







Actividades	Linea Presup.	Duracion m/p	Costos directos (*)	Iniciacion (tentativa)	1988	1989
					1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   1   2   3   4	1   2   3   4
<b>C. Actualizar y completar tecnicas de programacion y asignacion de recursos publicos</b>					.....	.....
<b>Actividades 1.3.1</b>						
<b>C.1 Revisar y concluir nuevas propuestas ya en elaboracion sobre programacion del sector publico. Organizar una Reunion para examinar la experiencia del Instituto en Programacion de Inversiones Y Bancos de Proyectos con los responsables de Proyectos de Cooperacion Tecnica del ILPES con Republica Dominicana, Guatemala, Belize y Guyana</b>	1103	1		marzo	.....	.....
<b>C.2 Formular nuevos acercamientos tecnicos necesarios para concretar los resultados B y E</b>						
<b>C.2.1 Preparar el Informe final con los trabajos presentados al Primer Encuentro Latinoamericano "Articulacion entre Planificacion Economica y Gestion Publica" llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina en 1987</b>	1103	2		enero	.....	.....
<b>C.2.2 Organizar y supervisar el desarrollo de tres estudios de caso sobre articulacion entre planificacion y gestion publica en los temas y paises siguientes: Manejo de deuda externa (Venezuela; Coordinacion de politicas macroeconomicas (Argentina); Y Financiamiento de politicas y programas sociales (Brasil)). Los estudios de caso seran la base para una Reunion de Discusion en la Sede del ILPES</b>	1103 1106	2 4	4.500	agosto	.....	.....
<b>C.2.3 Preparar el Informe Final para dar difusion a los trabajos presentados en el Coloquio Franco-Latinoamericano "Finanzas Publicas Y Desarrollo", llevado a cabo en Rio de Janeiro, Brasil en 1987</b>	1103	3		junio	.....	.....

Actividades	Linea Presup.	Duracion m/p	Costos directos (*)	Iniciacion (tentativa)	1988	1989
					1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   1   2   3   4	0   0   0   0
C.2.4 Organizar y supervisar el desarrollo de dos estudios de caso (Argentina y Mexico) que, junto con el documento sobre el caso de Brasil presentado en el Coloquio Franco-Latinoamericano, permitirán establecer un cuadro actualizado de la organización y estructura de financiamiento del sector público. Los estudios de caso serán la base para una Reunion de Discusion en la Sede del ILPES	1103 1106	2 3	4.000	junio	.....	.....
C.2.5 Encuentro ILPES/CLAD/Gobierno de Mexico "Crisis, Intervencion Estatal y Nuevas Politicas para Planificacion del Sector de Empresas Publicas", en Mexico, D.F. Para este evento se preparara uno de los documentos de base sobre los sectores publico y privado	1103	1		marzo	.....	.....
C.3 Detallar los segmentos del sector publico (especialmente de inversion) en los modelos de programacion macroeconomica, compatibles con variables no-gubernamentales. Preparacion de un sub-modelo detallado para el sector publico considerando todas sus interrelaciones macroeconomicas	1101 1103 ILPES			enero 1989	.....	.....
MODULO II						
Objetivo Inmediato II.1.1.A						
Mejorar el mecanismo de intercambio de Experiencias y Desarrollo metodologico en Planificacion y Politicas Publicas Economicas y Sociales						
Resultados II.2.1						
A. Mejorar mecanismos intercambio Experiencias Planificacion Economico y Social						
B. Optimizar comunicacion de Experiencias						

Actividades	Linea Presup.	Duracion m/p	Costos directos (*)	Iniciacion (tentativa)	1988												1989			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
C. Documentos Tecnicos intereses cooperacion para los ONPs					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Actividades 11.3.1.A																				
Caracterizar y registrar Experiencias Nacionales. Nuevos metodos de planificacion economica y social																				
A.1 Sistematizacion metodologias planificacion: a)planificacion sectorial; b)planif.-presup.; c)relaciones sector publico y sector privado en cooperacion gobiernos, organos internacionales, centros de investigacion y NGO y organos sector privado;(doc.tecnicos)	1102 1106	2.5 2	3.100	enero																
A.2 Estudios y trab. sobre sistemas de informaciones e intercambio de experiencias (con INFOPLAN/CEPAL/CLADES): un doc.tec. y prep. microfichas para ONP	1102 1106 CLADES	1 3 2	3.000	marzo																
A.3 Bases para evaluacion de Proyectos Sociales (reemplazado por A.9)																				
A.4 Cooperacion tecnica e intercambio en politicas sociales (Peru, Colombia, y otro a determinar)	1105	1.5		marzo																
A.5 Propuesta conceptual y metodologica. Estrategia de necesidades basicas en paises de economia reducida (reemplazado por A.11)																				
A.6 Bases para consideraciones variables sociales en el largo plazo (con la cooperacion del Proyecto RLA/86/004) (actividad eliminada)																				
A.7 Experiencias, organizacion institucional de la planificacion (con la cooperacion de especialista financiada por gobierno de Espana) (reemplazado por A.13)																				

Actividades	Línea Presup.	Duración m/p	Costos directos (*)	Iniciación (tentativa)	1988	1989
A.8 Adaptación computacional de métodos cuantitativos para la planificación, utilizando micro y minicomputadores. Apoyo en estas áreas a los módulos I y III; preparación e intercambio de software para planificación; y bases para redes de intercambio entre ONP	1102	0.5				
	1700	9	15.600	enero		
	1106	2	2.000			
A.9 Diseño y Evaluación de Proyectos sociales. Desarrollo de metodologías y técnicas. Proceso de implementación de modelos de evaluación de resultados. Análisis de casos y disposición de renovadas propuestas (Nueva actividad). - Procesamiento de conclusiones y materiales del Curso/Taller internacional "Formulación y evaluación de proyectos sociales" (Bogotá 3/88). Sistematización y diseminación de resultados.	1105	1.5				
	1700	1	1.950	marzo		
	ILPES					
A.10 Gestión de Proyectos Sociales (Ver Módulo III A.2) Análisis de experiencias de países y organismos especializados.						





Actividades	Linea Presup.	Duracion m/p	Costos directos (*)	Iniciacion (tentativa)	1988	1989	1990	1991
Actividades 11.3.1.C Foros tecnicos y de autoridades gubernamentales en planificacion conjunta.	1102	X	aprox. 6.000	sept.	.....	.....	.....	.....
	3201				.....	.....	.....	.....
C.1 Seminario metodologias para previsiones de la economia internacional con 15 participacion especialistas gobiernos. Sede a determinar.	1102	X	aprox. 6.000	sept.	.....	.....	.....	.....
	3201				.....	.....	.....	.....
	1102	1			.....	.....	.....	.....
	1105	0.5	aprox. 6.000	noviembre	.....	.....	.....	.....
C.2 Realizacion seminario directores Tecnicos ONP's fin intercambio ultimas experiencias planificacion y presentacion avances RLA/86/029. Sistemas Informacion, modelos economicos, politicas sociales, programacion sector publico, CII.	1102	1			.....	.....	.....	.....
	1105	0.5	aprox. 6.000	noviembre	.....	.....	.....	.....
	3201	2	1.950		.....	.....	.....	.....
- Cofinanciamiento CEPAL/CLADES. Cooperacion DTCD.	1700	1			.....	.....	.....	.....
					.....	.....	.....	.....
- Participacion ATP's proyectos nacionales y contrapartes, en materia programacion politicas publicas(sede a determinar)					.....	.....	.....	.....
					.....	.....	.....	.....
C.3 Reuniones para el analisis de viabilidad para el analisis de satisfaccion de necesidades basicas en paises de economia reducida. Bases para aplicacion en casos seleccionados.					.....	.....	.....	.....
					.....	.....	.....	.....
C.4 Encuentro tecnico interagencial sobre formas alternativas de planificacion local y municipal. Coordinacion con CEPAL/CELADE/UNHCHS/OPS y empresa privada de computacion(sede a determinar); prep.doc.tec.para distr. a ONP	1102	X		octubre	.....	.....	.....	.....
	1105	X			.....	.....	.....	.....
	1102	X			.....	.....	.....	.....
C.5 Encuentro tecnico reg.crisis intervencion estatal y nuevas politicas sector empresas publicas (en base 1.3.1.C.2.5);en Mexico, 15 partic. (En conjunto Gobierno de Mexico y CLAD/CEPAL/ILPES)	1102	X	aprox. 6.000	sept.	.....	.....	.....	.....
	1105	1			.....	.....	.....	.....
	3201				.....	.....	.....	.....
C.6 Reunion sobre banco de proyectos y programacion de inversiones para paises del Caribe(14 partic.) Cofinanciamiento CEPAL(POS), ILPES (Puerto Espana).	1102	0.5		mayo	.....	.....	.....	.....
	1106	1	2.000	30.5-5.6	.....	.....	.....	.....
	1102	1			.....	.....	.....	.....



Actividades	Linea Presup.	Duracion m/p	Costos directos (*)(*)	Iniciacion (tentativa)	1988	1989
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4	0 0 0 0
E.4 Preparacion bases Capacitacion en CTPD (en cooperacion con CEPAL/SELA/PNUD, Proyecto de Apoyo a las Cancellerias RLA/86/002)(sede por determinar) Reemplazada por actividad E.8						
E.5 Elaboracion de bases metodol.para bancos de proyectos de CTI. Manejo computarizado de proceso de seguimiento de proyectos. Preparacion de 'software'.	1102 1105 1106 ILPES CEPAL	0.5 0.5 2	4,000	abril		
E.6 Sistematizacion de articulacion de proceso de planificacion, prioridades y estrategias, con proyectos de CTI. (Nueva actividad).	1102 1105 CEPAL	X X		noviembre		
E.7 Realizacion de Seminario sobre Administracion de CTI en San Salvador con participacion ONP's de Centro-america y Panama. (Ver Modulo III A.6) Cofinanciamiento PNUD/El Salvador y cooperacion de CEPAL.(25 partic.)	1102 1105 1106 ILPES CEPAL	1 X X		mayo 28/5-1/6		
E.8 Coord.con SELA, CEPAL, ILPES, DCTD y/o PNUD para preparacion bases capacitacion permanente en CTI y CTPD y elaboracion de materiales aplicados. (Reemplazo actividades E.1, E.2 y E.4). ILPES	1102 1105 CEPAL ILPES	1 X		enero		



