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PRESENTACION

El presente documento trata sobre los proyectos de creaci6n de empleo productivo en el período de
transici6n de El Salvador, 11 desde la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, hasta
el 31 de diciembre de 1993.

El estudio se propuso dos objetivos fundamentales. Primero, identificar, a partir de un
núcleo básico de proyectos, las principales características y modalidades de la cooperaci6n
Ífitétiiacional, así como estableéer- su Iilagnitud e importancia, 2/ Segundo, determinar los
principales obstáculos que limitan la efectividad de los proyectos financiados por la cooperación
internacional.

Por [a brevedad del tiempo y la naturaleza de la investigación, muchas de las conclusiones
y valoraciones incluidas en el presente informe fueron elaboradas a partir de entrevistas practicadas
a funcionarios del gobierno, de los donantes y de las unidades ejecutoras, quienes prestaron una
valiosísima colaboraci6n. Jj

11 En este contexto, se define a los proyectos de creación de empleo productivo como aquellos
de naturaleza econ6mica que se orientan en parte o en su totalidad a aumentar la capacidad
productiva de las personas, tanto en el corto como en el mediano plazos.

2/ En este sentido, el estudio no pretendi6 inventariar todos los proyectos de cooperación
financiera y técnica internacional, tarea imposible de realizar dados la brevedad del tiempo, la
variedad de donantes externos involucrados y la diversidad de formas que asume la canidización de
la cooperación.

3/ La lista de las instituciones que proporcionaron información se encuentra en el anexo 3.
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INTRODUCCION

A raíz de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo
Martf para la Liberación Nac.lonal (FMLN), el nivel de cooperación financiera y técnica de la
comunidad internacional se increment6 de manera sustancial. En su dimensión económica, ese
flujo de recursos se orientó básicamente a apoyar el proceso de paz desde una doble perspectiva.
En el corto plazo, se enfocó a colaborar en el proceso de desmoyilización y reinserción de
excombatientes mediante elfoIialecimiento del programa de reconstruccIón nac;:ional:ensu Jase de
emergencia. '1/ En el mediano plazo, procuró mejorar las condiciones económicas y sociales de
la población pobre por medio del fomento y la promoción de proyectosde creación de empleo
productivo.

El presente estudio se propone, por una identificar las principales características y
modalidades que ha asumido diéha cooperación en el área económica; por otra, determinar cuáles
son los principales obstáculos que limitan la eficiencia y la ..de los proyectos de carácter
productivo que financia dicha cooperaci6n, y presentar recomendaciones para superarlos.,

Para alcanzar)os objetivos anteriores, el documento se tres partes. En Japrimera
se presenta un análísis cuantitativo de los prQyectosatendiendo a ..sunaturaleza
además, se analizan las distintas modalidades en qU.e·seha canalizadQ.1a ¡;;ooperació.n-Ínternacionat
En la .segunda'se examinan los principales obstácuios ínstituciom"les y' operacionales que restringen
la eficacia de la cooperación internacional. Finalmente, se exponen las principales conclusiones
obtenidas, así como algunas recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia y la. eí1caciade los
proyectos.

Según cifras oficiales, el monto de recursos ofrecidos por la comunidad internacional para
la reconstrucción del país equivale a 800 millones de dólares.

'jj El Programa de Reconstrucción Nacional (PRN) contempla dos fases de instrumentación: la
Fase 1 o de Contingencia, que incluye los programas y acciones más urgentes y prioritarios en
función del cese de fuego, en particular los de rehabilitación de la infraestructura básica y de los
servicios de salud y educación, la capacitación productiva, la atención inicial a actividades
productivas, y de crédito por conducto de bancos comunales. A su vez, la Fase JI o de Mediano
Plazo comprende programas y proyectos destinados a proporcionar la atención de .las necesidades
básicas de los grupos y territorios objetivo en el período de transici6n hacia el proceso de
reintegración económica y social, así como aquellos que fortalezcan la recuperación económica y
social (véase, MIPLAN, Plan de Reconstrucci6n Nacional, Volumen 1, El Salvador, marzo de 1992).
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l. NATURALEZA, MAGNITUD Y MODALIDADES DE LA
COOPERACION INTERNACIONAL

, 1. ,La naturaleza de la cooperación int,ernacionai'

Lacooperaci6niriternacional procura respaldar el proceso de paz salvadoreño desdellna doble
perspectiva.: en el corto plazo', apoyando el programa de reconstrucci6n en su fase de
(proceso de desmovilización y reinserci6n de excombatientes) y, en d:mediano fomentando
y promoviendo proyectos de generación de empleo A continuaci6n se' expondrá.1a
manera en que la naturaleza de lbs proyectos está determinada por esta situaci6n, '

una gran cantidad de los proyectos se propone ayu,da;r en elproceso
de reinserci6n y desmoviHzáci6n de excombatientes en sus distintas facetas: entrega' de'enseres
básicos y aperos agtftolas, iotorgarniento de crédito' productivo para la reihserci6n',i capacitaci6n'
prodlldtiVa de cortoplazó/prdgramas de atenci6n 'prograIT!as de forIriaéi6npr9fesional y ,
otros. (Véase' el anexo 2.) , " ' ' ,. " ','

. ,,' S,u carácter decono plazo y de emergencia determina que estos tengan'algunas
modalidades básicas que es'preCiso señalar. 'En primer Jugar, son proyecto§ que se hacen' ¡'potuna
vez" ,es.deCir,n'o'están'concebidosnidiseñados para asegurfu. su el medial1oplazo,"
sino'pára satisfacer una carenqia urgente de la'poblaci6n objetiyo. ',' .'", "

,,:Eri,'segundo lugar, son proyectos' qué buscan generat empleo e imaS -rápido,
posible, y por tanto pretenden aprovechar las principales destrezas y los conocimientos ya adquiridos
de los beneficiarios y/o generar nuevas habilidades enun tiempo relativamente corto. Esto explicaría
el hecho de que muchos proyectos dirigidos al sector agropecuario estén relacionados con la
producci6n de granos básicos y otros, destinados a la capacitaci6n vocacional. (Véase el anexo 1
y el cuadro 1.)

En tercer lugar, son proyectos de naturaleza esencialmente política, por 10 que su ejecuci6n
no depende de manera crítica de su dimensión técnica. Esta caracterfstica se asocia a la marcada
ausencia de sistemas de seguimiento y evaluaci6n.



5

Cuadro 1,

ELSAL,YADOR:, PROYECTOS :BRODUCTIVOS FINANCIADOS CON
,REGURSOS.:EXTERNOS·SEGUN DESTINO;

Monto total del proyecto
(millones de dólares). .Número de

proyectos
Presupuesto, Desembolso

. )piJrcentaje de
desembolso a ,
principios
de 1994

En cuarto lugar, son proyectos "enfocados", en el sentido de que intentan beneficiar a una
población específica -los excombatientes y sus familiares-, ubicada en territorios claramente
definidos.
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2. La magnitud de··la cooperaci6n

A partir de la fir,ma de ICls acuerdos d.epaz,)cómérifó ;'3 -implemehÚrrseen(erpafs''lina gran cantidad
de proyectos de asistencia técnica yñnancietá de'stinfiddsia:lá cteác'¡(5ndirecta e indirecta de empleo
productivo, sufragadospor la comunidad internacional. pmyecto,s registrados ,en el presente
estudio son 165 e invo)ucranúhacantidad cOnsidérabie 'de' recursos firúiricieros (alrededor de 359.3
millones de dólares). §j El número de personas que se espera beneficiar de manera directa es de
161';000. 1/ (Véase el cuadro 2.)' ... , ' .

Cuadro 2

EL SALVADOR: PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS CON
RECURSOS EXTERNOS, 1992-1993

.' .,
sobre la base del anexo 1.

Sector de
actividad

Total

Agropecuario

Industria

Servicios

. '-'!' i

Proyectos Monto presupuestado

Millones de
Ndmero % dóiares %

"'.: e,.

165 100 359,308,536 100

106 64 152,574,319 42

46 28 163,499,627 46

13 g 43,234,590 12

BCl\efkios direct()s ¡",

Millones de
"

dólares %

.
161,176 100

128,568 80

23,784 15

8,824 $,: ";
1¡

"

De los 165 proyectos registrados, 106 (64%) están destinados al sector agropecuario y
localizan fundamentalmente en las llamadas ,zonas exconflictivas y en áreas rurales con -'gran
concentración de población en estado de pobreza extrema. El monto de dichos proyectos aICahza
152 millones de d61ares (42% del total)Y;ttl nÚ,01ero de beneficiarios directos, 128,568.

." >'.' -

Los proyectos destinados al sector.industria suman 46 (28% del total), y absorben el 46%
de los recursos (163.5 millones de d6Iares). aplicaci6n sp espera .peneflciar
directamente 'a 24,000 personas'. Por proyectos destInados al sector servicios. son 13 (8%
del total) y totalizan 43.2 millones de dólares, es decir, el 12% 'del total de recursos. Los
beneficiarios directos suman 8,824.

'.: ,,:/ ; "

(J/ Esta cantidad representa 4.8% del producto interno bruto (PIB) de 1993; 29% de la inversi6n
total y 143% de la inversión pública de ese año.

1/ El número de beneficiarios directos está subestimado debido a que algunas instituciones no
proporcionaron información sobre este aspecto (véase el anexo 2).
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De los 165 proyectos registrados, 67 son de carácter financiero, 41 de asistencia técnica, y
36 son proyectos integrales, o sea que constan tanto de asistencia financiera como técnica, e incluyen
aspectos sociales y económicos. Los 21 proyectos restantes no fue posible.cIasificarlos debido a la
falta de información al respecto. (Véase el cuadro 3.)' "

'Cuadro 3

EL SALVADOR: PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS
EXTERNOS, POR TlPO DE ASISTENCIA,

Fuente: Elaborado sobre la base del anexo 2.

Sector de
actividad
e<Mó",i&

Industria
:¡Servicios

Total de
proyectos

165
106
46
13

Asistencia
1"" •rmanClera

67
46
19
2

Asistencia
técnica

41
21

9
11

Asistencia
integral

36
27
9

ASistencia','"
no ,11

disponible

21
129J

Con respecto a las fuentes de los fondos, 167.4 millones de dólares (47%) provienen de}o,s
Estados Unidos, los cuales financian 38 proyectos; otros donantes importantes son el Bancp
Interame'ticanode Desarrollo (BID), los países de la Uni6n Europea (DE) y la Organización de 'las
Naciones Unidas (ONU). (Véase el cuadro 4.)
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Cuadro4

EL SALVADOR: COOPERACION INTERN,ACIONAL POR FUENTEOE
FONDOS y PORCENTAJE DESEMBOLSADO

Proyectos Monto presupuestado Desembolsado
Donantes

Millones de Millones de
Número % d61ares % dólares " %

Total 165 100 359,308,536 100 88,968,166, 25

Unidos 38 23 167,411,306 47 46,490,930 ' 28
',"

España 29 18 6,li6.294 '2 3,411,200 56

Canadá 11.. 7 2,608,353 1, 1,379,55()
.... 53

Asia 8 5 12.374,923 3 . ,;.' ..: .'
Europa 16 10 30,374.923 8 1,419.772 5: ¡

",

Programa 'de las ' 15 9 25,342,252 7 4,346,143 17
Nacion,es Unidas

".
Banco Interamericano 9 5 56,234,000 16 20,279,000 36
de Desarrollo

Fondos directos a las 9 5 1,456,748 1,109,638 76
ONG de la comunidad

, " Internacional

Otros donantes '4 2 21,839,500 6 ,6,471,5OQ " ,,' JO.

Identificación de 26 16 36,149,173 10 5,709,986 16
donante no disponible

Fuente: Elaborado sobre la base del anexo 2.

Como se puede observar en el cuadro 4, del total de recursos presupuestado a principios de
1994, solamente se ha desembolsado 25%, lo cual podría indicar un bajo nivel de ejecución de los
proyectos, o bien un retraso importante en el proceso de desembolsos. Desafortunadamente, no se
pudo obtener información confiable sobre el lapso programado para la ejecución de los proyectos,
lo cual impidió determinar las causas de tal situación.

3. El destino de la coopel'ación internacional

La naturaleza y las características de la cooperación internacional han determinado en gran medida
el tipo de proyectos financiados en El Salvador. Basándose en el examen de los proyectos
registrados se pueden identificar los principales rubros que se están impulsando.
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otorgan el financiamiento. También en el caso de respaldo a las microempl'esas se l6giba.
de resolver problemas de corto plazo generando empleos e ingresos para los desmovilizados y las
familias pobres. '

e) Las modalidades de la cooperación.

La canalizaci6n de la cooperación intúnacional en El Salvador adopta una diVersidad de
formas, que dificulta evaluar su magnitud real y que írnpideal gobierno realizárúna'adecuada'
planificación financiera y de inversiones,

Formalmente, el Ministerio de Planificación (MIPLAN) se encarga de gestionar y cqordinar
la cooperación internacional. No obstante', .·enla práctica. dicha::instancia" gestion'á\)1 '660rd ina
solamente aquella parte de la cooperación de carácter "oficial", fundamentalmente la ayuda bilateral
y multilater-é:J.l.Asu vez, la cooperación, que realizan directamente, grganizadones ptivadas
internacionales, 'y entre éstas y organizaciones no gubernamentales no pása'por los
canales oficiales y, por ende, no está contabilizada ,en las cifras oficiales: ni es objeto de nihgUná'
supervisión ni control.

, .

El gráfico J muestra el proceso de la cooperació'trintefnacionaFque coordina
ygestionaelgobierno.. Come{se señáIQ, eloiganismoffiáximo decoordinacíón es MIPLAN'., Desde
el punto de vista operativo; una serie' de instancias realiza la función de manejar y asignaf'i los
recursos entre los diferentes organismos ejecutores (organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales e internacionales, alcaldías, organizaciones del sector privado, cooperativas, etc.). Entre
las entidades más importantes de manejo y asignación de recursbssé ctl6ntan' ia'SeCretarfa de
Reconstrucci6n Nacíonal (SRN), el Fondo de" Inversión Social (PIS), el Programa de las N&CÍones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los.organismos financieros internacionales·(BID, BancoMundial,
Agencia Internacional de los Estados'"Unidos para el' Desarrollo (AIQ», la DE
organizaciones no gubernamentales internacionales. Corresponde señalar:.: que algunas de estas
instituciones o bien io hacen por de organizaciones,ino

e lniernacionale's. ' ;' .

En cuanto al manejo de los fondos relacionados con el programa de reconstrucci6n nacional,
la instancia coordinadora es la SRN, que trabaja con 221 instituci9hesqueejecutan los proyectos.
Estas instituciones se, clasifican en cuatro tipos: las no 'gubernamentales (76); 'los
organismos internacionales (PNUD, UE, PRODER,E); las alcaJ,dfas(115) y lOs organiinhos
gubernamentales (16).: (Véase el gráfico 2.) '" .0,' • .

El' de la cooperación internacional que ingr;sa al país sigue diferentes cúrSoi: ONO
internacionales-ONO locales; gobiernos extranjeros-ONO locales; agencias internacionales-ONG
locales, etc. Este tipo de cooperación no utiliza los canales gubernamentales, por lo que escapan al
registro oficial. En este sentido, el monto de la cooperación internacional. que registran las cifras
oficiales está subestimado.
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a) La creación de comugales

Los proyectos registrados contemplan la creaci6n de 206 bancos comunales, por lo menos.
(Véase de nuevo el anexo 2.) De acuerdo con las entrevistas realizadas, habría tres factores que
justifican este énfasis de la cooperaci6n internacional. En primer lugar, por conducto de los bancos
comunales se persigue canalizar los recursos financieros a nivel territorial y centrarse así el1aquellas
áreas geográficas donde se encuentra la poblaci6n objetivo. En segundo término, la creación de
dichos ,bancos permite aplicar el sistema de créditos rotativos a nivel local, así comoflnanciar

Adicionalme,nte, se intenta contribuir a elevar el ahorro de las
comunidades. - .

b),,¡É,! d.e granos básicos
1,. - . .

.. 'pe Jos1 06 proyectos destinados al s.ector agropecuario, 15 se relacionandirectatneme con
el fomento de. los cultivos de granos básiéos y comprometen un morto considerable de recúrsos (39A'
millones de dólares). (Véaseoe:nuevo el cuadroA.) ,

La razón para impulsar este tipo de proyectos pareciera ser de carácter práctico, ya que es
en el cultivo de esos productos enqueÍosexcombatientesposeen en general alguna experiencia. Por
ello, la necesidad· degen,erar empleo e ingresos en el corto plaz(J empujaría. a .fornentar estas
actividades..

e). . La y<modernizaci6n deJsectof .
; • J .'

Otra: línea de acciqn de la internacional consiste en incentivar ypromover la
del sectoragropecuarío.. En este orden sobresalen los proyectos destin'ados a la

..e' intrqdi.icción de nuevos cultivos (hortalizas, plantas frutales yótros).
Además, una gran varíedacl de proyectos se orienta a la moqernízacíón del, sector, como los
proyectos dé agroindustria, los de la introducción de nuevas variedades de ganado, 'los del fomentó
de la pesca artesanal y los de riego.

El é.nfasis en la modernizaci6n:y la diversificación del sector agropecuario es cOlnprensible
si se toma ,enconsideraci6f}elhecho de que es precisamente en el agro donde se está desarrollando
el p,rQcesod.e reconstrtlS,1.ci6ny d.onde se encuentra la mayorfa de la población pobre del país. A su
vez, en virtud del origeh mayoritariamente campesino de fas desmovilizados, en el agtose espera
lograr su reinserción productiva mediante la transferencia de tierras y el apoyo a las actividades
productivas (lgrícolas,

d) El fomento de iasmicroempresas

Otra vertiente de la cooperación internacional sostiene con fuerza el fomento de las
rnicroempresas, tanto de carácter industrial como de servicios. Esta promoción opera sobre todo
mediante programas de capacitación vocacional y por conducto de los bancos comunales, los cuales
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U. PRINCIPALES OBSTACULOS QUE LIMITAN LA EFICIENCIA YLÁ.
EFICACIA DE LA COOPERACION INTERNACIONAL

Los diversos obstáculos qucJimitan la eficacia y la eficiencia de los proyectos! finatlciados por la
comunidad internacional pueden ser clasificados en institucionales y en operacionales. Los primeros
abarcan cuestiones relacionadas con la c0ordinaci6n entre las distintas instancias que participan en
el proceso de definici6n¡ manejo' y ¡ejecuci6n de 'los' proyectos, y con la·poca experiéncia de las
agencias gubernamentales y de las unidades. ejecutoras para tratar este dpodeproblernas'.Los ,
segundos consisten en las trabas vinculadas exclusivamente a la ejecuci6n de los proyectos.

Los, pdncipalesescollosencontrados son: 1) la' ausencia .. ,de mecanismos' efectivos de
coordinaci6n; 2) la baja capaeidadde en el manejo y gesti6n delos'proyéctos;
3) la 'carencia de meca'nismos efectivos' de seguimiento y 'evaluaci6n'; de los proyectos; 4) el ..
predominioctel criterio de no', permanencia; de los proyectos; 5) la:nula participaci6n de ras':.
comunidades en la definici6n de prioridádes; 6) la falta de especializaci6n de las ONO',y7rla'
resistencia al cambio por parte de los beneficiarios.

1. LaausenciaQe mecanismosefedivos de coordinación
'"

En.general, se.opina que la ausencia de mecanismos efectivos 'de:. coordlnaci6nentte las 'distintás:
insta,ncias comprometidasenel proceso de cooperaci6n, reduce considerablemente la eficachíde la
cooperaci6n internacional, ya que supone en muchos casos duplicaci6n de esfuerzos y por tanto
desperdicio de recursos.

La falta decoordinaci6n se niveles: entre los donantes; entre éstos
y el gobierno; entre las distintas agencias gubernamentales; entre el gobierno y las unidades
ejecutoras y entre estas últimas. La incomunicaci6n entre los donantes es particularmente grave, si
se· cpijsi.dera -la: c<arttidad ·-de-:recur-sos·'comprometido's-. ,¡

En efecto, los proye·ctos están siendo financiados por diversas fuentes tanto de origen biHlteral
como multilateral, las cuales poseen enfoques distintos acerca del'desarroHo en general, y: del'
agrfcolaen particular. ª-I Si bienlaexistencía de distintas' concepoiones es saludable,
contribuye ,a enriquecer el debate y·la también puede convertirse en un problema cuando'
sus portadores tienen la capacidad de 'incidir ·de.mimeradirecta en el desarrollo del país, mediante'
la ejecuci6n de proyectos que manejan volúmenes importantes de recursos. Esto es precisamente lo
que ha ocurrido en. El Salvador durante 'los últimos años. Al actuar con escasa o ninguna
coordinaci6n, cada'donarite al ejecutar sus proyectos está imponiendo su particular visi6n,'con efectos
ca6ticos sobre todo en el sector agropecuario; ,

.al Esto se puso demanifíesto en un encuentrocerebrado recientemente en el país. Para mayores
detalles sobre este punto, véanse los resultados del Primer Foro Sohre Experiencias ,de Desarrollo
Regional/Local, San Salvador, El Salvador, 8-9 de diciembre de 1993.

.'
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En las entrevistas realizadas, dos factores fueron señaladOs comodetermínantes de la falta
de coordinación entre los donantes; En primerlugat·,' laexisténcia de celos' institucionales, en el
sentido de que cada donante prefiere actuar solo, para así poder mostrar resultados concretos de su
desempeño. En segundo lugar, influyen las distintas motivaciones políticas de los donantes, en
relación con los grupos, y sectores que se pretende favorecer con 'la cooperaci6n.

El proceso anterior ha sido reforzado por la ausencia de una estrategia global de desarrollo,
especialmente en el sector agrícola, y por la mentalidad' "de corto plazo". y la visióri
"microecon6mica" de muchas organizaciones no, 'gubernamentálesque:están ejecutando "los
proyectos. .2/

.Otro nivel en que la ausencia de mecanismos de coordinación es grave se plantea entre el
gobierno y las organizacioneS np gubernamentales que'éjecutanparte de !ps proy"ectos. De· nuevo
la existencia .de celos institucioiiiíles y las rivalidades políticas parecen ubicarse en la' base de tal
feflóme,no ... Se mencion6 además la poca experiencia tanto de'lás ·agencias gubernamentales
de las unida.des ejecutoras,para: enfrentar este tipo de problemas.

La falta de mecanismos efectivos de coordinación entre las organizaciones no
gubernamentales también es notoria, pese a que ha habido intentos de aproximaci6n entre algunas
de ellas. El problema. a este nivel" .es la gran cantidad de 6rganizaciones que
participan en la ejecución de los proyectos. La existencia de importantes rivalidades políticas entre

de esp.eciaHzación(todas hacende. I!todo ll
) y laconcepci6n fundamentalmente

"mic::roecon6mica" y "de corto plazo 11 qüe las caracteriza,' son los',principales:factores que provocan
dicha situaci6n.. ',:;

2. La baja capacidad de lastinidades ejecut.oras ene} manejo
y gestión delosproyectos ' .

. .:.

Otro obstáculo importante que ha dificultado la ejecuci6n y laeficadade los proyectos. esh'fbaJa
capacidad de las organizaciones no gubernamentales en su manejo y gesti6n. Debido ala abund"aIrci.Q.
derc:;qursog,externos y aL carácter muchas veces pol(ticode la cooperación internacional, en"el pasado
hub,Q,ppca. preoyupaci6A por fortalecer institucionalmente a las unidades ejecutoras. Estaisituación .
setradpjo enuna>deficiente capacidad' administrativa y técnica, 10 cual asu v.ez ha limitado la
ejecuc\ónde los proyectos y ha reducido suimpactoecon6mico y social. Además,unn)ámero
importante de dichas: organizaciones han surgido después de la firma de los acuerdos 'de paz.

Conscientes de este. problema, las autoridades han esfuerzos para superarlo.
El más importante ha sido encarado por un consorcio deONG de los Estados Unidos, PAGT (Pr.ivate
Agencies Collaborating Together), por medio del Proyecto de Fortalecimiento/de ONO para el
Desarrollo y la paz Salvadoreña (PRODEPAS).

. 2/ La ausencia global y coherente del desarrollo por parte de la mayoría de
organizaciones no gubernaillentales·,qu.e están ejecutando. los proyectos es uno de los temas de debate
más importantes en El Salvador actuaimente.
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La organizaCión PACT ha trabajado con un máximo de 35 organizaciones no
gubernamentales, otorgándoles capacitación y asistencia técnica en las áreas de administración,
finanzas, contabilidad, proyectos y cómputo. No obstante, según funcionarios de dicha instituci6n,
la asistencia ha sido de carácter puntual y muchas veces superficial debido. a falta de
fondos. 101 Ultimamente, la instituci6n ha sufrido una reducci6n importante de su presupuesto,
razón por la cual en la actualidad s610 asesora a 10 organizaciones no gubernamentales. 11/
Además, señalan que hasta ahora han colaborado con las organizaciones no gubernamentales mejor
preparadas, lo que significa que aquellas ONO·con problemas mayores no han- recibido ninguna
asistencia destinada a fortalecer su capacidad institucional. .

3. La carencia de mecanismos efectivos de seguimiento
y evaluación de los proyectos

. .

Con muy pocas y notables excepcionés, los sistemas, de seguimiertto y evaluaci6n de Jos proyectos
son deficientes y en muchos casos 'inexistentes. Si bien los donantes tienen en general. sistemas de
seguimiento·y evaluación, éstos no son uniformes rii comparables. Con respectó a las
ejecutoras, muchas de ellas ni siquiera cuentan con m¡;canismos de seguim.iento y evaluaci6n que les
permitieran medir el impacto real de los proyectos qué desarrollan, Por otra parte, la age,ncia
gubernamental encargada del p¡;oceso de reconstrucCi6n '(la Secretaría Nacional de Reconstru'ccl6n),
se halla preparando un sistema uniforme de seguimiento y evaluaci6n de los proyectos que financia.

Esta ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluaci6n está relacionada por 'una parte con
la naturaleza de los proyectos, varios de los cuales están efectuarse una solá've,z;,
con una·motivaci6nesencialmente polftica. Por otra parte, también se vincula a que no hay
financiamiento para la fase posterior a la finalizaci,6n del proyecto. .

4. El predominio del criterio de no permanencia de los proyectos

Sobre este punto también existe una opinión generalizada, en el sentido de qUe la mayoría de los
proyectos en ejecuci6n no incluyen eJ criterio de la permanencia. En opini611 de los .
esta debilidad se deriva de la misma de la mayorítl de los corto
diseñados para una sola ve'/, yeon una fuerte qeterminaci6n política). Cpn éstas caracterfstiyas, D9
es de extrañár que la dimensióri deja permanencia esté ausente. . . .. . .'.

! ,- , . . e" .',' ,"','. ., " •••

ASí, es que los proyectos en ejecución no contemplen fondos destii1<ldos a hath
una evaluación de impacto una vez finalizados, y que no se hayan hecho esfuerzos SUficientes 'para
fortalecer institucionalmente a las unidades ejecutoras ya los beneficiarios. La ayuda vinculada s6lo
a la coyuntura inmediata genera preocupaciones, si se toma en consideraci6n la tendencia decreciente
de la cooperación internacional en el mediano plazo.

101 PRODEPAS ha trabajado con un presupuesto aproximado de 1.3 millones de dólares.
UI PACT tiene planeado convertir el proyecto PRODEPAS en una organizaci6n no

gubernamental salvadoreña llamada Asociación Promotora deJ Desarrollo y la Paz en El Salvador.
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5. La nula participación de las comunidades en la definición
de los proyectos

Un problema adicional que obstaculiza la eficacia y la eficiencia de los proyectos es el método para
seleccionarlos y definir las prioridades, el cual en ocasiones no toma encllenta l;¡.s necesidades
comunitarias. A menudo esta situación conduce a un divorcio entre las necesidades de las personas.
y de las comunidades, y el tipo de proyectos que se ejecutan. Algunos de los entrevistados afirmaron
que la mayoría de .los proyectos se define en los escritorios de las unidades ejecutoras; ello:
redundaría en que muchos proyectos similares se realicen en todo el país sin una aparente explicaci6n .
16gica. En esa situaci6n se encuentran los que propician la instalaci6n de las panaderías y las
sastrerías.

6.· La falt.a de especialización de las organizaciones
no gubernamentales que ejecutan los proyectos

Otro obstáculo mencionado en las entrevistas. realizadas es la falta de especializaci6n de las
organizaciones no gubernamentales que ejecutan los proyectos, lo cual se. ha traducido·en una
duplicaci6nde esfuerzos y en un desperdicio importante de recursos. Esta falla de especialización,
sumada'a la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación, hageneradp que las üNG hagan "de
todo u'o poco".

El ejemplo más citado es el caso de la .construcción de viviendas, en que cada,unidad
ejecutora produce sus propias viviendas, compra sus matedales, contrata sus albañiles, etc. En la
práctica esto supone un gran desperdicio de recursos ya que saldría mucho más barato y eficiente
que las distintas entidades contrataran una ONG especializada en la construcción de viviendas. Así,
las rivalidades políticas y la visi6n microecon6mica de muchas ONG contribuyen a reforzar está
situaci6n.

7. La resistencia al cambio por parte de Jos beneficiarios

Fiiléllmente, un ob,stáculo adicional se relaciona con la mentalidad tradicional de los beneficiarios.
que. sé' resisten a emplear nuevos métodos y técnicas para aumentar productividad, particularmenté
ene1 sector agropecuario. Además, existe una resistencia a desarrollar proyectos que incluyan la
diversificaci6n agrícola y pecuaria. De esta manera se reduce la eficacia de los proyectos ya que
muchos de ellos incluyen métodos y técnicas novedosas, en muchos casos abandonados luego de su
fimllizaci6n formal.
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I.Condusiones
,.,:'

El análisis precedente permite arribar a las siguientes conclusiones:

a) A partir de la firma de los acuerdos de paz, la comunidad internacional ha incrementado
los niveles de cooperación hacia El Salvador, lo'cual ha sido fundamental para avanzar en el
cumplimiento de dichos acuerdos, particularmente en todo lo referente al proceso de desmovilización
y reinsercí6n de excombatientes.

b) En su dimensión económica, una parte importante de dichacooperaci6n ha sido destiiiada
a financiar proyectos productivos en zonas exconf1ictivas y en áreas rurales con gran concentraci6n
de poblaci6n en estado de pobreza extrema. Dichos proyectos han sido ejecutados por una gran
cantidad de organizaciones no gubernamentales, por las alcaldfas, por instituciones gubernamentales
y directamente por las agencias donantes.

c) Debido a su vinculación con el proceso de paz, la cooperación internacional ha financiado
proyectos que se caracterizan por ser de naturaleza temporal limitada y tienen como objetivo básico
generar empleos e ingresos en el corto plazo. Además, son proyectos concebidos para realizarse una
sola vez, por lo.que la mayorfa no' incorporaeLcriteriode la permanencia. Por· otra parte, so.n
proyectos que sido definidos con una fuerte motivación política, lo cual explica eti parte el
manitiesto relajamiento de las condiciones técnicas para su asignaci6n y ejecuci6n. Finalmente, son
proyectos enfocados a una población especfflca, localizada en territorios 'bien' definidos.

'. '

d) Los proyectos están siendo financiados por diversas fuentes, tanto de origen bilateral
como multilateral .. Debido a ,que los donantes tienen visiones y nociones distintas del desarrollo,
adem..ás de que no se coordinan entre ellos, se está produciendo una especie de desarrollo caótico,
particularmente en el sector agropecuario. Esta situación ha sido reforzada' porfia existir una'
estrateg.ia global de desarrollo, especialmente en el sector agropecuario, y por 'la olentalidad "de
corto plazo" y)aconcepción "microeconámica" de muchas orgailizacionesnogubernamentales que
están ejecutando los proyectos.

e) La cooperación internacional ha sido destinada a'!os sectores agropecuario, industrial y
de servicios, y ha privilegiado proyectosde .. generaci6n rápida de empleo e ingresos, como la .
producción de los 'granos básicos, la capacitación vocacional y la creación y el fomento de
miCfOempresas indus.trialesy de servicios. Además, se puede percibir un intento de diversificar y
modernizar el sector agropecuario. .

f) Existen varios obstáculos que limitan la eficiencia y la eficacia de los proyectos
financiados por la comunidad internacional; escollos relacionados con la naturaleza política de la
cooperación; con la de rivalidades polfticas entre los diferentes agentes, vinculados al
proceso; con la rnar¿ada:·debilidad institucional de muchas organizaciones no gubernamentl:;lles que
ejecutéj.n los proye9tosy su falta de especializaci6n, y con factores culturales por parte de los
beneficiarios. . ..... . .
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g) Los principales obstáculos encontrados son siete: la ausencia de mecanismos efectivos
de coordinación; la baja capacidad de las unidades ejecutoras en el manejo y gestión de los
proyectos; la carencia de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de los proyectos; el
predominio del criterio de no permanencia de los proyectos; la nula participación de las comunidades
en la definición de las prioridades; la falta de especialización de las organizaciones no
gubernamentales, y la resistencia al cambio por parte de los beneficiarios.

2. Recomendaciones

Del análisis de los obstáculos que limitan el impacto económico y social de la cooperación
internacional es posible definir algunas líneas básicas de acción para superarlos. Las principales
recomendaciones en .$cntido son las siguientes:>; ..

a) Con el propósito de ordenar el desarrollo y la transformación que de hecho está teniendo
lugar en el sector .agrícola, a raíz de la instrumentación de una de proyectos
productivos, es urgente la definición de una estrategia de desarrollo agrícola. Sólo de esta manera
será posible aprovechar todas las potencialidades derivadas de la aplicaci6n de los distintos proyectos
y se podrá superar la visión "de corto plazo" y "microeconámica;; prevaleciente hasta hoy.

b) Es preciso crear instancias de coordinación entre el gobierno, los donantes y las
organizaciones no gubernarnentalesparticipantes en el proceso de reconstrucción. Dichas instancias

opF'r::lr pn . 17" ecte nuntnnnÑr('ln 'lnt'n"",,.h ... rco,,, 1... " ",vnor·l",,,...:nn ri"
_--'_-: ... a __ .. __... _ ... ' ......... i.W>.i i.$ .......u .p i ,"v QPl V y ",",,-,UC1..1 O,",' lc.l.ó) l;l1.l\;-IQO ut;

países. 12/ Además, qeberfa estudiarse la posibilidad de crear mecanismos de coordinación en
el nivel local que reúnan a los distintos agentes que colaboran en el proceso.. Particular importancia
debería dársele a la participaci6n en dichas instancias de la población organizada. UI

c) Por otra parte, dada la significativa cantidad de recursos financieros compfometidoS't;m
el proceso de reconstrucción, es preciso establecer mecanismos de coordinación efectivos entre el
Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las agencias estatales vinculadas al proceso' de
recom¡trucción. De esta manera se evitaría la duplicación de esfuerzos entre las oficinas
gubernamentales, se establecería un mejor control de las variables monetarias y se planificarían mejor
las inversiones.

d) Con el propósito de reforzar la capacidad de gestión de las unidades ejecutoras en el
manejo de !osproyectos, es preciso diseñar y aplicar un programa .integral de asesoría técnica
dirigido a fortalecerlas institucionalmente. Dicho programa debería inc!uirasesorfa en áreas de '
gestión financiera, manejos contables, sistemas de seguimiento y evaluaci6n, cómputo, etc, Además, .
dicho programa debería ser de carácter permanente e incluir un sistema de seguimiento 'que
permitiera determinar su grado de impacto,

121 . por ejemplo, existe la oficina de coordinaci6nGobierno-ONG, la cual es
presidida por el Ministro de Planificaci6n. .

UI Algunas Organizaciones como PRODERE están promoviendo este tipo de instancias en el
nivel local.



17

e) Es ímpol1ante que la Secretaría de Reconstrucción Nacional implemente a la brevedad
posible un sistema uniforme de seguimiento y control de los proyectos que financia. Además, para
evitar duplicaciones y disponer de una mejor base para la elección de proyectos, sería conveniente
que dicha instituci6n contara con un inventario de todos aquellos proyectos en los cuales el gobierno
no tiene participaci6n alguna.

f) Es preciso que, en la medida de lo posible, se incorpore el criterio de permanencia a los
proyectos financiados por la cooperaci6n internacional. Esto implicaría, entre otras cosas, asignar
recursos dentro de los proyectos para el seguimiento una vez que hayan finalizado, y privilegiar el
ahorro y la acumulaci6n.

g) Con el propósito de evitar la duplicací6n de esfuerzos y el desperdicio de recursos, sería
conveniente promover y fomentar la especialización de las organizaciones no gubernamentales.
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ANEXO N°l- COOPEAACION INTERNACIONAL POR FUENTE DE FONDOS. TIPO
DE ASISTENCIA Y PORCENTAJE DESEMBOLSADO
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ANEXO N°1 - COOPERACION INTERNACIONAL POR FUENTE DE fONDOS, TIPO
DE ASISTENCIA Y PORCENTAJE DESEMBOLSADO
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75 - PRODUCCION APICOLA Y ARTESANO INDUSTRIAL

PRODUCCION AGROPECUARIA
EN GENERAL

o
14

100
o
o

100
100·

42
12
lQO

I!
11

661,
0'1
o
o
o'
o
o
'o
o
96
87·
100
o
O,
o'
Oi :
31

1
"14· '

o !
o I
O' i

1001.
°i01

10°1
'1

100';
Q:

o
: iDO
1001
1001 .

oli
01

1641,

51,51 °1,
¡

125,000 i
1

I
229,885¡

,
¡

243,460 I
63,760 I
250,000 !

I
132,793 i

,

I
766,9301
432,497

1
474,000I

1
1

42,851
24,685 :
397.000 i

i
I

120,000 I
I

55,560 1

I
!

o
o

:310L__

1,138,250

12,000,0001
1.246,0001

I
¡

178,570 ¡
;

I

"''''15,090,800 •
1,704,000'

¡
40,541 ¡

4.562,500 I
600,000

5,090,800 I
1,704,000 1

120.000 .
1.100,000 I

82,000
1
'

87,210
I
I
1

!
48,1001

274, 117 1
190,000 I
155,8331
328,940 i
125,221 1'
1 12 ,735

193,946 1
86,526,
199,013 i
102,177 I
253,340 1

1
73.500
250.000 I

3,899.192:
226,244 :

1,424.000 .
113,000 ¡

6,500:000 i
9;.000,000

1

305,000
72,463
67·,619

1,138,2501
407,930

20,000,000 I

132'793 1

I

1,832,020I
3,502,3101 '
474,000

229.885 1'

276,000
330.833

1
.

42,851; .
24,685 i
397,000 :
524,700

T
T

F
T
T'

i
1

T
T
T
I

F '" ",,,,1
F 49,100;
F 4,133,4101
.F .._ .5..g.o.9..

; F
F
F

F IF ,.
r !
F

ESPAÑA
CEE
elss
FAO
OEA

CHINA
USAID

ESPAÑA
ESPAÑA

ALEMANIA
JAPON
aClE
BID

USAID
USAID

NORUEGA

F
ESPAÑA F
ESPAÑA F

F
ESPAÑA F
ESPAÑA F
GANADA· F
CANADA F
GANADA F
CANADA F
CANADA F

F
USAID T
EEUU T
FAO T

PAISES BAJOS ., T
AUSTRIA I

I
CEE/OlA 1

PNUD-ACNUR I, EEUU II
! FIDA I

CARE I
ESPAÑA I

I
ESPAÑA I
CEPAL
BID

PNUD

USAID

I
ESPAÑA
USAlD

...,_.. __

¡---- ·--·t!"¡>QiMóNró"O'E"Ci>RóvEcTO·
FUENTE DE ,DE l... (EN US$ OOI:ARES) !

FONOOS .. i
1
1 T! 74,713; 74,7131' 1001

CRS T 97,798 1 97,798 100
CRS ! T 1,004,359 I 502,180 I 50 I
CEE l '
PMA

ALEMANIA T 3,625,000 ,1

PNUD I 1,314,899.

RIEGO
,

76 -INSTALACION DE UN AGROSERVICIO
77 - PROYECTO DE DESARROLLO PARA DOCE COOPERATIVAS AGRARIAS
78 - DESA,RR9LLO DE DOS COMUNIDADES AGRIQOLAS
79·- APOYO PRODUCTIVO A DISCAPACITADOS
80 - APOYO A LA PRODUCCION DE LA HACIENDA EL SITIO
81 - DESARROLLO DE COMUNIDADES PIEDRA AZUL Y LLANO DEL COYOl
82 - DESARROLLO INTEGRAL COMUNIDAD ISIDRO LABRADOR
83 - DESARROLLO AGRICOLA EL IRAYOL
84 - DESARROLLO AGRICOLA EL IRAYOl
85 .- REUBICACION E INTEGRACION COMUNITARIA CARA SUCIA
86 - DESARROL.LO DE LA COMUNIDAD JIQUIUSCO
87 - DESARROLLO AGRICOLA DE LA MORITA
68 - PLAN DE RECONSTRUCCION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA REGION DE
69 .,- CONSOLlDACION COOPERATIVA
90 - POUTICA NACIONAL DE DESARROllO AGRICOLA y RURAL
91 - AGRICULTURA SOSTENIBLE EN ZONAS DE LADERAS
92 - REHABIlITACION AGRARIA FASE I

· . 93 - REPOBLAl;lORES PARA LA PAZ Y DESARROLLO EN SAN VICENTE
! :94 .- APOYO A REPATRIACION
1'1' 95 .,- DESARROLLO DE EMPRESAS RURALES 11
96 - DESARROLLO AGRICO!-A PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

1
97 - DIAGNOSIS, PLANES DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNICA
98 - DESARROLLO RURAL INTEGRADO (DRI 11)
99 - DESARROLLO RURAL INTEGRADO (DRil")
'.'- DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUEVE COMUNIDADES DE DESPLAZADOS

, .•"- POLlTICA PARA TRANSFORMACION DE LA PROOUCCION AGRICOLA
I "'."- PROGRAMA DEL SECTOR AGROPECUARIO
: k•••_ UNIDAD NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA TECNICA (RUTA)

CAPACITACION AGROPECUARIA¡ EN GENERAL

...- CAPACITACION AGROPECUARIA AEXCOMBATIENTES DE LA FAES
"'- APOYO OPERATIVOTECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROYECTOS DE CAPACITACION

11 "'- PROGRAMA DE CAPACITACION EN AGRICULTURA PARA EXCOMBATIENTES DEL FMLN
! !
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ANEXO N°1- COOPERACION INTERNACIONAL POR FUENTE DE FONDOS, TWO

OE ASISTENCIA Y PORCENTAJE DESEMBOLSADO

5 - FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑOS PROYECTOS
6 - BANCOS COMUNALES
7 - FONDO CREDITICIO PARA LA REAC1WACION ECONOMICA DE ORIENTE
8 - FOMENTO A LA MICROEMPRESA
9 - DESARROLLO DE ARTESANIAS
10 - COMITES FINANCIEROS COMUNALES LOCAl.ES (COFICOLES)
11 - LINEA DE CREDITO PARA REACTIVACION ECONOMICA DE ORIENTE
12 - BANCOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO
13 - BANCO COMUNAL GUAZAPA

¡! 1 - CENTRO DE CAPACITACION TECNICA rOPOTLAN 11
2 - PROGRAMA DE BECAS PARA DESMOVILIZADOS DE LA FAES y DEL FMLNi! 3 - CAPACITACION A DESMOVllI ZADOS DE LA FAES Y El. f'MLN

11 i 4 - FORMACION PROFESIONAL

1
',: 5 - CAPACITACION A DESMOVILIZADOS DE LA FAES y El FMLN
i! 6 - APOYO A LA CAPACITACION Y ACREDITACION DE LOS MAESTROS POPULARES
, 7 - EDUCACION BASICA DE ADULTOS VINCULADA AL TRABAJO PRODUCTIVO

1
1 8 - CAPACITACION Y REHABILlTAC10N PARA DISCAPACITADOS DE LA FAES

I I 9 - PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL

I
10 - fORMACION YVOCACION RURAL
11 - CONSTRUCCION DE 256 VIVIENDAS Y UN CENTRO COMUNAL DE CAPACITACION

1

12 - ESCUELA DE fORMACION PROFESIONAL EN CAHLATENANGO
13 - CAPACITACION PARA PRODUCTIVIDAD COMPETITIVA

I

. -------.--- . ...... _.. . " _.
rOTAL

. ¡-_. _. -- ---- '--- -.-'-".-.- .._._ - .

14 - AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS, SANEAMIENTO, Y ACTIVIDA-
15 DES SOCIOEDUCATIVAS
16 - DESARROLLO COMUNITARIO DE ALTOS DE SAN ROQUE
17 - CAPACITACION ARTESANAL
18 - PROGRAMAS DE CRED1TOS PARA MICROEMPRESAS RURALES
19 - PROGRAMA DE CREDITO PARA MICROEMPRESAS RURALES
20 - APOYO AL PROGRAMA fOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO. Y PEQUEÑA EMPRESA
21 - PROGRAMA DE APOYO A LA REINSERCION ECONOMICA DE LIDERES Y MANDOS
22 - REfUERZO PARA CAPACITACION INDUSTRIA y SERVICIO
23 - ASISTENCIA TECNICA A MICROEMPRESARIOS DEL FMlN
24 - CAPACITACION y REHABILlTACION A DISCAPACITADOS DE LA ALFAES
25 - CAPACITACION PRODUCTIVA PARA REFUGIADOS Y DESPLAZADOS
26 - CAPACITACION A USUARIOS DE BANCOS COMUNALES
27 - CAPACITACION ASESORIAADMINISTRATIVA YTECNICAA EMPRESARIOS
28 - ASESORIA A AMPES
29 - PROGRAMA MANDOS FMLN
30 - POLlGONO INDUSTRIAL PARA EXCOMBATIENTES
31 - CREDITO y ASISTENCIA TECNICA PARA DESMOVILIZADOS DE' LA FAES
32 - ASISTENCIA INTEGRAL Al SECTOR MICROEMPRESAS EN TERRITORIOS PRN
33 - PRUEBA PILOTO DE fORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS "SAN MIGUEL YA"
34 - APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y GESTION EMPRESARIAL

, 35 - CREDlTO Y CAPACITAC¡ON A MICROEMPRESARIOS
36 - CREDITO Y CAPACITACION A JOVENES MICROEMPRESARIOS
37 - CREDITO Y CAPACITACION A MUJERES MICROEMPRESARIAS
38 - CAPACITACION y CREACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
39 - APOYO A LA MICROEMPRESA
40 - DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
41 - FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO. Y PEQUEÑA EMPRESA
42 - ESTABILlZACION INDUSTRIAL

, 43 - CENTRO DE INVESnGACION YTRANSFERENCIA
44 - PROYECTOS SOCIOECONOMICOS PRODucnvos
45 - ASOCIACION DE MEDIANOS Y PEOUENOS EMPRESARIOS
46 - PROGRAMA GLOBAL EN FAVOR DE LA MICROEMPRESA
47 - BOLSA DE SUBCONTRATACION INDUSTRIAL (FEDEPRICAP)

USAID
USAIO
USAID

ESPAÑA
EEUU
USAID

USAID
ESPAÑA
PNUD
USAIO
CEE
USAID
ESPAÑA
ESPAÑA
EEUU

810
BID
BID

CANADA
EEUU
EEUU
PNUD
EEUU

ALEMANIA
810
BID
BID

ESPAÑA

ALEMANIA
PNUD

FUENTE DE
FONDOS

¡iTpOT'MóNYifi5"ECPAOYEci'q' .
DE 1....

F 87,0001 I O
F 705,880I 662,460!1 94
F 300,000 260,000; 87 :
F 11 ,300,000 'O ¡
F 9,040,000 I I o'
F 268,0381 268.038, 100 I
F 300,000 I 260,000 I 87 1
F 173,081 173.oal1 1001
F 97,0001 68'0001 70 1

F 131'1OO1131'100'1100i
F 47,450' 01
F 20.000! 01
F 28,494 ! . 0

0
I

F 28,403,
F 51.700: 0'
T 4,036.300: 631,9OO 1 1

0
6¡

T 2,292,940· !,
T 955,795, 955,795: 100 i

T 238,949 238.949 100 i
T 37,150j 26.270 71
T 87,200: O,
T 69,641, 69,641 100
T 2,187,500 o
T 11,800 O'.
I 3,651,865 °.
I 4,120,930 O
I 8,190,000 451,310 6
I 232,560 149,1501 64'
I 102,748 102,7481 100
I 620,000 620,000: 100
I 620,000 186,000 I 30
I 620,000

1

' 186,0001 30
I 115,593 ; O

500,000 500,000I 100
. 14,919,000 5,000,0001 34
, 300,000 I 272,596 1 91

50.460,000 11,400.000 ¡ 23
3,750,000 I o
1"1,315,000 I 17,315,000,' 100

268,000 1 268.000 100.
15,000,000¡lo¡

100,000i 100,0001 100j

!

I¡
F 105,200, 01
F 9,155,370 352,940' 4 i
T 2,286,660' 2.286,660! 100
T 5,650,000. O
T 1,582,310 1,393,500: 88
T 119,000 o
T 302,860 O.
T 662,680 173,090' 26'
T 7,989,060 825,080i 101
T 1,880 1,600 : 10850 '1T 998,200 99B,2oo'
T 381.350 381,350: 100
T 1, 14,000,000 ¡ 2,000,000 14,

i i

__: .. LJ

i
..-f.o•..

¡BID

I
EEUU

OIT/PRODERE

I Ii ¡

¡AYUDA POPULAR ¡
, NORUEGA '1

I ESPANA I
i CANADA I
: CANADA

PNUO I
USAID I
USAIO
EEUU j
EEUU
USAID
USAIO

NOMBRE DEL PROYECTO

. !.._-------_.....

¡ ¡N°

: !



ANEXO N°2

EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPEAACION TECN1CA y FINANCIERA INTEFlNACIONAL
DESTINADOS TOTAL O PARCIALMENTE A LA eR::ACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992-1993)

-j

r'
I

I Na NOMBRE DEL PROYECTO
-l" '---'--;7c
, FUENTE DE . ENTIDAD

FONDOS EJECUTORA
DESCAIPCION DEL

PROYECTO

o;.

METAS DEL
PROYECTO

1MONTODEL f'flOYECTO ¡TIPO - .., ..
(EN US$ DOlARES) , DE UBlCACION

¡-PAESÜ" ¡ DESEM- ¡ AS. GEOGRAFICA

I . i
i

I
I BENEFIC. "
¡DIRECTOS

CUlTiVO

1 - O:tORGAMIENTO DE CfEDlm
A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DESMOVIUZAOOS

Ji
! ;
: ¡

USAIO BFA El proyecto esta destinado a desmovilizados del
conflicto atmado. consistiendo en el financiamiento
de actividades agrícolas en areas por explotación
de 4 MZ.con un crédlio máximo de 15.580 colones por
benefidano.con lo cual se atendera un
total de 22.000 Mz.

- Otorgamiento de 5.456 créditos
- de 21.824 Mza.
.- Desembols<:) de 85 milfones de colones

I
9.B83.720' 3,953,490 ¡ F Municipios del

PRN
5,456'

, .
¡1
j'

, ', i
¡

I¡

... ;

2 - ENTREGA DE ENSERES BASlCOS
y APEROS AGR1COLAS

USAID CREA El proyecto esta destinado a desmovilizados del
conflicto armado. teniendo como objeto contribuir a

de excombati,entes. ala vida r;ivif y
productiva Consistiendó el en la .
distribociórí'd<: 'i aperos agricolas.
asi como deSarroUar Úna serie de accioneS·

y sqciales
apoyando la rei'ns.erción de a la vida
civil y prOductiva' ...

- Erilseg.. de 10,944 enseres báSICOS
- Entrega c?e.. fJ.849 agrícolas

5,283.090 [ 4,698,410 F Municipios del
PRN

10.944'

; j

1:

: ¡ 5 - BANCOSDE INSUMOS

;1

l.;

N
U1

;j
: ¡
: I
¡ :

.l
: í

¡ i
1.8001 !

2,Boo: .
¡ :

6.809:

Nivel nacionalF709.0B8

10.000 10,000 F San Miguel
Usulutan

45S.0S9 459,099 F Morazár.
Chalalena!1go

1,313.1231- Crear 40 bancos comunales
durante-.2 años

- Generar, netos de S'125por
miembro en dos ,años

- Crear prestamos ro.tativos ,75
comunidades

- Incrementar laproducción agricofa
de los beneficiarios en un nivel mínimo
de 25-50%

El proyecto se destina u,biCáda 'en
zonas ex-conflictivas, imputsando:,la auto-gestión
arimentaria de pequeños qe granos
básicos. a 'través del de. recursos .
créditicios en especies que se convierte en- un fondo
revolvente de crédito

El proyectó a 14 comunidades 8<:
Santiago de Maria y 20 de la Diosesis de San Miguel
Consiste'enla,<::reaciónde y '.
otorgamiento de fondos rotativos para créditos
agricotaS' ,,' . ' .

El proyecloesta destinado a personas en extrema
pobreza, con el objeto de incrementar su nivel de
ingresos, togrando su seguridad aHmentaria y
satisfacción de necesidades. El proyecto tiene una
duraciqn de dos años y contempla creación de
bancos comunales los cuales brindaran créditos
rotativos de prestamos agrico1as.

CRS

USAID con
FINCA

PADECOMSM
ADECOSAI.
REDES
CORDES

GAS

USAID
CRS

CARITAS

4 - BANCOS COMUNALES. FONDOS
ROTAnVOSOEPRESTAMOS
AGRICOLAS

3 - CREDITO y GENERACION DE
INGRESOS

,¡

\:

!¡
"
. i

1:

E - DESARROLLO RURAL

:! 7 - FOI.ENTO A LA PRODUCCION
,¡ DE (;RANOS BASICOS,

FIOA

JAPON BFA
I

El proyecto complementara los recursos del 8FA para ¡
atender la demanda de ;nsumos de peql/eños agricut"':'
tOfes que integran a los geupos solidarios dedic.-'ldos a:
la producción de granos básicos

7.130.000

7,600,000 NO

F

F

Chalatcnango

Nivel
Nacional

NO

ND

..
, .

8··ASISTENCIA TECNICA
AGROPECUARIA

s - ATENCION INTEGRAL 1\ LA
COMUNIDAD DE RETORNADOS
EN El. DEPIiÁTAM'NTO DE
USULUTAN

USAILJ

USAID
:".

PNUD

G/FE.S

El proyecto pretende ser una conlinultlad al
de ci,::adtación para

excombatientes (FMlN/FAES) persigúiendc
consoJi::lar el conocimiento adquiridO en la
capacitación, brindando asistenqa técnica en las
activkJades agropecuarias de y

durante temporada
agrico¡a ' ".,,' ':":"

El proyecto ..ta dt.1.$tinado 4 950 retornadas
a dispersas entre, 19 comlJoídades
Usulutan y tieñ"ecomo objetó fograf/!a-reirisercíona
la vlda.s,cciée.onomiCa" mediante' su autono:ffil,a,y.
auto-gestión económica. Oonsistiendo"el proyecto en

- técnica agropecuaria a 6,000

- Capacillat'a 215 promolares
- Capaciliar en practicas agrícolas
a 300 promotores y 300 practicos agric.

- Rcalea,ción de tres seminarios destinado
a personal de ONG"s y ocho seminar:os a
promotores

- Cultivo de 500 Mz. con granos
basicc¡;.

- de' 20 p,wyeetos
.' '. '"

Establecimiento de 10 par6eraJ:;

862.860' 423,480' T

¡
i
1
I

385.880! 365.680

Nivel
NaCional

USiulutan

12.000· .

i

854
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0\

¡ NETAS DEL
PRO\'ECTO

!I-Formación de 14bancos comunales

1
. - Crear un programa integral de
I nu!rlclón

1

, - Capacitación y educeción de 250
personas

- Establecimiento de 350 proyectos
, integrales familmes de nutrición¡ - Formación de 5 parteras 1

i - Creación de un programa integml en i
I ¡
, - Atención en salud a 8,338 personas I
I l '
, - cultivos de 544 Mz. granos 524,410

1

: I 1 San Salvador
básiCOS f La paz

'1 - Eslablecimiento de 15 proyectos ¡ Usulutan
productivos ¡ ¡ San Miguel ,

1

- Fomento de microempresas en 14 ¡ ¡ j
comunidades ¡ 1 :

- CaPacifación técnica y adminís1rativa a 200 1

1

I 1 11'

I
personas I

- Capacifacl6n en la construcción y USo ':
de estufas chelina en 25 comunidades ' , ,

- Fo,maciónde 25 promotores rumies de I I I ¡I
salud"' de •. , ¡ j' I- Capacitaclon. 25 parteras empmcas J

- Esfablecimiento de 25 circulos comunales I! 1I
. I 1¡ - Formación de 58 alfabetizadores . ¡ \ I

i - Eslablecimiento de 25 circulos comunales II I I I i

1
de alfabetización 1, I I

- Esfablecimiento de.14 huertos demoslla- 1 i i I I
¡ tivos eomunales I 1
I - Esfabledmiento de 175 huertos famir;ares 1 I !
1
1
Melas realizadas: 84,726

1
60'0001 I Motazán 433

- Capacitación de 433pequeños. ,1 1
agricul!ores 11': lI-Entrega de 231 créditos pa¡a ,! I

1

, lasiembradl!'mai>: (1"168,214). 37 1 I '/ I
crédItos para. frijOI('t2l..370) y 2S2 I I I I
pala la di""",ilicación de la \ j' l ¡! producción(It266,053.25) ,

[
.- Protección de 397 Mz. de terreno, I I ¡

Con oblaS de conse:vación y retores - l' I I I
lación, y cultivos diversificados '1 '

t
', 1I protegiendo 125Mz.

1
- eons.tru..cción de un cem.iOO vecinal I 1 ¡ Ide5Km.
- Cempra d.. reselVa de agua '1

(manantial con su area Boscosa) I
1
- Establecimiento de I I I l' I I
en areas de Panadena, costurena. 1 I '1

I zapateria. hojalateria I I 1 I, i I¡Melas alcanzadas: 2.585,850¡ 1,913,5291 I I Morazán l' 9,7551
" - otorgamiento en 1992 de 8,295 créditos

a 7,178agricultores de 254 comunidades ¡ ¡
por un valor de !C9,924,859.74¡-OtorgamfentodeEner<:>aSept. de 1993 I

I 2,537 créditos 82,537 agricultores I ¡
I de 50 comunidades por un valer de 1 ' I
' e4,49O,751.25 '1 I II-Capacitación de 1:4 c.0':lites de ia I ¡ j! I I
I UPD Yla Parroquia Ch"llagua I i I .i participatldo 40 personas i I ¡ i ¡.

..__J. _._. .__ . . ... ..__.L__._._..L__..._.....-l__..!..... ._.._ ...! .-J'

OESCfllt>eION DEL
?RO'WECTO

EL SALVADOR: PAO'WECTOS DE COOPERAClON TECNlCA y FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTINADOS TOTAl O PARClALNEN1E ALA at=ACIONDE EMPlEO

PROOUCnVO (1992-1993)

1
, 'de 9 meses, cubriendo las necesidades básicas
e mas urgentes

1
EL proyecto esl"deStinado a 25.comUliidades
y tiene como proposito que las tamilias beneficiadas

1 conformen una base y de conocimiento

1
, básico a nivel técnico y educativo que les permita
I rnejo.rac sus condicionesde vkla.¡ permiliendoles

Ialcanza... r.un conjun.lo de f09.ros que PO.sibiliten
iniciar el proceso de desarrollo au1osostenldo. Los
componentes del proyecto son: Progtama deIasistencia financiera (f<>ndocomunítariol, cultivo de

Igranos básicos, proyectos productivos, programa de
salud comunitaria, formación de alfabetizadores.

I
eslablecimiento de círculo comunales de
alfabetización, programas de fuentes alternativas de
j alimentos

I
IEl proyecto se desarrolla en 15 comunidades de 5
i .cantones .d,:!1 Mpio. de Corinto apoyando a

l
·pequeños consistiendo en la
capa.-Cifac.Ión. y a.sistencia té.c.nica...a ¡;'¡:"oducción.
agrícola facilitando ademascréditOs por medio delrproyecto FRATAy de .CUltivos

I

I¡,

I
El proyecto esla destinado a famiias afecfadas por
el confícto; campesinas. desplazadas, desmo-
vilIZados repatriados y residentes teniendo por
objeto mejorar sus ingreso y seguridad
al¡meniana. Mediantee' apoyo financiero y técnico
a actividades de producciónde granos básicos
(maÍZ y rriioO • estableciendo en 88 comunidades
de 30 Mpios. tondos de créditos rotativos, .que
incrementaran laprcducción de gtanos básicos"

,
¡

ClFES

¡----- --,

I
ENTIDAD

E.ECUTORA

I

I
I
I
I

I

I
I
II FE YTRABAJO

I

I

I
1

CRS

USAtD

CRS
CCS

FECOAGRO
PROESA
UPO

FUNVIPAZ
SOCORROUJll:-

RANOr·ARROOUIA CHIRI-LAGUA
i REDES/CODIID I
i ¡

..... ---..-----'---_._------j----_.-..._._--.-------_.__.... -

1
, FUENTE DE

FONDOSt-
i
I
I
¡
I

I
I,,
i

1

12 - FONDOSROTATIVOS y ASISTENCIA
1ECNlCAPARA LA AGRICULTURA
(FR,'TA)

11,
11

"
, I
¡l
¡ ---_._-------_..

i,
/

1'1 11 - DESARROLLOAGRICOLAEN

1I

11

11¡,
Jl

I

I
iIN" NO_ ""'OO"'C>O

1
,1

l'
1
1

¡j
I!
1i 10 - DESARROLLOINlEGRAL¡! COMUNITARIO

\

I
I
!
I



. '-¡
ElSALVAOOR,' PAOYECTOSElECOOPEAACION lECNICA y FINANCIERA INJERNACIONAl

DESTINADOS TOTAL O PARCIALMENTE ... LA CFEAC10N DE'ÉMpIl:b
PRODUCTIVO (1992,.-1993)

13 - PROfECTO DE
AGRICULTURA

14- FOM:NTOA LAPRODUCCION
DE GRANOS BAStC0S i:

____,i

ND

ND

NO

NDNO

18.692 NO18.692;

3.200,000

MONTO DEi PROYECTO mpo ¡,. o 1
, (EN US$ DE ; UB1CAClON • BENEFIC. I
PRESU- i DESEM- : AS, i GEOGRAFICA i DIRECrOS ¡ !

PUESTADO ¡ BOLSADa ¡! ¡ ! :_ ... • __---.l--_._ _, ,

METAS DEL
PROYECTO

.__._-t....c·••·,.
DESCRIPCION DEL

PROYECTO

JAPON

FRANCIA

-¡- . . _.-:-- _....- '-,-,-----_ ..
I FUENTE DE : ENTIDAD
¡ FONDOS : EJECUTORA

NOMBRE OEl PROYECTONa

!,
I1

l'

,21 - TRASNFERENCIA DE '
TECNOLOGIA DEL CAFE

19 - PROYECTO PARA MEJORAR
LA PRODUCCION DE CAFE

20 - TRASNFERENCIA DE
TECNOLOGIA DEL CAFE

:! 16 - PRO\'ECTO DE cAÑA DE
ALUCAR

¡!

O',
0,
o:
oi
o'

100

ND
. !i
27,609; ,
12,000\
12,642,

O, ,
52,4:;1,

Nivet
Nacional

San M,guel

34
l
ooo,¡ F
!
I

i
40,OOO¡

63,700 NO : F ND

!
12,035 F San Vicente ND

i

IV
15,000 ND F San Vicente ND --.J

83,200 ND F USllfutan NO
i

12.000.000 5,907,000 I I Nivel Nacional ND

,
313.700j 134,700 : i Nivel Nacional ND

276,8ooi 99,800 1 Usuiu'.a" ND

55,seo ] .ND

-r'-31,679.0329iS3O,08577¡
862.860, 423.480: 1

3.560,866 i 2,496,732: 4:
3.274,272 i 18.692 i 3;

__1?,768,989L

----"l
I

._--...--_.... ..
193,9351 01 4 i

0i Oi O,
12,590,500; 6,141,500,1 3'

01 O O:
12.784,435 i 6.141,500; 7!'-'--'-1- --- - ---¡----- ¡.. ¡--'- .

I

\
!

-T-

_O---·-·T··

grupos' sóticia:ci€is: o' cooperativas 1 ofrecienck/ una
cartera de crédito para d¡versificaciónde cultivos.
especialmente para hom.!ízas

Erproyéct0 la proót,icpión ycomercializa-
ció'; de 100 Mz. de' taña de <lZucar mediante- lJn
¡ sistema de 'prestamósI ... ,

El proyecto tiene camo objetivo promover la <iiversi-
ficación agrícola: los cultivos sem;,ermanentes
y la agroindustria piáel procesamiento de la caña

El proyecto tiene como objetivo promover la diversi-
fiCáéiOn I?s.cultivos
y la'agroindustria pam él procesamiento de la ,caña

-t--------

,--.-----_...-

PAOESA

ONGESP/SAL

CORESA

MULTILATERAL

:AVUDAEN ACCION ,en la de 81 Hras:
contemplandose .

adem'a:s tci de ca:-mpesinos ' .

._-----

SOLIDARIDAD
PARA EL DESA-
!RROU:O y LA PAZ

'ACC

ESPAÑA

EEUU

SUIZA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

JAPON

'UCA
USA l'

USA NGO 11

, ,
!OXFAMIBELGICA :

--T--·-'PRO'i'EcTOS DE TIPOFINANCiERO
PROfECTOSDE TIPO JECNICO',
PROYECTOS DE TIPO INTEGRAL
PRO\'ECTOS DE T1PONO DETERMIN,

'

CUtTIVO DE CAFE, CAÑA DE
-:" y :..=-.

15,- PRODUCCIOroUNTENSIVA DE
ARROZ POR INUNDACION

18 - CAÑA DE AZUCAR E
INSTALACION DE TRAPICHE

22 - MANEJO Y RENOVACION DE
CAFETALES ENEl TABUF€TE
USULUTAN

,- AsiSTENCiA-FINANCiERíI
ASISTENCIA TECN1CA
PRO'íECTOS DE TIPO INTEGRAL
ASISTENCIA NO DISPONIBLE

DlVERS1FICAClON DE LA
YRCÓQgCiO.N

23 - MICRDEMPRESAS AGRICOLJIS

"

f ¡.-

l''1
: I 17 _ CAÑA DE AZUCARE

INSTALACION DE TRAPICHE

!:

CHINA,24 - EXTENCION DE LA PRODUCCION
DE.HORTALIZAS

25 - DESARROLLO PRODIJCTNO EN CUATi.
COMUNIDADES DE LA ZONA SlIR- '
ORiENTAL DE: USULU1A.'J

E.SPAÑA

CENTA

LAS SEGOVIAS

El proyecto consiste a agricultores
con técnicas de producdón-dé1lortaJizas de ¡rlteres
comercial

f:l proyecto f>ro'
ducdón de granos. yhortaJrzas.
de amoles,twraJes - (. .

iso,oooi ND F I La Lbertad
"!

16;'500; ND F UsullJtan

ND

NO

!i
¡



NO

Usulutan

Nivel ND
Nacional

Municipios del 4,872:
PRN

,
I

I
IVl·,/ CO

San Salvador I 106j
!

!
Cabañas I 1eo'I

1

I
l.

i¡
67,0001,

!

906,980

332,08e T

NO

ND

67,000

1,162,790

I
10,479,320

METAS DEL
PROYECTO

- Capacitación en aseminarios sobre
diversificación de cultivos
a técnicos de GAS y ONGs

- Capacitación en 176 talleres a 4,872agri-
sobrediversicacián:de cultivos

- Establecer 75 parcelas demosbativas
- Asignación de 4,872 crédito" a igual
número de agricultores

- Diseño e implementación de un sis-
tema comerciaHzaclón

----¡------_.------,
i
I

DESCRIPCION DEL
PRO'iECTO

E¡'-j:iroyectoptetende mejolar la producción agrícola
fomentan'dt> la diversificaCiÓn de cultivos, la
conservación de súe!os yactividades agrotorestales

EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA y FINANCIERA INTERNACIONAl
DESTiNADOS TOTAL O PARCIALMENTE A LA CfEAClON DE EMPLEO

PRODuCTIVO (1992-t993)

,t-
FUSAl

ENTIDAD
EJECUTORA

MINISTERIO DEl
INTERIOR

MINISTERIO OEL
TRABAJO
MAG

ONU/pMA

Ft.eNTE DE
FONDOS

28· - CREDITOY.ASISTENCIA TECNICA . CRS CRS El proyeao esla destinado a población afectada por
PARA LA DIVERSIFICACION i el conflicto armado y tiene como metas apoyar la
DE CULTWOS ¡ producción de cultivos de subsistencia

í preferiblemente de consumo famiiar diversmcando
I la producción generando un mayor ingreso y

, ! mejores niveles de vida EIproyecto dala asistencia
i I financiera bajo la modalidad de fondos rotativos, asi
'1 1 mismo brindara ademas de
, 1 un nuevo sistemade camercialización de¡ I su _ _. • . '. ,

i 29 - PRODUCCION DE PLATANO I ASOI CAD Producclonagncola con asostenclatecOlca ! - C'AJltlVar 30 manzanas de plá:anos
1 1 y capacitación administrativa ¡
¡ .. .... I I

I 30 - FROOU.CCION DE ABONO ORGANICO, EMBAJADA DE CIFES El proyecto esta destinado a mujeres de las I 45,ooo!
YUCA Y CERDOS PARA LAS MUJERES FRANCIA coope rativas Nilo I y Nilo 11, contemplando la I

I EN EL NILO IYEL NILO 11 ! USAID producción de abono orgánico en gran escala en las I I
l ! CIR dos cooperativas ademas de ¡
! ¡ EMBAJADADE : técnicoladministratiVa.' realiZación deproyectos ¡ I
1 INGLATERRA 1 productivos complementarios para las m4Íeres de ¡
I ! 1 las cooperativas y compra de malina de ! I

1

I ,. ,
. I 1 I

31 _ INFRAESTRUCTURA BAStCA I PMA : MUTlLATERAL I 10.385,766 I 3.130,520 ¡ND I Nivel Nacional ¡
YOIVERSIFICACIONDE· ! i I I i

, LAPRODUCCION AGRICOLA : I i :: !
I I : I I .¡' !
132-FOM:NTODEEXPORTACIONDE i CEA i MINISTERJOOE ! i 70,5001 NO ! NO; Nivel ! NO !i PLANTASORNAI\¡ENTALESVOTROS I : ECONüMIA : ! ! I I I NaCional 1 :

L PRODUCTOS i -----L--.--.------.-------- .------.. __.1 ---------------h---L----l--L--------L----j
I ASISTENCIA FlNANCIERA i I i '1 ! 351,500 1 34,0001 31 I 100'
I ASISTENCIA TECN1CA I I 1 . ¡ :332,009, 332,QSe! 1 i I 8,7001! PRO'IECTOSDETlPO:IN·lEGRAL I i 1 I 1 11,754,110! 973,9601 4! ! 5,168!
iASISTENClANO DISPONIBLE ,¡ I I 10,456,266! 3,130,520 1 2; ¡ 0i

DEL _--L.... ----L o __.-1 .__. ._.__ -. ..._._.__.-1- .______ ! ---._-. , I I I ¡ i .
'1 PECUARIA Y i . '1 ! I ; ! !

I I 'r! j 1

i 33 -- ESTABtECiMENTO DE HATOS 'l· CODECA j Consiste en el eslab!eclniento de un Hato de doble -- Establecer un Hato de 50 nolfi/lOS ·1 900,000/ 900'0001' F I Mo<aZán ¡ 31'1
¡ GANADEROS DE OOSLE I i propósito en la Cocp.."tiva IgnacioEllacuria, ,pala laproducción de carne , I I
i PROPOSITO : I 1d'nrersificando la ganaderia y mejorando la dieta I- Generar 1 empleo por Halo i I! I
I : I Ialimenticiade la po!;iación ,. y aumentandolo con el desaltTOllo de los I ! 1I ¡
I I I . . I proyectos i I I I '[I I! ¡ - ComercialiZar los novillos de<,pues I I '1 i : ,

J

I 1: ... .. 1 f? .semanasde .engOf.de.. .. .. . 1 1 I!¡ I . • i ' I i ¡
134-PRO'/ECTOGAo\lADODEENGORDE I 1 CEDRO I 71,8121 71'81:?; F CuscaVan ¡ 31°1

•._ " .. _. •. _ .i.. -----l_.. _ .! .-..., 4'" _ .. ".'__ . L .__L .l M ••• 0 L. .._ .._J

NOMBRE DEL PROYECTO

L------1
¡
! 26 - DESARROLLO SOSTENIDO DE LA
I BAHIA DE JIQUIUSCO

I
!
i;
I;
¡ 27 - REHABIUTACION y DESARROl.LO
i DE LA INFFESTRUCTURABASleA y i
1 DIIiERSIFICACION DE LA
: AGAICOLA !



.__ .• .

ELSAlVAf>OR,. ·PROYECTOSDE COOPERAClON TECNICA y FINANCIERA INTERNACIONAl
DESTINADOS rOTAL o PARCIALMENTE A LA CAEACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992-19931

I
i

i
I
1

I
I

310:

!
!

,

90,384

¡MONTODELPflOYECTO /TIpoT
METAS DEL ' lEN US$ DOLARES) ·1 DE I UBlCACION BENEFIG.
PROYECTO ! PRESU- I OESEM- !AS. .1 GEOGRAFICA DIRECTOS

______--'-J;:...P:=UE:=;s::.T:..:AD.=.;o:o..¡1 89!-§lADO
I ,¡

i i
i !
I i
I '
I II 1¡ !
i i

90,384 i F i Cuscatlan
1 !
I 1i !

engorde
- Mejorar dieta alimenticia
- Establecer un nivel de rentabilidad
que permrta amortezaf las
inversiones

- Mejorardieta alimenticia
- Capcítarpersonal en es1a activi::lad

- Establecer un tlato de ganado
en la comunidad

- Que la comunidad aproveche sus cono-
cimientos y los aproveche incrementando
mediante esta actividad sus ingresos

- un nivel de rentabilidad
que permita amortizar las inversiones

- Mejorar dieta alimenticia
- Capacitar personal en esta actividad

DESCRIPCION DEL
PROYECTO

El Proyecto consiste en la compra y ·crianza de
ganado lechero en' la comUnidad E' I Sitio
municipio deSuchitoto

.y--

CEDRO

ENTIDAD
EJECUTORA

¡
FUENTE DE I
FONDOS I

- -·..··-·-..····--1i-----¡-----

I
i
I
J
i
I

i

N° NOMBRE DEL PROYECTO

35 - PRO'l€CTOCE GANADO LECHERO

1..1;:1 proyecto se destina a excombatientes y población i. - El;.l>'9lecimienlo de tres cercas paJa
I afectada por el conflicto, 'Consistiendo en la cerca y I pasto por un total de 323 Mz.¡restablecimiento de tres.potieroide 30 Mza, c/u., en - Siembra de 8 Mz. de pasto mejorado
'1 los cuales se explotarán tos pastos naturales de la :
zona, ademas de sembmr 8 Mz. de pastos mejorados j

f en la comunidad queseras¡ en la comunidad
¡ t10s de la .se del:
'1 143 Mz.. yen la coope'allVa Las
I la la cerca de. 90 Mz, y.1QMz. depasto'.mejóradO'··.:·. !
1 ¡'

36 - ESTABlECIMIENTO DE HATOS
GANADEROSDE ENGORCE

37 - ESTABLECtMIENTO DE DOS HATOS
DE GANADO DE DOBLE
PflOPDSITO

38 - ENGaRCE: GANADO DE REPASTO

39 - DESARROLLOPRODUCTIVO
AGR!(.'OLAY GANADERO

40 - PROOUCCION PORCINAEN SAN
LUIS TALPA

41 - PROOUCCION DE GALUNASEN SAN
lU1S TALPA

42 - RESTAURACION DE PASTO Y
FORMACION DE POTFEROS

CANADA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

COCECA

CODECA

j
bONSEJO FEDERAL!! SUIZO i
j ONG ESP/SAL I

i
i

ONGESP/SAL I
\

ONGESP/sAL

COMUNIDADES
CORESA

Consiste en el estab!ecimientode un Hato de
engorde en las Cooperativas Nueva Guadalupe y
Mittitas.diversificando la y mejorando la
dieta alimenticia de la población

Consiste en el establecimiento de dos tlatos de
doble (Iehero y carne) en las Coop. 11 de
Nociembre e Ignacio Ella<;uria

.

- Establecer un Hato de 50 novillos
para la producción de carne

- Generar un empleo permanente por Hato
y alJmenlandolo con el desarrollo de los
proyectos

- Camercializar los novillos despues
6 semanas de engorde

- Establecer un·hato de 58 vacas
en Ii>. Coop. 1t de Nov.

- EstableCer un·hato de 100 ....acas
en IaCoop. Ignacio Ellacuria

- Crear emplee> permanenteá 12personas
en la Coop. 11 dé NoV.

- Crear empleopermanente a6personas
, en laCoop. IgnacioEUacuria . .
¡ - ComercialiZarSOO Bol diarías de leche

en laCocp.Ú de Nov.
- CO:mercialw 1170Bot deletrie
en la Coop. Ignacio Ellacuria

- Culti"ir 20 Mz. de pasto Calix
en la Coop. 11 de Nov.

- Cultivar 30 Mz. de pasto Calix
en 13. Coap. Ignacio EIIacuria

175.875 175,875 F , San Miguel
i Morazán

188,5<l6 188,506 F Morazán

!
68.1171 NO ¡ F ND i NO

i
¡

179,4441 ND I F I Usu!utan 1 ND

!

2,0001 NO ! F ND : NO

I
14,5951 ND ¡ r: i NO ! ND

I¡
¡ F I I.24,0001 ND. San Miguel ND.. I r-;"':

,=--
,.
1

85

71

IV
\.O



w
O

NOSonsonateT590,0001

agricultura sostenible(11 demostraciones)
-' C,eaciónde 2.4 Mz. de parcelas
demostrativas

74 comunidades

El proyecto p,etende contribuir al desarrollo de la
tecnologia de la reproducción del camaron marino
y de agua dulce para beneficio de losproductores

CENDEPESCACHINA44 - APOYO AL CULTIVO DEL
CAMARON

EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPERACION lECHIGA y ANANClEAA INlERNACIONAL
" DESTINADOS TOTAl O PARCIALMENTE A LA CfEACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992.....1993)

! ! ¡ ,
¡ .) I

i ; ¡ i '\ i
45-RECURSOSMARINOSY 'USAJD: CENDEPESCA I El proyeclo persigue la generación de empleo -Rehab,ililaCion,.' de'5.7Has.deestanques 117,0901 112.2.90: I l' Cabañas I 270i

ACUICULTURA i I permanente y recuperación de la. capacidad comunales para p'oducción de peces y ¡ I San Vicente I ¡
¡ I productiva de la explotación de recursos pesqueros camaron.oe agua dulce I I Cuscatfan !I I por medio de Iaconcienlización y capacitación de la - Conslruición e inslalaciónde 10 jaulas i lilaLbeJ1lld I
: 1 población, mediante la rehabilitación de estanques para. P'odUC,ción come',cíal de pece,s y ! I I Chalatenango ,I I comunales, jaulas flotantes, construcción e camarones de agua dulce ! I Morazán

I instalación de co,,;,les para fa producción comercial - e de 3, corrales ! Usululan I
' ¡ I de peses y <:amaron - Consttucclone mstalac.>n de un modulo " ' I
¡ I I para elaprovechamiento de la tilapia I ¡ I I

I ¡ - Capacitación de 128personas, adies- I ¡, I
I : trandolos en de cultivos de I I I I I
I

' . peces y camaron de agua dulce I ¡ \ 1, 1

46 - DESARROLLO YENGORDE I ASOI I CAD Capacitación, Asistencia técnica, crédito I- Establecimiento de dos hatos,ganaderos 30,000¡ 27,000I ! I Usu!ulan I 20I
DE GANADo I ! I de 75 cabezas cade uno i I ! 1

1I! , I ¡ I !
47 - PRODUCCIONOE MIEL YCERA ASOI ¡ eRO ICapacitación, Asistencia técnica, crédito 1- Establecimiento dedos apiarios 10,000 I 10.000 i I ¡ Cuscatlan I 8\'

I I de 35 colmenas cade una l!!:
1 1 :: j !

48 -PAODUCClONYENGORDEDEl I ESPAÑA '1 SOLIDARIDAD IElproyectolieneporobjelola,eactivaciónde 1. I 165,5001 165,500i 1 I Usululan I NO '1

CAMARONBLANCOENELCANTON 1. PARAElDESA- zonasafecladaSporelco,,"ictoarmado,Com¡lstiendo! I i, I
DELESPINO " 1RAOLLO Y LA PAZ Ienlacreacióndeunacooperalivaparalae>¡llotación I ! ! 1 ! 1

I del camarón ypuesla en marcha de un cen/ro produc-r ! 1 '1 !
i ! tivo; capacitación y c,eación de un sistem'!'de crédi- I l ' 1,
'I '

1
Itos rolativos : , i I I I

I l."
49-PAOTECCIONDELASTOATUGAS I USAID I CENDEPESCA ¡ 160,100! NO ! II LaLberlad I NO I

MARINASEN ELSALVADOA! I ¡ el sto.kdisponible d.e recu,rso ,tortugero.. ime:liante ! I I I! I I
I i I el desarrollo de actividades locales deprotección. ¡ \ "1 '1I i 1 reproducción. cría y repoblación de tortugas I ; I !

50 - ACTIVDADES PRODUCllVAS PES- i CANADA 1
1

ACOINf'ES I ! I 44,3781 NO iNO I Usulutan I NO I
QUEAASPUERTOPARADA : i ! I '1 ; i

ASISTENCIAFINANCERA----¡ I -1
1
--1,714.733/1-- l'426.577hfo,--- ¡ 807!

ASISTENCIA TECNlCA I I I 682,233 28,658 2! . 5471I PRO'rECTOS DE TIPO IN'TEGAAL i I I ! I 482,690 314,790 51 I 298!
'1 ASISTENCIA NODISPONI6LE! f i I I 0 1 1 , ' Oi

TOTAL DEL SUB-SECTOR ¡ __. ;----.----t------- ..--------------------.-1 í 2,924,034 : '

PROTEGe/ON AL MEDIO .. I¡ ! ' . I I 1 ,.I I I
AMBíENlE , I I I ¡ I '

I i ¡ I 1. , I
. 51 -PRO'rECTDAGflOFDFESTAL , PAISESBAJOS i MULTILATERAL ' I I 1.500,000, ND ¡ F INivel Nacior.a' ! NO I
, J' I ! I I ¡ i '

/

52 - PRO'rECTO DE FEFOAESTACtON I ESPAÑA ! ISEAC El proyecto estades;na.do a cuatro comunidedes de ! - Siembra de 50,000 frutales I 90,000 ¡ F \ Chalalenango i NO I
1
1

¡ 1 zonas e)CCQoffictivadY consisteen Ja. plantación.de I'! 1 I
l 150.000 trute:les past la reforestación y conservación l. l ¡ 1 1

L ._.. _. __ .. L L __L . . L__L l J

! -
MONTO DEL PROYECTO ¡"PO ,

I NO NOMBRE DEL PAO'iECTO FUENTE DE I ENTIDAD DESCAIPCION DEL METASOEL leN US$ DOlARES) DE UBICACION BENEFIC. I
FOIIIOOS I E..ECUTORA .J:: PROYECTO PRO'tECTO PAESU DESEM ¡AS. GEOGRAFICA DIRECTOS ¡

I , .,
PUESTADO BOLSADa

,,- ., ,
I --- El Centro de Formación Integral y Capacitación en I i.- -_._---_ .. ---_._- CRS - Capacitación de 100 agriculturas , 92,233 T San Salvador

Agricultura Sostenible (CEFICAS) beneficia a en ateas de mercadeo avícola y

I
CUscattan

campesinos mediante la aplicación de técnicas producción de pollos de engorde
apropiadas para la recuperación de suelos y - Capacitación y asistencia a 447
producción de pollos de engorde, teniendo un agricultores en laproducción de maÍZ I I1 grupo de agricultores que desempeñan el papel de - Implemenlación de 11 modulos sobre Icaoacitadores.. Este orovecto s.e desarrolla Pon f:uftivn.f:t ,:m (':('rn fPt-nit-::IIoC; rfQ> I i

¡
I



w
¡....

: \

¡

, .
"

6.329: '
11

8.335

ND

NO

ND

Ghalatenago
Morazan

La Lbertad
Cuscatlan

San Salvador

San :&:!Ivador
Sonsonate
La Lbertad
Santa Ana
Ahuchapan
Cuscat1an

T

I
I

, I

97.7961

74.713j T

I¡

i
115,8301 T

1,

502, tSO T

116;000: T
!

;
74,713;

J

i
!

I¡
I,,,
I
I

97,7981

I,
i
i

!117'.640j

116.0001

. .. i
1.004,359 ;

I MONTO DEL PROYECTO ¡TIPO I I .-----.
1 f=N US$ DOlARES) . DE i UBICACION I BENEFIC. ¡! PRESU 1 DESEM- ¡AS. ¡GEOGRAFlCA IOIRECTOS ;

. -'-"P..;UE=-STADO I 1 I ! II ¡ ¡ : :;

- Protección efectiva de 2.002 5 has.
en ea comunidades

- Protección de 5.552 has. de lterreno
en 295 comunidades

- de 46 tcknicos y
1.927pequeños agricultores

- Forma. 10 ComitesEcolégicos
Comunafes

- Formal 4 ComilesEcológico:s
Estudiantiles

- Recolección de 8,000 Kg. dE· semillas
forest;les

comunales
de10,<iOóplanfas cadauno

- Delimitacion iopográfica y mejoramiento
de are.ilS naturales en territot jos del PAN

- Fortalecer el trabajcde seis
Comites ecologicos

- Consolidar la capacitación a los grupos
en técn icas alimenticias, de
agñcot:ts y autogestión económica

DEL

PlROYECTO ¡ PROYECTOt--.-

El SALVADOR; PRO'\'ECTOS DE COOPERACION lECNlCAY FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTINAlJIOS TOTAl O PARCIAlMENTE A LA CAEAClON DE EMPLEO

PRODUCTIVO {1992-1993j

CENAEN

UNIDAD
ECOLOGICA

SALVADOAENA

UNIDAD
ECOLOGICA

SALVADORENA

USA/D

ENTIDAD I
FONDOS 1 EJECUTORA :

I ---
. I,,

I

i Efproyecto se destina a zonas geografiéas de alto
, riesgo dentro dei PAN, consistiendo en elIeslilblecimiento de modulos de conservación,

I.refo.resta.c.ion de.".'u.eí.o.s.y.pro.. dUCC..i.o.'.n.d..e. p.la.tltas.. Conel objeto de lacilitár el desarrollo del prograina
masivode conservaclóndé suelos, 'forestación y .

'. agrotorestacióne¡'·mpios. del PRN, asi se ¿,,,,templa
¡ tambien la recofecóón de semiHas para viva"os de¡forestales . .

55 - FORMACION DE COMliES
ECOLOGICOS

53 - PROOUCClON DE PLANTAS
FOreSTALES y PROTECCION
DE AREAS NATURALES

. Consiste en la formaci6n de ComitesEcológicos de
: 2lipos: Comunales y Estudiantiles. Los primeros
\ se espera capacitar en programas de cultive y uso
1

1
de soya, desarrollo de hue:t.os case.ros, ¡osumos
agrlcolas, cultivo de e!jpecies terrestres y

: ! maritimas en extinción, arborilaciór( 'manejo- de
i. : deseohos, ieciclaie de materialeS deI Iconstrucción. Se pretende que el eampesino> logre! una complementaciónode la producción en su
! Icomunidad o en comanación con otras. se
I formaran y capacitaran grupos ecológicos
! i estudiantiles, ,

56 - AlllloENTOSPARA LA ¡ CAS CAS ¡El proyecto consiste en otorgar al agricultor
CONSERVACIONOE SUELOS I PMA ONGs 17 '1 alimentos para su sustento diario, con e' objoetoque

I , este se ocupe en.la reaJlZación de obras
I i agroforestarias y recuperación de suelos. ademas! ¡se capacitaran a técnicos ypequeños agricultores
¡ : en conservación de suelos e instaJación de p'arcela§ii
¡ ¡demostrativaS.
l í

57. - AUIllENTo.S PARA LA ! GAS CRS', El proyecto se pequeños productores ¡ -Protecd on de 5.552 hectareas de temeno
CONSERVAClONDE SUELOS i PMA '1 y consiste en la recuperación de suelos, por ! en 295 comunidades

I CEE I de la e . ¡ - Entreg" de. 1:686 TM. de alimentos
I GOES I practicas de·conservaclon, agricultura organlca . : a los beneficiarios que consb'uyan obras , ' .
(CONTRAPARTES) [ yagroforeslaria 1 en susparcelas l., I I
I ' - Capacl:ación de 19 técnicos de ONG's, : 1 I
i . i ejecutoras y 4.425 pequeilos agricultores 1 i I li :
\ 1 en practicas de- conservadón de suelos, ¡ ! :.

! l 1 agriculfUfi'.l orgánica y agroforestaria ¡ ¡ I ¡ . ¡
I I I . ¡, ¡ I I I

58 - PROiECCION VEGETAL i ALEMANIA I GOBIERNO I I I I T I ND i ND !
INiEGRADA , ! : I i ::

! i I ! I I! ' !
59 - APOYOAGAOFOreSTAL I PNUO ! FAO I J 1

I
1.314,899. 178.5701 I! NO ¡ NO i

ACOMUNIOAO:S DE J I ¡ i I l' I . ;
. ESCASOS RECURSOS : ¡; , I I ,i J J

h,STENCIAFINANCIERA ----- -t----:.--. ----t-------+------------.:.-.:...---------t-..-----.. -- -----oi
, ASISTENCIA iECNICA I j' ¡ ¡ 15,1:135,5101 61 ! 16,664jI "'..' '1 .. : I 1,:314,8991 J78,570. J . 1.'.. · 'l· 01
J ASISTENCIA NODISPONIBLE! ¡. O· ..,.. Oi .0f---- ' O

1
1 TOTAL DEL .\_--.-.--.--:------1----------·--------.-.---+---------------.--- J _7.,!il4O.409J I 9·

AlEGO i I ; .._. ,., .'. .,." I I ji! i •: ---- i '1 . ... . I . .. . ; i ! ¡ ! 1:i 60 - RECONSTAUCCION CE UN I ! COCECA ¡El proye.cto en la reconstruccion en las , ¡- ReconSltrulr ·1,0Qil mis de canales ! 40,541 I 40.541 1I F 1 Mora""n ¡ 7: 11

I SISTEMADEAJEGO 1 . : Coope,ativas<lgnacio.E.tlacuriay11de Novf"mbre l' princij:>ales y6Wmtsdecan¡des l' , I ! '¡
¡ ¡ dei sistema de riego por siendo el agua ¡ raterafe;. en la Doop. Ignacio!::. . t

L..__ ._ _... ._ .... .. ..1. _ . ._.' _,. ; .... de rios por medio .r"-an;';\lp(:. I n __ ...-- . .

,
; f
"

i ......, I

'1 N° NOMBRE DEL PROYECTO

:
i¡

I
\

i¡
¡
! 54 - FORMACION DE COMITES
! ECOLOGICOS
I,

r--.-.-------.. --------.- .

I
!



w
l\.)

---¡

I

NO

ND

NO

ND ,!

NO

ND

Usulutan

san Miguel
¡

6:
\

i
i
I
i
!
i,
1
I
I

i !
1 NO !

I ¡ 1_l. ,._ ..J.... .. _J

F-

i
'20,OOO! T

i
1

397,000) F

5,090,800 .. ND

i

524,7001

I

5,090.8(0)

'...-- ----'--¡ IMONTODELPROYEOTO¡iTIPO 1"--- .. ..---¡
DESCRIPCION DEL ! METAS OEL (EN US$ DOLARES} '. DE I UBICAClON I BE!lEFIC.. I
_ .. '.. i .. ., ¡ .. .. LGEOGRAF'CAj !

i 1 ¡ 'i; ¡ !;
! princpales y 1900 mts de canales I i i i""
I laterales en la Coop .. 11 de Nov 1, I

I i I j
J ! I !
¡ 1, II ! 4,562,500 '1 T La Lber1ad NO, ¡, Chalatenango II ,1 ,
J ! 1 1

El proyecto estactestinactoaagricu!toresdesfavore .. " i I roo,oooi T Nivel
cidos a traves del desarrollo de riego a pequeña \ j: Nacional
escala maxímeando su utilización formando asocia- i l·

ciones de usuarios de agua, ademas se elrtenderan téa-
nicas de recolección de aguas lluvias y la construcción!
de pequeñas dJras de mícrQflego [

El SALVADOR: PRO'li:CTOS DE COOPERACION TECNIGA y FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTINADOS TOTAL OPÁRCIALMENTE A LA CltACION OC EMPLEO

PRODUCTIVO {1992-1993j

MAG

BCIE

JAPON

, '---¡-. o

! FUENTE DE 1 ENTIDAD
¡ FONDOS I EJECUTORA ,
i : I------'-;" "..----- .. --1---"--' -+-------
1 ' !
'1' JI ¡princpaJes y laterales construidos con ladrillos.

! I piedras y revesli:los de cen,entos

I i II t
! 1
1 ALEMANIA ¡GOBIERNO .
!

-----------,..,-------------------

62 - REHAB1UTACION DE LA INFRPES-
TRUCTUAA DE PRODUCCION AGRI-
COLA FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD NACIONAL DE MANEJO
DE AGUAS

61 - FO'JENro DE LA AGRICULTURA
DE REGADlllOEII!
ATIOCOYO

DEL

Ir-.------
I

I
I
I

I
I

I
'1
!

" 63 - PROGRAMA NACIONAL DE
;! RIEGO , I i

i 64·-PRO'IECTOOElESARROLlO 1

1

' BID, ¡ ! ! ',704,Ooo! 1,704,000\ NO ! NO '1 NO
I DE RIEGO lEMPA-AHUCHAPAN I[ !' I I I ' ¡ i
I ' !.. I " i I , I
IASISTENCIAFINANCIERA '.---, -¡---, ..---¡-..------T----'--'--'- ._-- '--.-- -'--'1'" "----..--------j 4,0,541 II 40,541 ¡1-1.t------¡- ------ni
! ASISTENCIATECNICA ' l ' ' I 5,162,500 O, 2! ! O'
! PRO'/ECTOS DE TIPO INTEGRAL I I ¡ ! ¡ o' 01 o.¡ i ", 1I AS1STENCIANQOISPONIBlE I! I J 6,794,8001 6.794,8001 21 ! 01
f SUB-SECTOR -+-, .----+---.------i------ ..--"---,-.-.----..+--.. ---...---- ---.- i 11,997,8411..6,835.34Ji·2 j-_ , l'.2!.j
, l ' I I "1 I¡ AGR01NOUSTRlA i, II !'. , .'. I JI'! i, ! l'
, I l...." I 1 ¡ i i ,
1

I 65 - CONSTAUCCION DE UNA ! I COOECA leons,steenlaconstrucclon'de una'tdb"ca I ¡ 229.885! 229.865¡ F i MOlaZan! 31!
FABRICA PROCESADORADE I I ! procesadora de af¡menlospara ganado I 1 I i 1 II AUIvENTOS ! I Iboyinoen la Cooperativa Ignacio Ellawria I I ¡ I I

1 1: I 1 i 1".. 1 ¡
I 66 - FABRICADE CONCENTRADO \ ESPAÑA lONGESPISAl I ! 276,0001' NO F I Cuscatlan I NO !
, PARA GANADEFlIA ! ¡! i ! '!'
I ! < 1 l I I : I 1 i¡67· APOYO ALA PROOUCCION DE 1 ESPAÑA LAS SEGOVIAS !Proyecto que beneficia a 22 comunidades y ¡ .. 330,833¡ NO : F ! Ahuchapan ,1 NO :
i GRANOS YCONSTRUCC!oN DE UNA : 1 contempla el proceso global de producción agricola, i i ¡ ¡ !
! FABRICA DE CONCENTRADOSPARA I I como la construcción de una fabrica de I ¡: i i II AlIM:NTACION ANIMAL i concentrados ¡ i ' ¡ I !1: . 1 1 ¡. 1 '
I 68 - UNA FARlCA DE PRODUCTOS! COCECA ¡Consiste en la creación de una fabric.ade prodoctos 1- Para los años 1994-95 procesar 3,000 I 42,851/1 42,8511 F j Morazan i 40 I
1 lACTEOS ¡ i ¡acteos,en la Cooperativa 11 de Nov.. que , botellas de leche y c<'merdalimrlas I '! J, I

Ir ! ! teng,a Jacapacidad de procesar la mayor cantldad ¡- Crecer anualmente en un 3% a partir! ; 1 ,
! Ide leche obtenida de las ,c.ooperativas de la ZQna 1 1 J,; I ." I i '

1
I
69 -- CONSTRUCCION DE UN MATADERO , j PADECCES I n Ia,c.rea..ciÓn. d.. e.'.u.n :,;ata,der", y ,c.o.m...• ·.ercia- I - De 1994.-1995 sao. crifica.r,y comerciaÍizar !I' 24,685i 24,685 F

YCOMERCIAllZAOORA DE I I Ilzadora directa de su producc,on proporCIOnando a I un total de 9<10 cabezas ae ganado vacuno ¡! CARNE EN CHAlPETIQUE ¡ 1 ¡ la poblaciÓn ,.ames queCU,"'PlenCOn'Ias'C6ndlcio- I-para e1,añ,O 2,000 trabo"'... iarcon toda la ca- ! !
1 I I 1 nes míníniasde'salooridad" '.. , pacidadinstalada sacrificando 12 animales I I
¡ l ¡ ; ',. '1 - fuentes de empleo I ¡
I i!! .. ., '!
i "/0 - FOr.ENTODE ACTtV!OAOES AffiO - ¡ ESPAÑA '1 CIPIE IEl proy""to consiste en la adquisición de un te"'"O ¡ \ 397,OOO!
'1 INDUSTRIALES PARA COOPERATIVAS I I y construcción de una planta procesadora para i i 'I CAMPESINAS DE EL SALVADOR I I ,poliosdeengofde.cerdosyvacas I !

! 71 - REASENTAMIENTO ya:SARROlL0 1 CEE I COFESA lEl proyecto presenta los siguientes componjflles; I 1

1I \ClSS ' MSM Rehabilitación de cafetales, maneje;; de haJ;l gana- '1

I 1
, ClFeFCA I CPAS ¡ dero, transformaciónde leche :y S(l$ derMdos, ' ,

, ASOI I compoflentede saloo y or9ani.:!adÓn de la pobiación I I
ji,participante " '• 1 1 1 • 1-. II i! I . - . .. [ ,

i 72 - CAPACITACION PARA lAOP'ERACION I FAO ! MAG '1 El proyecto brindara laasiste,cra técnica n"""sana ! r 120,0001
I DE MATADEROMOOULAR; ¡ para elestlblecimlento de ,n modelo de matadero i !'
1 ¡ j l, modular se rea.litaran actí\lCiades capacitación en ! : j
L ._._._ '...__ ...n' o ." •-L '. ._.---' ..__.__ " . _._.__._ . . __.__J.. --:J----
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) ¡. ,

¡j, :

NO

NO

I
1
i
i---¡¡

BENEFIC. ¡ i
DIRECTOS ¡1

+----'-----1 I
!!
¡ !
¡¡
. ¡

77

-.----.-.--. -'11'
o;
77io:
154:

,

NO

la Lberlad

l.a Li:>ertad

UBICACION
CEOGRAFICA

T

T

55.560;

ND

87,210'

,
1,100,0001

¡
1
i

82.0001
¡

!
1.99,013! NO I F ¡ Usulu1»n NO

! I 1
1 I ¡ ; i... .l .-l L . L ..J

1,825.954 ¡ 694,421 ' 7 ¡
1,30200001 120.0001 3'

87,210, 55,5601 1:
oj O) 01 i

3.215, ,64 I 669.981 ¡ 111 !--r--TT --- --:

51,5101 51.510: F Mora<:an
, ¡
¡
i

I
48,100/ NO F , l.aPaz

I ¡ i San Vícente

¡
I

274. 1171 ND , F San Miguel

;
t ,

190,OíJOI 125.0001 F Morazan
¡
¡
I
I

155.833! NO I F i Cuscatlan
I
I,
¡

328,940: NO F I san Miguel
\

i

j
NO F i Vicente125,221 1

I
112,7351 NO F Cabañas

93,9451 NO F Cabañas
i

88.528) NO' F Ahuchap«n
.i.

- Movit"ar un capital de 40G,0íJ0
con dos rotaciones anuales

- Reducir precios de un 4 -10%
del prevaleciente en el mer"",do

- GeneraJr dos fuentes permar>entes
de:trabajo

- Capaci:ación a 77 personas en administra-
ción de Jo producción y comercia-
lización

- DesatroHo de cinco proyectos
productivos

..... -' -..- .. '-,-- - ..-...- .....-.---------- DELPROYECTO ¡t1l>0
¡ METAS DEL I (EN US$ DOLARES) : DE

PROYECTO , PRESU- I DESEM- IAS.
jPtJESTADO I BOLSADO: .

I¡

[JEL
PRO)'ECTO

i._ - _ _.._.__ -- __..
i.

El proyecto impulsara el desarrollo de iasc<>muni-
dades de Pi¡¡cjra .Azul y nano del.coyoi en el deparla-
mento de san,Miguel. conteniendo el proyecto tres
vertientes: agñcoJa•.sanitaria. educa.cionaf

El pl'?yecto persige lograr inserción prodwctiva
de disC<I¡)acilados en actividades productivas (sector
agrícola y co·mercial). a traves de un mecanj¡¡mo
crediticio ad-hoc

El proyecto !'S1a d!'Stir¡ado a la reincersión productiva
de población afectada por el conflicto; desp.,zada
y que sus lugares de origen

El proyecto tiene por ebjeto propiciar el desarrollo
de doce cooperativas mediante la facilitación de
inversiones productivas

Consiste en inslalar un agroservicio en la ciudad de
Gualajlagua con el objeto de proporcionar a los
pequeños productores agñcolas insumos más
baratos

El proyecto a.,comunidades del muni-
cipio de Quei:altepeque, leniendo por cbjato
satisfacer las necesidades básicas de la población
y generar fuentes de empleo, creando empresas
de producción apicola y.artesano industriaL
persiguiendo que estas sean autogestionarias

El SALVADOR: PRO'\'ECTOS DE COOPERACION lECNICA " FINANCIERA INlEflNACIONAl
DESTINADOS TOTAl. O PARCIAlMENTE A LA CfEACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992-1993)

._--
,
!
ducto

€,f proyee.to persigue l:;\-, prodvccionde
cultivo.s alimenticios y generar tecnologias para la
conservación de: atimentq$..et1 ,tlpocas de- afta
producción scbre todo frutllllS yhorlalizns

CEPA

.- ..__..__.--+----

CODECA

SOOEPAZ

BANCOMO
ASAl.D!G

COMUNIDAD

COMUNIDAD

PROCOlvES

ONGESP/SAL

ENTIDAD
EJECl.¡TOAA

MUGARIK GABE

USAID

CHINA

; COMUNIDAD
I

!AsoqACIONS....LV.
I DE APOYO
. IN1EGAAL

i
CANADA ¡ COMUNIDAD

I. . .J.. _." 0-. _

CEA

CANADA

CANADA

ESPAÑA

CANADA

CANADA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

¡-------:
FUENTE DE l'
FONDOS ,

..

86 - DESARROLLODE LA COMUNlDAD
.IIQUIUSCO

---'- _....-_. --- " ..-- .. '."'- .•..

84 - DESARROLLO AGAICOLAEL IRAYOL

85 - AEUBICAC10N E INTEGAAClON
COMUNITARIA CARA SUCiA

81 - DESARROLLODE COMUNIDADES
PIEDRA AZUL Y LLANO DEL COYOL ¡

I
82 - DESARROLLO INTEGRAL COMUNIDAD:

ISIORO LABRADOR ¡
83 - DESARROLLO AGRICOLA EL IRAYOl ¡

80 - APOYO A LA PAODUCCION
DE LA HACIENDAEL SITIO

n - DE DESARROLLO
PARADOCF. COOPERATIVAS
AGRARIAS

79 - APOYO PAODlJCTNO A
DISCAPACITADOS

ASISTEÑCfÁ FINANCIERA
ASISTENCIA TECNICA
PROYECTOS DE TIPO INTE'GRAL
ASISTENCIA NO DISPONIBLE

TOTALDELSUB-SECTDR

AGROPECUARIA.
J;:NGENERAL

78 - DESARROLLODE DOS
COMUNIDADES AGAICOLAS

76 -INSTALACION DE UN
AGAOSERVICIO

75 - PRODUCCION APICOLA y
AHTESANO INDUSTRIAL

73 - INTERNACIONAL DE I
COOPERACION TECNICA EN SIOlEC--1
NOLOGIA y ALlM:NTOS i

74 - CAPACITACION EN

¡--
! N° NOMBRE DEL PROYECTO
¡



w

J
¡BENEFIC. 1I

ji

26,7491'

I

f

I
I
I

2.9651
5,oooj

Morazan
laUnián

MONTO DEL PROYECTO rpO
DEL EN US$DOlARES) DE UBICAClON

PRESU I DESEM- IAS. GEOGRAFlCA
PUESTADO I BOLSADO

I

EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPERAClON TECNICA y FINANCIERA INTERNACIONAl
DESTINADOS TOTAL O PARCIAUENTE A LA CfEACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992-1993)

[
II NOMBRE DEL PROVECTO '1 FUENTE DE I ENTIDAD I DESCRIPCION DEL r METASI ' FONDOS ,EJECUTORA I PROVECTO t-- PROVEC'

I I 1 I
. '1 II87 -DESARROLLOAGRICOLADELA 1

I
¡ COMUNIDAD i

I MORITA ! '1' I
I 88 -PLAN DE RECONSTRUCCION PARA USAJD I COMCORDE El proyecto se destilla a población afectadapor el !-Capacitaciónde 1,550. I ._ _ _._•. __

I ELllESARROLLOEMPRESARIAL I I conflicto y tiene PO,r Pbjeto, reinsertarlos a , 1- Capacitación en Admlnistlaclén a I I I
DE LA fEGION DE ORENTE I I a la vida productiva ya sea a pobladores residentes cuatro empresas I

I i Ide lugares en donde persistio el confticto armado - Apoyo a 604 personas en gestión de I : i
I ¡ o población que regresa a sus de origen., j crédito i! ¡I ; ¡¡!>grando estó mediante la ejecución de una serie de I-Asistencia técnica en t ,665 Mz. ! . I
¡ I I I proyectos prodUctivO,s que requieren de una I y creación de tres parcelas demostmt1vas ! I ,
I ,1 I

I
I elevada, ,OrganizaCiÓn comunal',br,indandO capacita- - Elaboracion de 5 perfiles e inv. 1 il¡ ición y asistencia técnica en 35 municipios , produ<:tiva ! i ,

11 I , i de zonas ex-conffictivas ! -- Creación tres parcelas I I 1
i '1 I : demostrativas : i
: ¡! j 1 1¡ 89-CONSOUDACIONCOOPERATlVA: EEUU 'FECORAOOER.L, ! El proyecto tiene como objeto consolidar la ! -Capacitara90directivosdeCoop. : 73.5001 63,7601 T San Miguel
! j!! f -(';apacitaeiónvocacionala36personas j ¡ ! Morazán

j I ¡ 18 copperatlvas de FECORAO y que no fueron j en carpintería I I i . ,

I ',' I atendidas durante el conflicto armado incremen- , - Capacitación en corte y confección I ! '1' ¡ 11
i I tandoles sus niveles de ingreso y mejores I a 20 personas I I I ¡ .

1 ", condiciones de vida - capacitación en panadería a 20 personas " . I ¡i
1 i· I- Capacitacion en producción agro- .,' I

1

' ¡ I ' pecuaria a 75personas I
¡ I- Capacitación el salud preventiva a ! 1 I
I 40personas l ' I
¡ l' l' - Qesparacitación infantil de ! ¡ ji Il ' 5,000 niños I I i

l
· 90 - POLITIC'A NACIONAL DE "FAO! GOBERNQ I 250,0001 250,000 T NO i NO I

DESARROllO AGRICOLA y I I ¡ I i
RURAL i I I I I

I 91-AGRICULTUAASOSTENIBLEENZONA! PAJSESBAJOS ¡ MAG El proyecto se destina a pequeños agricultores 1 I 3,699,192! I T Nivel Nacional ¡ ·NO I
I DE LADERAS ¡ i procumndo mejorar sus condiciones <:te vida especial1 ; I I 1

I
I

'1 I I mente la de la mujer. consistiendo el proyecto , l.
I en que,los campesinos maxímizen el uso de zonas (le I 1: I! .
I I iaderadelpais ! I I I I I I
1 I i!! i i ¡I 92 - REHA!3ll1TAClON AGRARIA FASE I r AUSTRIA , COfESA El proyecto se desarrolla en el norte de San Vicente I 1 226_244 i I I 1 San Vicente i ND ,

I ! i y contempia los siguientes rubros: Experimentación y I I ¡ ,1 ¡ I
I I I capacitación de prácticas agricolas alternativas. i 1 1: l'

I
',: creclitosrotativos y comercialización, desarrollo 1 ; I I I I I
I , co':'ur;aI....POyo a la legalización de tíeflas y ase- 1

I
l' I I ¡¡ ¡ sorlatecntca , ,,¡ I I I

I 93 - REPOBlAD09ES PARA LA PAZ. Y I CEEIDIA i COFtSA l' El proyecto tiene por objeto fundamenlal. apoyar el i, ! 1.424,000¡ , 1 , San Vicente! 421
I DESARROllO EN SAN VICENTE ,1 l' MSM proceso de repobladores y repatr'oados en la zona i ¡ 1

I
¡ I

I i CPAS I norle de San Viceole, reintegrando e iniciando el ; '1 I
! I desarrollo economlco y capacitación de 421 familias I I I !

! :!!ensiete comunidades, contemplando el proyecro , :!; I I II ¡ I 1105 siguientes rubros: Cullivo de granos básicos, I '¡' I I 1,
I i I í ganaderia mayor y menor, hortalizas, fMaJes, . I I J I

i " i reasentamiento y servicios básicos, salud comunitaria, i ! I I! 1 !

I
I desarrollo i"teglal de la mujer, medio I '!!'I'"I I Iambiente y capacitación inlegml i I I i

j

94_APOYOAREPATRIACION l. PNUO-ACNUR '1' COMUNIO/.o IEIP,oyecrosedestina, a POblaCiÓn, repatriada, I 1

I
113.0001 1, l' Usulutan I ND I

f Iteniendo el proyecto los siguientes componentes: I I I I
I I Res1aumción ecológica equipo de transporta, equj,o I ,1 I I

, I agrícola(tmctor y equipo conplementario) y !alIar... l· .,' I II Iartesanales (carpintería, panadería y bordado) . I i I
/
95 - DESARROLLO DF. EMPRESAS I EEUU I ONG i I I 6.500.000 i 2,000,000I 1 I Nivel l NO I

RURALES 11 i N/A 11 I I , I I I I N"",onal I
I ! i 1 I !I' I 1 ¡ II I l! , L' L ' I1 ' 1 f,----.---. -- . 1-_______ _ ---.1 . .__.--------__-----_, ------------.--__ _ --;-,_ --------,l- .L J
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filOMBRE DEL PllQ'(ECTO ¡ FUENTE DE

, FONOOS

EL SALVADO!'!: PROrECfOS DE .COOPERACION TECNIG.... y FIN....NCIERA INTERNACIONAL
O\:STlNADO$TOTALOPARCIALMENTE A LA CR:ACION DE EMPLEO

PROOUCTlVO (1992-19931

...,

NO

NO

¡

I '1i BENEFIC. ;¡DIRECTOS !---!_._----_.¡
i
i
!
I
I
j

iI>JQ

San Vice()te
Cabafla'>

NO I La LiJerlad NO

NO I La Li>ertad "ID

¡
1.138,250 I Municipios del "ID

PRN

72.4631
I

305.000

67.619

1.138.250

! MONtO PRo:n:7'0 f:PO j -
¡ US$ OOlAAEs DE I UBICACION
¡ PRESU-¡ DESEM- lAS. !GEOGRAFICA

_. __ j !. :.
i ." .. ' " J' !. ¡ J

9,000.0001 1.246,000I
! !

I
I

I
!

""METASDEL
PROYECTO

l·

!': - Formulación de 7S planes de producción

t
i,
i
I
I

DESCRIPCION DEL.
PROYECTO

El proyecto consisteetl impulsar efdesarroUo de las
comunidades a. través del cultivo 'de productos de
agroexportación y def desarrollo'de productos

lnchJ,ye adamas la ,puesta 'en marcha

Elaboración de planes de explolación y asistencia
tecnica agropecuaria

CAD

CE:NTA

CEN!A

INlERMON
ENTREPUEBLOS

......
J .

ENT,lOAD ¡
EJE'CÜTORA ¡

L t

CARE

ESPAÑA

ESPAÑA

FIDA
CADEl11
UNDP 11
WFP 11

ESPAÑA

97 - DIAGNOSIS. PLANES DE DESAFlRO-
LLOY ASISTENCIA TECl\j'9A

98 - DESARROLLO RURAL iNTEGRADO
(DRIIt)

96 - DESARROllOAGAICOlA
PARA PEQLEÑOS PRODUCTORES

f--·- ...-----..,

99 - DESARROLLORURAllNTEGRADO
(DRilln

: : 100 - DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUEVE
. COMUNIDADES DE DESPLAZADOS

YREPATRIADOS EN El SALVADOR

i
i
I
i
I¡¡-
\ 1 N°'

W
lJ1

6,50°1

2,000\

8.500'
O!
i

NO.

I'.'Ó

NO

NO

i
. J
I 127'

34,714 j
421;

01
35,2621._----.,

".

NO

NO

NO

Municipios del
PRN

Municipios del
PAN

Municipios del
PAN

NO

432,497 T

NO

NO

132.793 NO
1.664

¡

3,502,310

407.9301

I
20.000.000 !

;

I
132,7931
1,664:

1,768,1181 176,51O-! 12,
4,476,032' 557.220; 41
18,846,5761 4,384,25019
20.542.387! 134.457 31 .
45,633.113, 5,!!52,4.E __ ._._ .. i

\ \ 1

I :
! \
¡ i

1.632,0201 766.9301 T
¡
¡

i
¡

- Capacitación agropecuaria a 3,500
excombatien!es de fa FAES

- Entregar paquetes ali_nticios a 3,500
excombatienies de la F!\ES

- Capacitacion en 16modulos a 6.500
I excombatientes del FMLN
¡ - Entrega <le 32,500 paquetes alimenticios
! - Elaboración de tres reportes finales

(documentos)

PNl.'D/SRN

GOBIERNO

MULTILATERAL

TECHNOSERVEA

BID

USAlD

USAID

CEPAL

PNUD j
¡BANCO MUNDIAL ¡
¡ 11 ¡ i

.. "--i-----. -------.-'--'-'--T'
I I i
\ \ !
¡! j

- __1- .__.__ -+--------.. - .---------... --"-,_.----.. -..

105 - APOYO OPERATIVO TECNlca
ADMINISTRATIVO PARA
PRO'lECTOS DE CAPACITACION
AGAopEC\JARJA A EXcOMBA-
TIENTES DEL FMLN

CAPACITAClON AGRoPECUARIA
:.:..:.:.. .•

104 - CAPACITACION AGROPECUARIA
A EXCOMBATIENTES DE LA
FAES

El proyecto esla destinado a desmovilizados de la
FAES. teniendo por objetivo incorporarlos a la vida
civil y productiva mediante la.preparación
agropecuarIa: capacitandolos en tres areas:
Administrativa,. agñcofa y pecuaria

El proyecto esta destinado a excombatientesdel
FMlN medianre el apoyo administrativo. logistíco y
tecnico el proyecto de capacitación
agropecuaria para excombatientes con vocación
agrícola La capacitadón tendra una duración de
cinco meses y los cursos serán llevados en forma
desentralizada. pretendiendo dejar aptos a los
beneficiarios desarrollar actividades
relaciol'ladas a la administración de parcelas. de la
producción agricoia y pecuaria

, I I : i 1, I
/106 - PROGRAMA DE CAPACITAC:ON l' NORLEGA ¡ ONG . ! I 474.0001 474,0001
i EN AGRICULTURA PARA '; ,. L :. .'. ¡
j EXCOMBAflENT12S0El. FMLN! . I :. . i . I fl

. AsiSTEÑCJA FiÑíiÑc:IERA------ ----j--.. ---.- -----.--------------f----:----.-.....------..------i-..-----..·-or----.-0;-0+--.----.+-
I ASISTENCIATECNICA ! i .' i 5.334'330 1' 1,199,4211 2/ ¡

PRO'lEC10S DE TIPO 1N1'EGRAL, i I l·. I O 01 (} I ;
ASISTENCIA NODISPONIBLE: ! I l ' I 474,ooo¡ 474,000I 1; :

!..... _.. __:§!=.9!0R L _'."_ ._ __., ._.__._ i_._ _.._.._. .__ ._ .. _. L_. ._... . . .L. 31 .. __. 1-.

101 - pOlmCA PARA TRANSFORMACION
DE LA PRODUCCION AGAICOlA

¡ 102 - PROGAAMAbEl SECTOR
i AGROPECUARIO
I
1103 - UNIDAD NACIONAL DE
, ASISTENCIA TECNlCA
! AGRICOLA lRUTAl
i
r--ASiSTENCIA FINANCERA
¡ ASISTENC!ATECNICA
¡ PRO't\:CTOS DETIPOIN1EGRAL
. i ASISTENCIA NO DISPONIBLE
. TOTAJ-.DEl SUB-SE0()R _ ...--.t-



EL SALVADOR: PRO'lECTOS DE COOPEAACION 1ECNICA y FINANCIERA IN1EANACIONAt.
DESTINADOS TOTAl O PAFlCIAlMENlE A LA CfEACION DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1992-1993)
·1
I
I' I I I I """'"<>En"""."", !TI'" I 1I N° NOMSfIE. DEL.. PROYECTO I FUENlE DE DESCRiPCION DEL METAS DEL (EN US$ DOLARES) I DE UBICACION BENEFIC. I
' i FONDOS ¡ EJECUTORA PROYECTO PROVECTO PRESU I DESE...'-. '1 AS. GEOGRAFICA DIREcros
¡ \=:::::;:: .. . i! PUESTAOO BOLSADa i

=- .._...-....... I r===-- I - ·1i'i'¡if,1 .....
.¡S;'56sJ

....._,..... • I I! jI I I I I I !
1 - PROGRAMAPARA LA ASISTENCIA USAIO ¡ ALFALIT '1

1
Consiste en brindar asistencia técnica, financiera - Creación de 48 grupos de bancos ! 936,000¡ i F i Municipios del 1I 2,5401

INTEGRAL AL SECTOA MICRO- I INCAE Ycapacitación a microempresarios comunales. ! l' I' ! PAN '
EMPRESARIO ! ASAI - Creación de 175 grupos de Apoyo Mutuo I ' ¡ ! 1I ASALOI I de Subsistencia I 1 ! [I CREFAC : - Creación de 125 grupos de Apoyo Acumu-, i I I '

FUNOEMUN 1 lación Simple I! ¡ ¡ ! !
. PRODECOSAL ¡ I I I 1 I i
¡ PROCONES . ¡ ! I
/GLESIAEPISCOPALi i !! I ¡

I ¡ OEELSALVADOR ' ! " '.
1 I I ' I I l'

2';;FABRlCADEPREFABRlCADOS I ESPAÑA I ENTREPUEBLOS iElproYe<::toconsisteenJacreacióndeunafabricade I 49,100
1

NO F NO ! NO 1

1DE CEMENTO I l' prefabricados de ""mento 1: l'I , ,
I ¡ i I

3-DESARAOLLODEMICRCJEMPRESAS l' USAIO I FJGAPE El proyecto esta destinado a desmovilizados del -Otorgamientodel,597créditos 'l' 4.133,410 11 262,310 1 F Municipios del . 1'597 1'

PARA LAPOBLACIONDESMOVI- IECHNOSERVE I FMLN teniendo por rojeto que se incorporen a la vida - Control y seguimiento a 1,597 I PRN
LIZADAOEL FMLN ¡ I Iproductiva mediante el otorgamiento de créditos y créditos 1 1 I

' 1 I asistencia técnica para fa formación de microem- 1 i ;

I
' presas, básicamente destinando fondos para la I I ¡ I I

. fotmulación de proyectos productivos, manejo de 1 1

1

I II I créditos y comercialización. Los ct'éditos tendran un l ' I
I techo de 1l:20,ooopor individuo o grupo, con un I ! I
I

'1 plazo de 3a 5 años ! !! I
4 - PROPEMI 11 - APOYO A LA EEUU FUSACES, I 5,000,000 I 1 F San Salvador I NO !
MICRCJEMPRESA! I I I I I

5 - FINANCIAMiENTO DE I BID ! FUSADES i 87,0001 NO F San Salvador I .NO 1
?EOLEÑOSPRO'/ECTOg ! " I i: i i

6 - BANCOS COMUNALES I EEUU , SNF \ Tiene por objeto la creaciórrde pequeños negocios - Establecirn..iento de 104 bancos 705,880" 662,460 ',1 F Municipios del I 2,700I
I I 1 los cuates son financiados madiantela creación - Realización de 894 visitas de control PRN I
I l' de bancos. comunales.Elpro)'ecto.cubriracontra- yseguimienlo de los bancos comunales \' 1

1I
:de pt;::motores, gasl:os'de equipo y I I I !

I admlnlstracloo del proyecto ¡, l'
, . I I

7 - FONDOCREDITICIO PARA LA ! OITJf>AOCEHE I ?RCJESA 1Consiste en el otorgamiento de una carter... de crédito I 300,0001 260,000 i F Usulutan 150 i
REACTIVACIONECONOMICA DE 11' para actividades productivas en los tres sectores de I I '1' San Miguel I I
ORIENTE la ece>nomía. Fomenlar<lo la microempresa, con [ I Morazan.

I I Iservicio de asistencia técnica I I I I

e - FOM:NTOALAMICFlOEMPRESA I ¡ MIPLAN ,. • 11,300.000 I ND i F Ailuchapan I NO !
, i I 1 I I CabañaS¡ II I r ji, I cus,,:,tlan¡
, I " ¡ I . San Vicente I

I \ í ; I l' LaUnl?n I II I I ¡ MOrazan, I
I I i . j' I ' Sonsonatel I

I I I 1

1
I 9 - DESARl'lOLLODE ARiE'SANtAS I I MINISTERIO DE I 1I I S,04O,OOO i .N° 1 f I NO . 1

I ECONOMIA I I I Nac<onal I . I
1
, 10 - COMlTES FINANCiEROSCOMU- l' , PAODERE IConsiste en la creació;de un.tondo rotativo para \- Atención a 300 microempresarios I 268,o:¡e I F I Chalatenango .300

NAlESlOCALES (COFICOlES). I ! promover actividades productivas .n..o. agrícolas ! \ i I '1 I 1'I i ¡ I en 23 municipios del l' I !
I I I -' ,... .. , I I I I 'i 11 - UN:A CE CFEDITO PARA • . 8ANCOMO ljEL pro.)'ectos.. e",.·IOS.ti"". por..·. i . '. I 300,0001.' 260,0001 F : Zona Oriental I 151

L REAcnVACIONECONOMICAOE I I PAOESA elconflicioarwadoycO!)sisteenimp"ls¡l.rIa·,:i. ., "'''. I ¡JI i
_--º.IID!!L . 1___________________ productiva de ...,------_-____ ..1- ....l_._ _ ,.. L- t

W
0'\



EL SALVAOOR:PRO"ECTOS DE COOf'ERACION TECNICA 'Y FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTINADOS TOTAL O PARCIALMENTE A LA Cl'f,ACION DE EMPLEe>

PROOUCnVO (1992-1993)

W
--.J

80

i
40]

¡

72'

600

14S(,
!

I
I

1
!

NO

NO

NO

ND

""l
: BENEFIC, i
¡DIRECTOS¡

''';';;'''1
Nacional

NO

'NO

NO

NO

NO

Usulutan

San Salvador

Mlrnit"ini..."'....l ..

PRN .

Chalatenango
MorazáIl

UB/CACION
GEOGRAFICA

F

¡
955.795! T

NO I F

NO F

NO F

631,900 T

T

173.061 F

68,000 F

131,100 F

NO F

NO

i
28.403 j

,,
51,700;

47,4501
i

20.000

28,494

955,795

97,000:

131.100

173.081 i
"

2:292,940

!
4.036.300 1

MOI'lTO DEL PROYECTO rTIfio
toN US$ DOLARES¡ ¡ÓE .

PAESU- ! OESEM- lAS.
PUESTADO: BOLSADO i

METASOEL
PRO\'ECTO

----,------""1"1--·-·---·--

I¡
I

DESCRIPCION DEL
PRO"ECTO

._--...._---------

El proyecto apoyara: la rernserción 'Iideres'y mandos
medios del FMLN mediante la c:apá.citaeión en afeas
técnica vocacionaly a rninistrativa-empresal'ial,
con el objeto de que es.tos puedan ldentiflCal"
oportunidades rentables y faetbles de inicial
en él corto plazo, asi como identificarademas el
perfil de vocación de los beneficiarios. ademas se
proporcionara productiva y asis-

técnica gerencial .

El proyecto pretenqe faeonstrucción de
148 viv¡endas:', un vehicufo. equipar
una casa comunal y poner en marcha. un tal!er
de capacitación y producción en carpintería

El proyecto promueve incr"menlar laproouctividad
dellaUer de confección y bordado mediante la .
constrvcción de instalaciones apropiadas y de dOIa-
dón de- mobiliario y equipo así
tambien se ptetende consolidar el taUer como
unidad autogestionaria

olriente, apoyando-a ,la microempresa. mejó'tando as!
las condiciones econom;r-..as de los seaoresafec-
fados por el confHcto

Desarror.a:. un,m:ecanrs füó'particpa'tivo que permita
la, reproducción Capitaf para OesafroUar
de repiaradónlconstrucciónde"':viviendáS,' COIl"I
ternatlvas accesoles a las camunidades afel;tadas
por el conflicto

El proyecto fomenlaraia' microempie$& mediante
efoto.gainiento de una cartera de crédito
para actividades proCfLlctivas en fos tres seclores de
la eco-no'inía. .

ASOI
MSM

PNUO

FEO/SAL

ENTIDAD
EJECUTORA

COReE!;
COa:WM

PADECOMSM

PAZ YTERCER
MUNDO

\

!

COMISIQN ESPAÑa El proyecto se dp.stina·.,comunidadesde repatriados,
. LA DE: AYUOA AL conteniendo el proyecb dos vertientres: construcción :

REFUGIMJO de 72 vivierdas yactiidades de torlll,1.ci6n educativa

USAIO

USAID

PNUD

CANPDA

Levanto.miento deSOO perfiles
l de _ _ .
i .... Capaci::ación eh 'y gerencia
. de emp en determinad:as ramas

vocacionalesa 600Ulderes
y maneos medios

-- Ororgarniento de créditos para nuevas
empresas o tinanCiamiento die empresas
ya exislentes. dépéndiendo d'e la factbi-
Jidad téonica de Cada proyecr.o

- El estudio sobre el perfil vo<:atelona!'
aca.demico y experiencias del beneficiario

- Un estodio y propuesta sobre oportullidad
de ¡over'sión '

- Un sist<,ma básico de inform<lci6n pala la
promoc Ión deproyectos y manejo geren-

f cia.! de

1,. Consiste en reforsaretp't)ye:ct'p:.decapacita.c:ión - Capacifacíón enareas- tecnica.s yadminis-
adimjnistrativa y técnica vocaeioatalI en 1,500 exco,n"atientfS d,'¡a FAES y 43 del FMLN, excomb.atjentes del FMlN1F!!ES

¡ ¡ cubriendo con el refo,.,:lmiento esteproyecto un, ¡ ¡ tola: de
EEUU ... : JI NJO 1

1
durante el de '::,' Asisten"fa técnica a 1,597

__.___ _ sanos

CANMJA

ESPAÑA

ESPAÑA

FUENTE DE
FONDOS

AYUDA POPULAR i PROf:SA
NORUEGA ;

NOM8RE DEL PRO\'ECTO

21 .,.. REFUF,;AZO PARACAPACITACION
INDUSTRIA y SERVICIO

, . '.
22 - ASISTENCIA TECNICAA
.' __'-

19 - APOYO Al PROGRAMA FOMENTO Y
DESARROLLO DE-l:A MIeRO. y
PEOUÑA EMPRESA

20 - PROGRAMA CE APOYO A LA
REINSERCIONECONOMICA
DE UOERESYMA,NDOS'
MEO/OS DEL FMlN

17 - PROGRAMAS DE CREDITOS
PARA MICROEMPRESAS RURALES

18 - PROGRAMA DE CAEDITO PARA
MICROEMPRESAS RURALES

15 - DESARROllO COMUNITARIO
DE ALTOSDE SAN ROQUE

16 - CAPACITACIQN ARTESANAL

13 - SANGO GUAZAPA

14 - AU roCONSTRUCCION DE VIVIEN-
DAS, SANEAMIENTO, YACTIV,DA-
DES SOC/O-EDUCATlVAS

N°

lG - SANCOS MATERIALES PARALA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
DEBAJO COSTO

._---'-----'--_.----



I ELSAlVADOR: PRO'YECTOS CE COOPERACION lECNICA \f FINANCIERA IN1ElRNAGlONAL
DESTINADOS TOTAl O PAACIIIU.MENTE A LA CAE ACION DE EMPtEO'

PRODUCTIVO (1992-1993)

649

200

¡
¡

1,5971
¡
1

1,

26

1.620

1I
11

1,800! I
!I
Ilw

10011'0
: i

NO

BEIlEFIC.
DIRECTOS

Nivel
Nacional

MotaZán

san Vicente
caballas
La paz

san Salvador

San salvado,
Chalater"'ngo

ehslatenango
Cuscatlan

Municipios del
PRN

UBlCACION
GEOGRAFICA

Usululan
i san salvador
Chalatenango
La Lbertad
san Vicente

T

T

ASAIUSAID24 - CAPAClTACION PRODUCTIVA
PARAREFUGlAOOSY ,
DESPLAZADOS

I1 ." -.eoa-.cm I I I 1 ,' METASlJEL¡ FONOOS PRO't1:CTO PROVECTO

j ¡ I I I I
I ; , I II : I iorganización y desarroi lo de microempresas (dos ! , I

1 ¡ I anos) en areas administrati"", técnica y financiera I I
I 1 I I ,
1 23 - CAPACITACIONYREHA5ILITA- 1 EEUU ; FED1SAl El proyecto ofreceraaexcomb,discapacilaóos \-,CapacKacióna649 personasenelarea 238,9491 238,9491 T

ClaN A DISCAPACrrADOS DE I i capaci1aci6n adminism.tiva empresarial du,,"'te dos adimi..ación empresarial I i
LA ALFPES , ¡ dos meses y técnica vocacional durante cuatro l' - Capacbción a 649personas en el area ¡ '1

meses a miembrospert:enecientesa·ALFAES inclu- técnico vocacional' !: j
yendo elpago de gastos de vida durante seis meses , i ¡!
de capacitación I ; I

, I j
El proyecte> esta destinado a población afectilda por ¡- 100persono s en el 37.1501 26,270i T
el conflicto armado buscando el desarrollo la I primer "ivel !,
capacidad administrativa de los benefICiarios del i - capac(aclón 100 personas en el i I
programa de ASAID con el obiel<>de 'segundo nivel '!
gllrantízar el buen uso lila rentabilidad de la inver- ; i !
siónfinanciera. ConsiSfiendo en la ejecución de ocho ¡ j 1
talleres de capacitació.., con una duración I . ¡
de dos meses. los lall",es es1an conformad"s por '1 !
dos niveles (introductorio y medio) I I

25 - CÁPACITACION A USUARIOSDE ,USAID FUDEM Q,msiste en capacitaci;;n en la a'ea de adm"istTaciÓn;! - Capaclación adminislrativa 87,200I ! T

I BANCOSCOMUNALES 1 o,edianteel proporclooamiento de un sistema de I de 1.e<lOpersonas I
i información administrativo que permita una 1

! i espontanea toma de decisiones de carácter I j
, comercial I i i
I I I

26 - CAPACtTAClON YASESORIA! AMPES Qonslsteen la capaciblción administrativa y técnica - Capaci:ación de 100 empresarios I 69.641 i 69,6411 T
ADMINISTRATIVA YTECNICA A ! a empresas de bajos ingresos dispueslas a ¡.ropicia' I I 1
EMPRESARIOS i ca,mbios en sus negocios. Elliempode la duración 1 1

; d.. la capacitación es de un año I
\

I '
27 - ASESORIA A AMPES : ALEMANIA ! 2. 187,500 I

, i II 28 - PROGRAMA MANDOSFMLN ¡ PNUO eRO Asesoñapara montajede microempresas I-EstableCimiento de al menos diez 11,800I
1; , microel11presas. asociativas Hindividuales ! i

I 29 - POLlGONO INDUSTRIAL 1 EDYTRA El objetivo del proyecte. es contribuir a la ,e;",serción 1- Ciapaciaci<"1de 1,62!l excombatientes en I 3,651.665!

1

, PARAEXCOMBATIENTES I mediante bcreación de dospol'gonos ¡ areasdein,d'iJstriaYSerJiCiOS i i \
: industriales en 39 mes,*, conformado 1- Creacki.n de 24 empresas cooperativas ¡ 1 I
I con doce empresas de las cuales s,eis empmsas industrial", ¡ i I

! I ¡SOnde, serviciocOm,Ún,Ys,e,isasatiSfaC,erladlemanda -Capaci:aci6nde3,240alumn.osen24 I ' 1

\
I I Lospotigonos se ubicaran en zonas .. ' empresas.. .. ' ,
i ! 'e,'trateg.cas (apopa y·chalatenango},1a organizac,on \ - Implemen1aC1on de un slsten',,"ce I !

I 1

, Id..l potigono es asocialiJa y de'puertas abiel1:as adminilllr.lCíon finaoci6ra l' I
I Iincorporando a 10 ntleuos SOCIOSpor empre>a ¡ en 24 empresas i '
1 ! I cuda seis-meses i 1 ¡ I
I • 1 1"

! 30 -CREOlTOYASISTENCtATECNlCA I USA!D \ PROMIA:: IEl proyecto estadestiOl,do a <lesmovilizados de la i 4,12O,93O! 1 '1
I PARADESMOVIUZAOOSDELA; : FI!\ES, consistiendo en el otorgamie"lOde coéditos ! -'Funciol'lanmienlOde 1.597e!'npresas! I I '1

I FAES ¡ ¡ !y;asistencía Iéonica pal a la formación y el i i I I
• 1 i \' !follo de microempresas. Los créctil'>S te,ndran ! i I I!¡ I ¡ un monto máximo de 020,000, con una tasade . 1 I I I I
: 1 I I interesdel 14%anual, 1 año graciay 5 años para I ¡ ¡ ,1 ' I

! ¡! pagarlo. otorgandos&ademas apoyo técnico I I 1: 1 i

I 31 - ASISTENCIA INTEGRAL AL ¡i USAID ¡ GAS IEl proyecto.esta destinl,do a microempresarios 1- Otorga111ientode financíamle,,1O a I 8, 190,000 1", 451.310 I ¡ "'"niel,, 'pios I 2,640 '1

1

I
SECTOR MICRCEMPRESAS EN I a comUl,ldades rurales y ulbanas. I 2,640 emprelanos I! i 1 del PAN '1

TERRITORIOS PAN ! con el objeto de Incre", "nlar Ingresos, logrando \ l. I I ' I
, '¡' I I ""to mediante la llSistencia financiera para la I I ¡ I
l t l Cfeaciónde o ei de l6.s l ! !

I I 1 i existentes. El financiamiento seotorgara p'or medio! !! i I I :
I ! Id.. 48gruposdebancoscomunales;.175 9'4posde I 1 I i I I ¡I I I !al'0yomutuosubslst",nclay 175gruposde.poyo ! I I ¡ ¡ I :

I j,mutuo acumUlaciónslnlple I I I I ¡ , ;
I ,1 ' lit! I :L .. .._L L___ ---L_. . _1 1. _._. __l. j



EL.SALVAOOR: PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA y FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTiNAOOS TOTAL O PAAcIAlMENTE A LA DE EMPLEO

PRODUCTIVO (1OO2-1993)

----1

UBICACION i BENEFIC.
GEOGAAFICA ! DIRECTOS

MONTODETpAOYECrO ¡TIPO
tEN US$ Q9.LARES) DE

PRESU- . DESEM- I"AS.
PUESTAO...9 . .

METASOEl
PRUYECTO

T-'-

1
OESCRiPl:;ION OEl

I PROYECTO
I

0•• .1. ._ ...

ENTIDAD
EJECUTORA

-,.--.-
!

N" NOMBRE OEL PROYECTO I FUENTE DE
FONDOS

Oí

',¡

\

32 - PRuEBA PilOTO DE FORTALE-
CIMIENTO DE MJCFlOEMPRESAS
'SAN MIGUEL YA"

USAJD TECHNOSERVE Consiste en el c!esarrpllo'deuna pru<t>a pllolo
de fonalecímientoa 200 microempr"sas. a.ttavés de
asistencia integral a ra microempresa; fmanciamiento.
capacitación. asistencia técnica. y mercadeo

{ - Capacir.aeión administrativa a
; 200 personas
-. Capacitación técnica. vocacional
a 200 personas

- Financiamiento de 256 crédítos

232.560 149.15O¡ San Miguel 200; .

33 - APOYO AL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Y GESTION EMPRESARIAL

ASAI El proy.ecto.esta destifl!3:do a- microe,mpresas
; proporcionando gerencial y administrativa
:' 'en algunos casos complementada con créditos a
l rnicroempresas

Capacitación de 450 microempresarios
- Financiamiento de 100 microempresas

102.748; 102.748 Chalatenago
Cabatias

San Vicente
CuscatJan
Usulutan
La Lbertad
San Salvado r

550

1.200'

500·

i
800·.

i

W
1.0

NO

NO

NO

NO

NO .; :

NO

NO

ND

NO

¡ ;
T-7;802!

I 6.8.75

1
' 9,107

_.L.

San Salvador
Santa Ana
Sonsonate
Santa tecla

San Salvador
La Lbeftad
Cuscatlar.

San Salvador

186,000;

620.000

620.000

620,000:

620.000

¡-:l2-;-é96,656l -2.064.9891-19'
J á;lÍi7,27SL. 1,922,555. 9i
I :t6!273,696/ .1<695.200i 9i
¡1O;;612,000 ¡ 34,855,596 I 9

1..._. . 40:.:,!58.347! '16 ..

- Atencion a 500 micloempresarios

_. Atención a 800

- Atención a 1,200 microempresarios

i-,..-----------------t--------- ..- ..
I
I

.L

El proyecto brindara crediro y capacitación
a rmcroemptesarios

. El proyecto brindata crédito y capacitación
a microempres.arias

- __1 _.__".....

ONG

GOBIERNO

FE YTRABAJO

ASOCIACION PRO- El proyecto brinc!-dra crédito y capacHación
.SUPERACION a microempresarios

JUVEl\llL

FUNDACION
! JOSE NAPOLEON
¡ DUARTE

. AMPES(SERVICIO
CREDITICIOI

BID

BID

BID

BtD

BID

BID

EHJU

EEUU
N/A 11

EEUU

PNUD

CANADA

ALEMANIA

AECI-FUSADES

43 -
ECONOMICOS PRODUCTiVOS

44 - ASOCIACION DE MEDIANOS
Y PEOUENOS EMPRESARIOS

42 - Cl.'NTRO DE INIJESTIGACION
y TRANSFERENCIA

,"1 - ESTABIUZACION INDUSTRIAL

39 - DESARAOLtOOE
MICRCEMPAESAS

40 - y DESARROLl.O DE LA
MICRO. YPEQIEÑA EMPRESA

36 - CREDITO y CAPACITAClON A
MUJERES MICROEMPRESARIAS

34 -- CREDITO Y CAPACITACION A
MICROEMPRESARIOS

35 - CREDITO Y CAPACITACIDN A
JOVENES MICROEMPRESARIOS

ASIS1"ENCIA TECNICA
PROYECTOS DE TiP,Ó INTEGRAL

, I
¡ I

+---..---+-------t....
1
' l' • l ' ií ¡
I ;

ASISTENCIA NO DISPONIBLE ¡ ,:
L..._..__ T.2TAL --...-l..___ _ ..-l ..

., 45 - PROGRAMA GLOBAL EN FAVOR
t ; DE LA M1CROEMPRESA

46 - BOlSADE SUBCONTRATACION
INDUSTRIAL ¡FEDEPRlCAP)

.;

37 - CAPACITACION YCREACION
DE PEOl.EÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS

: i 38 - APOYO A LA MICFlCEMPRESA

jt,. \.1 ....



EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPERACION TlECNICA y FINANCIERA IN1ERNACIONAL
DESTINADOS TOTAL C PARCIALMENTIE A LA CR:,ACION DE F.MPLEO

PRODUCTIVO (T992-1993)

MANOS UNIDAS '. El proyecto consiste en la construcción de un centro
de capacitación para talleres mecánicos, electricidad
corte y confección, asi tambien el equipamento del
centro y organización de programas produt.iivos y
formativo

..

t 1.--:-------,-

UONTa'DEL PROYECTO!TIPO 1-- . ... ..:
-CENUS$ DOLARES} "¡ DE 1 UBICACION BENEFIC. \

. pi'rESU:" r DESEM- i AS. ! GEOGRAFICA ¡DIRECTOS ¡
; PÚESTADO BOLSADO 1: : ;_. -. - "1-'----:- ------.-.------"

I

: ¡

i1;
1.2O'J'

NOSan Salvador

Municipios del
PRN

F

352.940 F

NO105,200¡

5.155,370 '

METAS DEL
PROYEG'TO

- Matóe.!ar a FMLN
en las 5iguientes areas:
Bachilleratos técnicos (69 p,:rsonas)
Centros tecnológicos (51 pe"sonasl
Univers-idades {480

- Matricular a desmovilizadoslje la FAES
en las siguientes areas'

tecnológicos {100
... idades (500 personas)

DESCRIPCION DEL
PROYECTO

El proyecto se destina a excombatientes del FMLN
i Yla FAES, consiste en el otorgamiento de becas
; para bachiHerclto. formación técnologica y un/ver-
· sitaria. teniendo una duración de 3.2 y 5 año!s
respectivamente. Durante el periodo de la fa rtnaclón

· los beneficiarios recibirán una cuota de apo}(o
para gastos de vida. transporte. materiar educativo
y cuota escolar

FEDISAL

ENTIDAD
EJECUTORA

EEUU

ESPAÑA

FUENTE DE
FONDOS

1 - CENTRO DE CAPACfTACION
TECNICA POPOTlJIN fI

:< - PROGRAMA DE SECAS PARA
DESMOVIUZAOOSDE LA FAES
YDELFMLN

N" NOMBRE OEl PROYECTO
:;

3 - CAPACITACION A DESMOVIU'-
ZADOS DE LA FJlES y EL FMLN

FEDISAL Er proyecto esta destinado a t<.:t capacitación de
e><comb. de la FAES y completar la capacitación

· de miembros del FMLN, consist.iendo en
, ofrecer capacitación administrativa empresanal
(con una du ración de dos meses) y tecnrca
vocacional (con una duración de cuatro meses),

; Durante la capacitación los excombatientes
recibira.n una cuota mensual en dinero

; equivalente al de vida

- Capacrración técnica vocacional en las
areas de Industria y Servicio a 1,597
excombatiéntes de la FAES ij completa.r la
capacitación de igual númer,:) de benefi-
darios<!el FMLN

- Actualizar academrcamente a 600
excombatientes del FMLN e igual cantidad
de !aFIlES

2.286.660 2.286,6S0' San Salvador 3.194

i
; i

:'
¡ l

ND
¡ :

;

;

¡ :

i 1
: !
¡!

tl::>-
O

3.194

NO

San Salvador

Chalatenango

Nivel Nacional

NO ¡ T

T

t.393.500 T

119.000:

5.650,000

1,582.310- Capadtación tecnica vocacional en las
aieas de Industria y SeNicio a 1,597
excombatientes de la FAES y completar la
capacitación de igual número de benefi-
ciarlosdel FMLN

- Actualil."ar academicamcnte a 600
excombatietes del FMLN e igual cantidad
de la FI'-ES

!MINI8T. TRABAJO
i .
I:AM. DE COMERClq El proyecto esta destinado a la capacitación de
f'ROPEMI/FUSADES: excomb. de la F!\ES Ycompletar la capacitación
SALES. DON BOSCO de miembros del FMLN, consistiendo en ofrecer
! FUNDASALVA 'capacitación administrativa empresarial (con.
, FEPADE: una duración de dos mesesl y técnica vocacional
U. "o.LBERT EINST. (con una durdción de cuatro meses). Durante

COVINTEC la capacitación ios excombatientes recibir"n
SOS DE LA CONSTRj IJna cuota mensual en dinero equivalenle al! INST. EMll.IANI . gasto de VIda

FALES. RICALOOIIE :
1
. PAZ Y
TERCER MUNDO

USAID

ESPAÑA6 - APOYO A LACAPACITACION y
ACREDITACION DE LOS MAESTROS
POPULAFES DE CHALATENANGO

5 - CAPAC1TACION ADESMOVIU-
ZADOS DE LA FIlES YEL FMLN

4 - FORMAC10N PROFESIONAL

¡El programa tiene una dun;ción de 4 años
: (1993-1997) y se dlv,de en dos etapas:.
1 La primer etapa o fase de emergencJi\ dura 1año y
! tiene por objeto Ja reioserción de uno't>- 35.000
\ excome. a fa vida, civil. por fT'edíode.su
t rormación La ::aPacitidón a·
¡ través cur.so,s·de carpinteria..

. arte;;. _..

Nivel NO

______. ; ---_..1 ;

i:

¡!
• ¡
; i

7 -. EDUCACION BASICA DE ADuLTOS
VINCUUIDA AL TRABAJO
PRODUCTIVO

e - CAPACITACION yREHABILITA-
C/ON PARA DISCAPACrrADOS
DE LA FIlES

9 - PROGRAMA NACIONAL DE:
FOAMACION PROFESIONAL

PNUD

USAIO

CEE
GOES

FED!SAL

,
!El proyecto comprende tres componentes:
C.1- Evaluación de oportunidades de empleo
IIsados y adecuación de cursos de CERPROFApara
logr.ar mejora¡' las oportu,nidades de emplws de J05

benefic;arios
C.2- Capaotación
duran.te ocho mesesaSOO beneficiarlo.s'
C.3- Dlser.o de medidas de autoayuda; créditos y
asesorias para el desarrollo dé microempresas

- Capad::ación'y rehabmtacior¡ prOductiva
de SOoExcomb. lisiados de Al.FAES

- Brindar formación profesiona.l a población
desmo,'¡lizada del ,conflicto armado

- Extender la formación profedional al
lotal de la PE;A

302.680

662,680i
I

¡
I

7.989,0601
f
l·

NO ! T

¡
173,090: T

825,080 T

San Salvador

Nivel
Nádonat

ND

! :
600i:

;
\

¡;



__ •••• •• ,. ...,......

;1

;

i
-'__o

¡
!

: ,
; ;

'. ,¡::..
30! 1¡
I
I
I

256;

350:

NO

San Salvador

NweJ Nacional

Chalatenango

Municipios del
PRN

i
1.600! T

¡
I

I
j
I¡

99a.2001 T
!
i

381.350,

1.880!

¡

381.350:

998,200\
I

I .
14,000.000 ¡ 2.000.000 I T

MONTO OEl PROYECTOmPóT'- ----.--,----¡
If3.N USS DOl..ARESj .J DE UBICACION ! BENEFIC. !

PRESU- , DESEM- lAS., GEOGAAFICA ¡DIRECTOS i
PUESTADO ! BOLSADO!: ; :

I I 1

METASOEl
PRO'fECTO

- Capacitación de 30 mujeres en la
especialidad de Corte y Confección

- Desarrollo de 4 modulas en técnicas
empresariales

- Promoción det proyecto en comunidades

r
I¡

DESCRIPCION DEL
PRO\'ECTO

EL SALVADOR: PROYECTOS DE COOPERACION lECNlCA y FINANCIERA INTERNACIONAL
DESTINADOS TOTAl O PARClAlr.ENTE A LA CAEACION DE EMpLEO

PRODUCTIVO (1992-1993)

aprendizaje en empresas pequeñas y medianas, en
donde ademas recibe durante el proceso
un salario. el cual es cubierto en un SO%por la
empresas yel restante 50%por el progcama.
La fase de reforzamiento institucional (!ase dos
del proyecto), tiene una duración de tres años e
illiciaposterior a fa de emergencta. cubriendo el total
de la PEA. Se divide la e!<lpa en dos momentos: En
un primer momento se analizara el marco jurídico en
que operan ias estructuras de formación actual, de
sus estrategias y programas existentes, mejorando
los mecanismos actuales con e! objeto de crear
eficiencia en la formación. En la segunda etapa se
pretendeproponer un nuevo enfoque de formación
profesional mas completo y estructurado que el
actual, estando más adaptado a las necesidades

, de la empresa La formación se basara en modulos:
, cursos específicos con una óuración de 4 meses)
i e /mpanidos desenlrarizados en los departamentos.
La formación profesionaf se basara en tres
instrumentos': En primerlugar fa orientación
profesional hacia aquellas ramas en donde el
empleo es mas prometedor y de acuerdo a
lasaptitudes personas/es, en segundo lugar se
formara en aulasy con empresas en el marco de fas
practicas, en tercer lugar se ayudara a buscar el
primer empleo

El proyecto esta. destinado a mujeres de las
comunidades de Guazapa y consiste en la ejecudón
de un taller de formación en la rama de corte y
confección para mujeres. La capacitación tendra
ur.a duración de seis meses

..

-r------------
I
I
IENTIDAD

EJECUTORA

iCORPQRACION FEI YTRABAJO

MANOS UNIDAS El proyecto se destina a faroíl"s despla<!ada y
repatriada yconsiste en la construcción de 256 vivi- ¡

! eneJas y'a creación de un centro comunal de capa-
!Is. INTERNACIONAL El proyecto consiste en '" construccion y puesta en
¡ MPDl marr-..ha de un instituto de formación profesional para
¡ 350 alumnas

ONGEEUU
N/A 1/

USAID

ESPAÑA

ESPAÑA

FUENTE DE
FONDOS

NOMBRE DEl PROYECTON"

13 -CAPAClTACION PARA
PRODUCnVIDAOCOMPETITIVA

12 - ESCUELADE FORMACION
PROFESIONAL EN CAHLATENANGO i

11 - CONSTRUCCION DE 256VIVENDAS
y UN CENTRO COMUNAL DE
CAPACITACION INTEGRAL

10 - FORMACION YVOCAClON
RURAL

¡

I . r-.--- -+1'----------1 ....-------------.---------1--·-----
\ ?flO'fECTOS DE TIPO INTEGRAL ! ¡ ,

ASISTENCIA NOOlSl"91illBLE ¡ i i i
'. TOTAL DElSECTOÁ _.' i ¡ I

KSlSTENCIA FINANCIERA ----¡----- -----t--·--.---+--.------.--.----------1"------
ASISTENCIA lECNlCA . i ¡! i

I PAO'tECTOSOE TIPO,INTEGRAL I ¡ i !
. ASISTENCIA.NO DISPONIBLE. 1 1 \. I

LOSTRESSECTOAES L- :_L""__·__-...l__•. _ ___ l

9.2ll0,570i --1'---1;2001
33,974,0201 8,059.400!. 11: 7.6241

o' 01 01 ! 01
0\ o'i 0 ' j 01

_____+'.43,234,5901 .!!c412.420.L..lª-.L_ _ ___ . ¡__8.82'!J
¡ 8.1,12.1,039: 13,945,642: 67) 1 37,918¡
I 67;078.848 1 13,429,429: 41 1 95,624 1

1
'66,9.1<1,547

1
16,185.03.0\ 36/ J 27,7071

144,W8;103 , 45,408,005 21 1 01
OO,9I36,1811, 161,176

r:: Asistencia Financieta
T: Asistencia Técnica
l' Asistencial ntegral
NO: No Disponil>le

1/01RAS Ct;lNTAI8UCIOr-.ES



I ¡ ¡ I I MOr-tTO DEL PROYECTO tTIPO
UBlCACION IBENEFIC.N° NOM8REDEl PAO'YECTO FUENTE DE ENTIDAD DESCAIPCIQN DEL METAS DEL -É:N US$ DOLARES) DE

FONDOS ! EJECUTORA PROVECTO 1 PROYECTO PflESU- I DES:M- AS. GEOGRAFICA DIRECTOS II I PUESTADO BOLSADO I!

I

\
I

I

EL SALVAOOfl: PROVECTOS DE COOPERACION lECNICA. y FINANCIERA INlERNAClONAl

- COOPERACION"TECNICAYANANCERA PARAEl SALVADORSEGUN lNFORMACION
.PRoPORClONADAPOR LOSCOOF'ERANTES
PRESENTADO POREl PROGRAMADE lAS NAClOI\ES UNIDASPARAELDESARROLLO (PNUD)
,JUNIODE 1993
SAN SALVADOF\ ELSALVADOR

-. SECRETARIADE RECONSTRUCCION NACIONAL (SAN)
DICEMBRE DE 1993

- CENTRO DE APOYO A LAMICROEMPRESA (CAM)
AGOSTO DE 1993

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOS ELABORADOS (1992-1993)
CATHOLlC RELEF SERV1CES -USCC
AGOSTO DE 1993

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOSELABORADOS (1992-1993)
PRODEPAZ

- RESUMEN DE PRO'IECTOS ELABORADOS (1992- 1993)
PROOERE

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOS ELABORADOS (1992-19931
C1FES

- RESUMEN DE PRO'IECTOS ELABORADOS (1992-1993)
CEE

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOS ELABORADOS (1992-1993)
MIPLAN

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOS ELABORADOS (1992- 1993)
ASOI

- RESUMEN OE PRO'<1'OCTOS ELABORADOS (1992-19$3)
BID

- RESUMEN DE PRO'réCTOS ELABORADOS (1992-1993)
AlCE

- RESUMEN DE PRO'réCTOSELABORADOS (1992-19931
FUNSODESA

- RESUMEN DE PRO'iECTOS ELABORADÓS (1992-1993)
CETACESA

- RESUMEN DE PRO'<1'OCTOS El.A80RAOOS (1992-1993)
COMcoRI:E

- RESUMEN DE PRO'réCTOS ELABOfll.DOS (1992-1993)
CRO

- RESUMEN DE PRO'réCTOSELABQRADOS (1992-1993)
PRODERE

- RESUMEN DE PRO'IECTO$ ELABORADOS (1992-1993)
MAG

- RESUMEN DE PRO'<1'OÓOSELABORADOS (1992-1993)
FAo

_._------_.__.
;-.

I
---'

,¡::,.
tV
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ANEXO No. 3

INSTITUCIONES QUE PROPORCfONARON.INFORMACION PARA LA
", .

ELABORACION DEL ESTUDIO'

2.:.C;lltgoJic:R!3IJefServices (eRS)

. "

la MicroemPfeSe(G,AM¡' ,..
. .".. :" :".. "

i1 y Ci:;':'ri!¡iJacióh del. pasartollo Ecóni\mic9 y

; ; '.:: .

,.3. Pr]V€iteAgenci$s··CoUaboratinS

UrHdasparaelbesarrollo (?NUD)

7:. Qornfté: :delnte:gtación y EISalva<;iqr (CIRE;Sf

8. Comunidad Económica Europea
Ptqgtamade FiJmento a la 'Micfoernpresa

Salvadoreña dé. Deséirrqcllolntegral'(ASDI)

·1.2..f=Uod¡;¡ciÓnSooialpara el Desarrollo (Fl.)NSODE$A)

:1 TecPc)logfa' Ap tCE*Ar;S$f

pljra

15. Gbon:Hna.oora.para la Reconstrucción y DesarroHo (CROl

16 Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Hepatriadosen
C,A. (PRODERE)

1]. As(}.ci9c,íónd.eProductores. y
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ANEXO. No. 3-A

PERSONAS ENTREVISTADAS EN EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

.
:;: .. :":' :-": :::;. ," .\:."<.:. :': , '.' <,::.:.::.. ::."; ..>'
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PACT

CRS

FEDISAL

CREA

BFA

FIGAPE

PROCOMES

CENDEPESCA

CIRES

FINCA

COMCORDE

ASAI

CENREN

PROESA

FUSAL

CEDRO

CODECA

45

ANEXO No. 4

Significado de siglas

Private Agencies Collaborating Together
( .

Gatholic Relief Services

Fundación para la Educación Integral Salvadoreña

Creative Associates Internationaf·

'de Fomento Agropecuario "

Fondo de Financiamiento y Garantía para la
Pequeña Empresa '

Proyectos Comunales de El Salvador

Centro de Desarrollo Pesquero'

Comité de Integración y Reconstrucción para
El Salvador

Fundación Integral Comunitaria de El Salvador

Comité Cordinador para el Desarrollo Económico
de Oriente

Asociación Salvadoreña de Apoyo Integral

Centro de Recursos Naturales

Asociación de Productores y Empresarios
Salvadoreños

Fundación Salvadoreña para la Salud y el
Desarrollo Social

Centro de Capacitación y Desarrollo Rural,

Coordinadora para el Desarrollo de las
Comunidades de Cacahuatique'"

• f .•

., '



FECORAO DE R.L.

PROMIPE

CORDES

FUDEM

AMPES

EDYTRA

IICA

PMA

MAG

ASDI

ISEAC

CISS

BANCOMO

ASALDI

SNF

TECHNOSE8VE

PRODERE

MSM

46

Federación de las Cooperativas de la Reforma
Agraria de Oriente

Programa para la Micro y Pequeña Empresa

Fundación para la Cooperación y el Desarrollo
Comunal de EL Salvador

Fundación para el Desarrollo de la Mujer
Salvadoreña

Asociación Salvadoreña de Medianos y Pequeños
Empresarios

Fundación Salvadoreña de Educación y Trabajo
(Polígono Industrial Don Bosco)

Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura

Programa Mundial de Alimentos

Ministerío de Agricultura y Ganadería

Asociación Salvadoreña de Desarrollo Integral

Instituto Salvadoreño de Educación y Asesoría
Cooperativa

Conferencia Internacional de Refugiados y
Desplazados

Banco comunal de Morazán

Asociación Salvadoreña para el Desarrollo !ntegral

Secretaria Nacional de la Familia

El Salvador

Programa de Desarrollo para Desplazados,
Refugiados y Repatriados en C.A.

Movimiento Salvadoreño de Mujeres

,..



FUSADES

CPAS

CORESA

47

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social

Centro Coordinador de Programas Alternativos de
Salud

Coordinadora de Repobladores Salvadoreños




