



NACIONES UNIDAS



Distr.
LIMITADA
LC/L.3388(CEA.6/15)
24 de octubre de 2011
ORIGINAL: ESPAÑOL

Sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Bávaro, República Dominicana

16 a 18 de noviembre de 2011

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DE LA RONDA DE 2011 DEL
PROGRAMA DE COMPARACIÓN INTERNACIONAL EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**


ÍNDICE

	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	3
1. Cronograma	3
2. Desarrollo de actividades durante 2011	3
2.1 América Latina.....	3
2.2 El Caribe	4
3. Algunos riesgos.....	5

INTRODUCCIÓN

Este informe complementa el documento “Informe sobre el estado de avance del Programa de Comparación Internacional en América Latina y el Caribe (Ronda de 2011)”¹, presentado en la décima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas (La Habana, abril de 2011) y en él se describen las actividades desarrolladas desde ese momento. Para poner un marco a las mismas, se incluye el cronograma sintético del proyecto.

1. Cronograma



2. Desarrollo de actividades durante 2011

2.1 América Latina

Desde el primer trimestre del año se viene levantado información sobre los precios de los bienes del consumo final de los hogares.

En mayo se realizaron las dos reuniones de validación de los precios de consumo del primer trimestre (una para los países de América del Sur y otra para los de Centroamérica). Cabe acotar que los países relevaron durante estos tres primeros meses, fundamentalmente, los precios correspondientes a aquellos bienes y servicios incorporados en sus índices de precios al consumidor.

En agosto se realizaron las dos reuniones de validación de los precios del segundo trimestre (una para los países de América del Sur y otra para los de Centroamérica) mediante el uso de los cuadros

¹ (LC/L.3286(CE.10/5)), 2 de febrero de 2011.

Quaranta. En esta ocasión se volvió a revisar la información del primer trimestre. Se adoptaron también acuerdos sobre la lista regional de productos del consumo de los hogares y sobre sus especificaciones.

La mayor parte de los países pusieron a disposición de los organismos de coordinación regional los microdatos, que serán de utilidad en las tareas de validación, único ámbito en el que se hará uso de dicha información.

Conforme al cronograma acordado con los países, los precios de consumo recolectados durante el tercer trimestre serán remitidos a los organismos de coordinación regional el 4 de noviembre de 2011. El período de recolección correspondiente al cuarto trimestre es noviembre y diciembre y los países remitirán la información a la CEPAL el 19 de enero de 2012.

Por otra parte, los países están compilando datos sobre alquileres correspondientes a los meses de junio y julio. Entre diciembre de 2011 y enero de 2012 compilarán los datos sobre los alquileres de diciembre de 2011 y enero de 2012.

En septiembre se llevó a cabo en Santiago la reunión de lanzamiento de las actividades relacionadas con la medición de precios de maquinaria y equipo, y en ella se acordó que los organismos participantes de los diferentes países realizarían la encuesta de recolección de precios entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2011. Por otra parte, se están compilando datos sobre los precios de construcciones correspondientes a los meses de junio y julio de 2011.

En la reunión de cuentas nacionales, celebrada del 18 al 20 de octubre de 2011, se definieron las tareas y el cronograma correspondientes a la recolección de información sobre las remuneraciones de los empleados. Se prevé realizar las encuestas sobre remuneraciones del gobierno en 2012. También se acordaron los compromisos y el calendario de entrega del cuadro 2 así como el enfoque metodológico que se utilizará a partir de los lineamientos del modelo de información sobre las estadísticas del gasto.

Más de la mitad de los países ya han hecho entrega del cuadro 2. En algunos casos, solo se cuenta con el desglose del gasto de consumo final de los hogares.

2.2 El Caribe

Como ya se señaló en el informe anterior (LC/L.3286(CE.10/5), 2 de febrero de 2011), las tareas de coordinación del Programa de Comparación Internacional en el Caribe se realizan de manera conjunta con la Comunidad del Caribe (CARICOM). También se destaca la colaboración brindada en aspectos específicos por el Centro de Asistencia Técnica Regional del Caribe (CARTAC) y el Banco Central del Caribe Oriental (ECCB).

En marzo se realizaron los tres primeros talleres sobre precios en los que se presentó y discutió la metodología del proyecto.

Conforme al calendario establecido en esas reuniones con los países, el levantamiento de información sobre precios del consumo de los hogares comenzaría durante el cuarto trimestre de 2011, una vez cerrada la lista regional.

A mediados de octubre se llevó a cabo un taller en el cual se definió la canasta regional para el Caribe. A su vez, se precisaron los períodos de levantamiento de cada trimestre:

Primer trimestre: noviembre y diciembre de 2011

Segundo trimestre: enero, febrero y marzo de 2012

Tercer trimestre: abril, mayo y junio de 2012

Cuarto trimestre: julio, agosto y septiembre de 2012

A pedido de los participantes de los talleres iniciales de precios, se organizó una actividad de capacitación en materia de levantamiento de datos sobre precios de bienes y servicios de consumo. El evento, que tuvo lugar en Puerto España a mediados de octubre, se realizó con la colaboración de la Oficina Central de Estadística de Trinidad y Tabago.

En la reunión sobre cuentas nacionales del mes de septiembre se analizó el estado de situación de las estimaciones de cuentas nacionales desde la perspectiva de los requerimientos del programa. En particular, se examinaron las alternativas que los países adoptarían para disponer de la información con el nivel de detalle demandado por el programa. Se constató que la mayoría de los países dispone del PIB por tipo de gasto, aunque en varios casos la apertura no resulta suficiente, por lo que cada país realizará estimaciones especiales.

3. Algunos riesgos

Los recursos humanos y financieros disponibles actualmente son insuficientes para completar las tareas del programa en la región. Por esa razón se han seguido buscando recursos financieros y acuerdos con instituciones internacionales y organismos de integración subregional que viabilicen la ejecución del programa. Lamentablemente, no se han obtenido aún los recursos necesarios, por lo que esta tarea continuará siendo prioritaria en los próximos meses.