× CZ

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

LIMITADO CEPAL/MEX/ODE/32 23 de noviembre de 1979

REUNION INTERAGENCIAL SOBRE EL ESTUDIC REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO

(México, D. F., 21 a 23 de noviembre de 1979)



## 1. Introducción

La reunión se celebró en las oficinas de la Subsede en México de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con asistencia de las siguientes personas: León Paredes L, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Gustavo Calderón, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); José del Campo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Gert Rosenthal, Roberto Jovel y Ricardo Arosemena de la CEPAL.

## 2. Resumen de conclusiones

- 1. Se conoció un informe presentado por la CEPAL, en relación con el estado de avance del Estudio Regional sobre Interconexión Eléctrica del Istmo Centroamericano, y se tomó nota con satisfacción del hecho que no se anticipa atraso alguno de importancia que impida concluirlo hacia fines de diciembre.
- 2. Se analizaron brevemente los resultados globales del estudio, los que demuestran la importancia de la interconexión y de los beneficios que ella traería, tomándose nota de que aún está trabajándose en la metodología para distribuir entre los países el beneficio de la interconexión.
- 3. Los represenzantes de la CEPAL dieron una breve relación del personal asignado al estudio --por el PNUD y la misma CEPAL-- con el que se cuenta hasta el 31 de diciembre de 1979. El representante del BCIE informó que se ha concluido a satisfacción el contrato BCIE/ENDESA al haberse recibido el informe final del experto Esteban Skoknic. Por otro lado, se señaló que el contrato entre el BCIE y la empresa consultora Montral Engineering Company (MONENCO) año se encuentra vigente al no haberse concluido los estudios encomendados a dicha firma. Al respecto, la CEPAL ofreció proporcionar al BCIE un cuadro de control de las facturas recibidas de MONENCO, y de los costos aprobados para reembolso.

- 4. Se examinó la propuesta de la CEPAL en touno a las actividades de seguimiento para el estudio a realizar en 1980-1981, y de los requerimientos de apoyo tecnicofinanciero para llevarlas a cabo. También se tomó nota de que tanto el PNUD como la CEPAL han asegurado en principio su participación en el financiamiento de las actividades de seguimiento.
- 5. Después de una amplia discusión sobre el alcance de ellas, los representantes de los Bancos --BID y BCIE-- señalaron que sus organizaciones preferirían esperar a analizar el resultado de los estudios en proceso antes de pronunciarse sobre su posible participación eventual en el seguimiento al estudio.
- 6. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la conveniencia de dar continuidad a las acciones sobre el tema de la interconexión, hubo consenso en recomendar que con el financiamiento PNUD/CEPAL se inicien de inmediato algunas actividades cuya ejecución resulta obvia y plenamente justificada, y dar tiempo así a que los Bancos puedan analizar pormenorizadamente los resultados del estudio.
- 7. Dichas actividades se refieren concretamente a la realización de los estudios de sensibilidad para tomar en cuenta la variación de algunos parámetros económicos de importancia, a la transferencia hacia los países de la moderna tecnología de planificación eléctrica desarrollada durante el estudio y al apoyo directo del Consejo Eléctrico de América Central (CEAC). 2/
- 8. En cuanto a las demás actividades, podrían existir formas distintas de instrumentarlas, lo cual sería analizado por los Bancos y comunicado a la CEPAL en su oportunidad. También podría ocurrir que de dicho análisis surjan nuevas iniciativas por emprender, las que también serían comunicadas por los Bancos a la CEPAL.

2/ Ibid.

<sup>1/</sup> Véase el documento Apoyo a la integración del sector eléctrico en el Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/SRNET/27/Rev.1).