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PRESENTACION

Dentro de las nuevas orientaciones del Programa de Trabajo 
del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), el Area de Programas de Asesoría, 
ha considerado oportuno el profundizar aquellos temas que en 
respuesta a las sugerencias de los gobiernos de la región 
son prioritarios desde el punto de vista de la asignación 
y distribución de los recursos financieros.

En consonancia con lo anterior y en virtud de las 
restricciones impuestas por la crisis económica, el servicio 
de la deuda y la reducción en el financiamiento externo, los 
países se han visto obligados a establecer sistemas mucho más 
rigurosos para formular, evaluar y administrar el proceso de 
la inversión pública. Frente a este desafío, se plantea la 
necesidad de actualizar y establecer nuevos sistemas para 
integrar el ciclo de proyectos, compatibilizar la programación 
de inversiones con las políticas nacionales y sectoriales, 
armonizar el plan de inversión pública con los recursos 
presupuestarios, evaluar el impacto macroeconômico de la 
inversión pública y, de hacer mucho más oportuno y confiable 
el flujo de información para facilitar la toma de decisiones.

Todo lo anterior presupone, en consecuencia, el diseño 
de pautas metodológicas y operativas tanto para usuarios como 
beneficiarios a fin de lograr una mayor coordinación de la 
administración pública y una mayor eficiencia en la asignación 
del gasto.

Teniendo como meta tal desafío, el Area de Programas de 
Asesoría del ILPES se propone divulgar entre los Ministerios y 
Oficinas de Planificación de la región a través de diversos 
documentos los conceptos, pautas, métodos y procedimientos que 
mejor reflejen la integración entre el análisis (micro)de proyectos 
y la programación (macro)de la inversión pública.



El presente documento, como inicio de tal propósito, 
forma parte de los resultados alcanzados en el trabajo de 
asesoría brindado a República Dominicana mediante el 
Convenio ONAPLAN/BID/ILPES.
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1. INTRODUCCION

En los últimos arios, los diversos organismos de 
planificación y en particular ILPES como ente normativo en el 
área, han venido desarrollando un esfuerzo constante en el 
sentido de alcanzar un mayor grado de sistematización en el 
tratamiento, análisis y manejo de los proyectos de inversión 
púb1 i ca.

Este esfuerzo, nacido de la necesidad de orientar 
el proceso de inversión pública a fin de obtener una mejor 
asignación de los recursos, se ha ido estructurando hacia lo gue 
se ha denominado el "Sistema Nacional de Proyectos"

El "Sistema Nacional de Proyectos" es la 
integración de las actividades relacionadas con el* análisis, 
desarrollo y administración de proyectos de inversión.

Obarca las labores de capacitación de las unidades 
técnicas de evaluación y utilización de mecanismos 
análisis seguimiento y control de proyectos; 
del registro de la información de proyectos;
de ideas de proyecto: y seguimiento físico y 
f i nes de contro1 genera 1.

ejecutoras, en 
modernos de
ñorma1 i zac i ón 
i dent i f i cae i ón 
financiero para

Un elemento fundamental del "Sistema Nacional de 
Proyectos" es el gue dice relación con la sistematización, 
registro, c1a s i f i ca c i ón y recuperación de la información asociada 
al proceso de inversí^ Esta actividades se integran en 
el "Sistema de Información de Proyectos".

El objetivo del "Sistema de Información de 
Proyectos", es el de proporcionar un esguema lógico, conceptual y 
práctico, de almacenamiento de la información relativa a los 
proyectos de inversión, gue permita su fácil recuperación 
individual, a nivel de un proyecto, o colectiva, para un conjunto 
de proyectos agrupados según algún criterio previamente definido.

Para cumplir a cabalidad éste objetivo, es preciso 
de fini r p rev i ámente los elementos 1óg i cos gue car acter i zan un 
proyecto.

Esto es, los diferentes elementos gue ubican 
temporalmente al proyecto: fases, etapas y estado de avance de 
las etapas, gue van a permitir localizar el proyecto en el tiempo 
y su grado de avance de acuerdo a un plan preestablecido. Así 
como sus características o cualidades, gue genericamente se han 
denominado como "Variables de Estado del Proyecto", gue 
permitirán su clasificación o agrupación según: el Tipo de 
Proyecto, Proceso Involucrado, Relaciones con otros Proyectos, 
Estado de Avance de las Gestiones de Financiamiento, Sector 
Económico en gue se encuentra inserto. Localización Geográfica,
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Paralelamente con ello es 
mecanismos gue habrán de ser usados para 
información y los procedimientos 
computacionales para conseguir una adecuada

preciso definir los 
el registro de esa 
administrativos y

mantención de ella.
Por consiguiente. el "Sistema de Información de 

Proyectos" ha sido construido, en su versión actual, tomando como 
hase la utilización de 6 Fichas de registro de datos de 
proyectos. Estas Fichas de Proyecto son ingresadas a un sistema 
computacional gue las almacena y las maneja de acuerdo a los 
reguerimientos del usuario el cual se comunica al sistema por 
medio de un conjunto de pantallas de consulta y ejecución de 
programas.

Este documento presenta, de manera detallada, los 
fundamentos operacionales en los gue se basa el Sistema 
Computacional, Capítulo 2, describe las Fichas de Proyecto, 
Capítulo 3, analiza el eguipamiento computacional a utilizar, 
Capítulo 4, presenta las diferentes alternativas de informes gue 
pueden ser obtenidos. Capítulo 5 y detalla, en Anexos todas las 
definiciones de variables y otras regueridas para la comprensión 
del Sistema.

Son complementos de éste documento los Manuales 
de: "Llenado de las Fichas de Proyecto", "Descripción de los 
Proceso" y "Procedimientos para el Usuario".



FUNDAMENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA

Basados en los conceptos expuestos en Capítulo anterior 
es posible tratar el desarrollo de un proyecto de inversión como 
un proceso continuo de eventos tales que el paso de uno a otro se 
produce cuando han sido alcanzado determinados objetivos que 
agotan el análisis de la situación planteada hasta ese punto.

En este proceso continuo se distinque un primer nivel 
de actividad en el desarrollo de un proyecto que son las fases: 
Pre Inversión, Inversión y Operación, cuya secuencia se ha 
traficado en la Figura N9 3.

FASE DE 
PRE 
INVERSION

Ideas +
Insumos

FASE DE
Diseños 

Definitivos
INVERSION + Insumos

V

FASE DE Inversiones
OPERACION + Insumos

Pr

Proce

! Pro

FISURA N9 3
La fase de Pre Inversión cubre todas aquellos eventos 

relacionadas con la aplicación de recursos en cuanto éstos no se 
comiencen a materializar en obras o construcciones. La fase de 
Inversión cubre el período durante el cual la obra disecada para 
eT proyecto se construye y se producen los desembolsos necesarios 
para llevarla a cabo. Durante la fase de Operación se reciben los 
frutos de la inversión realizada.

A su vez, en cada una de estas fases, se puede 
distinguir un segundo nivel de actividad, las Etapas, que definen 
el grado de detalle que se va obtiendo en el desarrollo de la 
iniciativa de inversión. Las Etapas representan una acción que se 
efectúa y como tal, es posible definir un "Estado de Avance" 
para especificar el grado de adelanto que se ha alcanzado en la 
misma. La Figura N9 4 muestra los eventos antes mencionados en el 
Ciclo de un Proyecto y su secuencia en el tiempo.
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FASES

F R E
I N V E R
S I 0 N

ETAPAS ESTADO DE AVANCE

1 L- E A Propuesta

V

PERFIL
Términos de Referencia
Resultados Freí iminares

V

PREFACT1ElLIDAD
Etapa Iniciada
Etapa Finalizada

V

FACTIEILIL-Ar'
Etapa Su^p^nd ida
Etapa Ata t* t d c* P a d a

LISTO RARA EJECUCION

I N V E R v
INGENIERIA Y EJECUCION

S I C N

O F E
R A

C I O N

PUESTA EN MARCHA

OPERACION PLENA

FIGURA NQ 4
En e1 Anexo N5 1 se hen desarrollado las definiciones 

correspondientes a los elementos aquí mostrados: fase, etapa y 
estado de avance, más aquellas de los siguientes elementos o 
variables de estado del proyecto: Tipo de Proyecto, Relaciones 
entre Proyectos, Estado de las Gestiones de Financiamiento y 
Proceso, -que es la acción -que caracteriza la naturaleza de la 
inversi ón.

A cada una de estas definiciones se ha
código de identificación -que permitirá clasificar 

asociado un 
y recuperar

proyectos -que hayan sido caracterizados con ellos.
Siendo el proceso de desarrollar un proyecto de 

inversion continuo y cíclico, basado en las variables antes 
expuestas, es posible sistematizar la información referente a 
todos aquellos elementos descriptivos básicos importantes de un 
proyecto: objetivos, financiamiento, características, etc.
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3. SOPORTE DE LA INFORMACION

Para poder materializar el control necesario sobre las 
variables dé un proyecto, es preciso sistematizar tres elementos 
básicos: el registro de los datos, su almacenamiento y su 
procesamiento.
3. 1 REGISTRO DE LOS DATOS

Una vez definidas las variables de control o estado de 
un proyecto el registro de los datos se materializa por medio de 
formularios disecados para ese efecto. Son las Fichas de 
Proyecto.

Cada una de ellas está estructurada a fin de registrar 
un conjunto específico de datos, los gue han debido ser 
previamente investigados y codificados. Las Fichas de Proyecto 
son & y una muestra de ellas se encuentra en el Anexo N9 2. El 
contenido de las mismas puede sintetizarse como sigue:
FICHA I: Antecedentes Básicos o Carátula del Proyecto.

Es la Ficha básica o de apertura de un proyecto, donde 
se registran todos los datos básicos del proyecto, su descripción 
y características, tales como:

Nombre,
Tipo de Proyecto (Ver definición en Anexo N9 1), 
Localización geográfica (Región, Provincia, Municipio, etc), 
Area de influencia. 
Sector Económico (Ver definición en Anexo N9 3), 
Relación con otros proyectos (Ver definición en Anexo N5 1), 
Situación del Proyecto: Fase, Etapa, Estado de Avance, 

Fechas estimadas de inicio y término (Ver definición en Anexo N9 
1) , Instituciones responsable y ejecutoras. 

Documentos base de la información: estudios, informes,etc., 
Proceso (Ver definición en Anexo N° 1), 
Características Técnicas, 
Estado de las Gestiones de Financiamiento (Ver definición en 

Anexo N5 1), 
Distribución Geográfica (Urbano / Rural), 
Origen del Financiamiento (Externo / Interno), 
Observaciones al Financiamiento, 
Costo estimado del Proyecto, 
Consideraciones Complementarias.
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FICHA II: Irapactc< del Proyecto.
Registra los beneficios y costes esperados del Proyecto 

tanto en lo gue se refiere a la economía Global, como a su 
influencia sectorial. Asimismo refleja los flujos monetarios 
esperados de ingresos y egresos durante la ejecución, en la 
operación y sus principales indicadores financieros.

Esta Ficha permite definir criterios para analizar 
grupos de proyectos, en la Fase de Pre Inversión, para 
seleccionar, entre aquellos con mejores índices globales o 
sectoriales, cuales sort los mejor calificados rara pasar a la 
Fase de Inversión.

El tipo de indicador global gue se registra es:
Empleo directo calificado durante la ejecución y en 

operación.
Empleo directo no calificado durante la ejecución y en 

operación,
Aumento esperado del Producto Interno Bruto, Valor Agregado, 

durante la ejecución y en operación.
Ahorro o Generación de Divisas, durante la ejecución y en 

operaci ón.
El impacto sectorial se mide en términos de la 

producción específica para el sector (producción de energía, 
número de familias beneficiadas, hectáreas cultivadas, etc) o el 
insumo de determinados materiales considerados fundamentales o 
escasos (cemento, varillas de acero, etc.)

Los flujos monetarios permiten conocer las necesidades 
de fondos en el tiempo y determinar indicadores financieros, 
tales como:

VAN (Beneficio actualizado neto), 
TIR (Tasa Interna de Retornos), 
Composición de los insumos (X Importado / X Nacional).

FICHA III: Programación Financiera Global.
Cuando el Proyecto se encuentra en su Fase de Inversión 

o Listo para la Ejecución, la estimación original de los flujos 
de desembolsos financieros son ya una realidad gue es preciso 
compatibilizar con el avance efectivo de la construcción.

Esta Ficha permite descomponer el flujo financiero 
total, en sus componentes individuales y programarlos en el 
tiempo, de acuerdo a la programación física gue se haya hecho, 
consi der ando:

Origen de los Fondos (Nacional / E::terno),
Inst i tuc i ón F i nanc i ador a,
Forma de la Operación de Financiamiento (Préstamo, Donación, 

Gobierno, Otros),
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gue se encuentra la Operación (Contratado, no

Es interesante hacer notar que, si el origen de los 
fondos para el financiamiento es nacional, el costo del Proyecto 
y por ende, los flujos necesarios, deben ser medidos en la moneda 
local RD$. En tanto gue, si el Proyecto posee alguna fuente de 
financiamiento de origen externo, el costo y la programación 
financiera deben ser medidos en

Esto surge del hecho gue los contratos de 
financiamiento con instituciones foráneas se hacen en moneda 
extranjera o equivalente US$ y usualmente exigen una 
contrapartida, aporte nacional, medido en la misma moneda. De esa 
manera la programación financiera se hace coherente con los 
compromisos contraidos.
FICHA IV: Convenios de Financiamiento.

Ya sea que el proyecto cuente con recursos de origen 
interno o externo, la desición de comenzar su ejecución implica 
un compromiso de contar con los fondos necesarios para su 
conclusión. Esto es, requiere de un convenio de financiamiento 
que, en el caso de los recursos externos, se suscribe con un 
banco o agencia financiera extranjera.

Estos convenios de financiamiento significan no sólo un 
compromiso de recibir y usar esos recursos en el Proyecto, sino 
también responder a una amortización e intereses de acuerdo a los 
términos suscritos.

Institución gue financia,
Identificación de la Operación,
Origen de los recursos (Interno / Externo),
Forma de financiamiento (Préstamo, Donación, Gobierno, Otro)
Moneda de origen del financiamiento,
Fecha del contrato.
Monto contratado eguivalente en US$,
Períodos de: Desembolsos,

Gracia,
Amortización,

Tasas de: Interés,
Comisión,

Programación de los desembolsos.
FICHA V: Programación Financiera Anual.

La Ficha 
financiamiento para 
varios años desde el 
operación.

III especifica las necesidades globales de 
todo el Proyecto, normalmente cubriendo 
año base de programación hasta su entrada en
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La Ficha V permite programar trimestralmente los 
desembolsos del primer ano de la programación global. De este 
modo es posible seguir el comportamiento de los desembolsos 
programados durante el año de manera tal gue, si los reales 
difieren demasiado de los programados, es posible plantear una 
reprogramación total del Proyecto oportunamente.

Los datos gue se registran en ésta Ficha son los mismos 
contenidos en la Ficha III, de Programación Global, sólo gue, en 
lugar de mostrarse montos anuales, se indican los montos 
trimestrales correspondientes al primer año de la Programación.
FICHA VI: Seguimiento de la Ejecución.

Durante la Fase de Inversión del Proyecto se registran 
en ésta Ficha, trimestralmente, aquellos acontecimientos gue 
permiten conocer si las metas de ejecución propuestas en la 
Programación Física y Financiera del Proyecto se alcanzan en los 
plazos previstos para ello.

Los antecedentes gue se registran son:
La fecha real del comienzo de la ejecución del Proyecto,
La fecha esperada vigente de término del Proyecto, 
El X de avance físico estimado a la fecha, 
Las actividades desarrolladas en el período. 
Los problemas detectados gue han influido en el no 

cumplimiento de las metas de construcción previstas, ya sea por 
adelanto o atraso en las obras.

La relación de los desembolsos efectuados en el período.
La Ficha VI es un documento de llenado trimestral gue 

permitirá conocer, cuatro veces por año, el desarrollo de la 
ejecución de los proyectos y tomar las medidas necesarias para 
obviar las dificultades encontradas.

El esguema de la Figura N9 5 resume el proceso esperado 
en la obtención de las Fichas de Proyecto.

Estudio --------------- > ANTECEDENTES ---------- > Ficha I
Análisis -------------- > I M P A C T 0  > Ficha II
Financiamiento ----- PROGRAMACION GLOBAL --------- > Ficha III
Convenios —------------ ' OPERACIONES —*-------Ficha IV
Presupuesto Anual -- > PROGRAMACION ANUAL ------) Ficha V
Ejecución !

-------- > SEGUIMIENTO ----------> Ficha VI
Desembolsos __ !

FIGURA N9 5
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Las Fichas de Proyecto son obtenidas directamente de la 
información recolectada en las Instituciones Sectoriales de 
ejecución y responsables de los Proyectos e ingresadas al Sistema 
Computacional, donde se almacenan en los archivos maestros 
correspondientes desde donde pueden ser recuperadas.

ALMACENAMIENTO PE LOS DATOS
La Figura N9 6 el flujo natural del procesamiento de 

las Fichas de Proyecto.

ANTE C E 1 E N T E S
L ar atu1 a 1mpacto Programaci ón Operaciones Seguimiento

V v V V V

FICHA 1 FICHA 11 FICHA 111 FICHA IV FICHA VI

ingre

Archivos Maestros del Sistema

vv
FICHAS DE PROYECTO INFORMES CONSULTAS

La r atu1a 
Impacto

Programación de 
la Inversión

Púb1ica
FISURA No 6

El Inventario de Proyectos, registrado en las 6 Fichas 
antes examinadas, da origen a otros tantos archivos maestros de 
datos en gue, el elemento de ligazón entre los registros 
correspondientes de los distintos archivos, es la identificación 
del proyecto respectivo (número del proyecto).
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El formato de los campos y 
los archivos principales del sistema, 
el Anexo N9 4 y son los siguientes:

el contenido de cada uno de 
se encuentra detallado en

ARCHIVO DE CARATULA.
Es el archivo principal del sistema y corresponde a una 

versión expandida de la Ficha de Proyecto I. Esta Ficha permite 
registrar el Proyecto en el Sistema computacional, al asignar un 
número único de identificación por proyecto y tener un 
conocimiento general actualizado del mismo con sólo mantener al 
día el contenido de los distintos campos de información.
ARCHIVO DE IMPACTO.

Registra el contenido de la Ficha de Proyecto II y su 
mantención permitirá: determinar el impacto de un determinado 
programa de inversión, confeccionado a partir de la selección de 
un conjunto específico de proyectos, o elegir proyectos, en Fase 
de Pre Inversión, para pasar a Inversión, de acuerdo a sus 
indices de impacto.
ARCHIVO DE PROGRAMACION.

Mantiene los flujos financieros de los 
estimados para el proyecto detallados por 
financiadora.

desembolsos 
institución

ARCHIVO DE OPERACIONES.
Registra los datos de

suscritos para los proyectos y
los convenios de financiamiento
los desembolsos acumulados por

cada ano.
Todo Proyecto en ejecución y activo debe tener una 

programación financiera y cada compromiso de financiamiento 
contratado, de acuerdo a dicha programación, su correspondiente 
registro de Convenio u Operación en esta archivo.
ARCHIVO DE DESEMBOLSOS.

Todo desembolso de fondos para el Proyecto tiene, en 
éste archivo, un registro y además es acumulado, para el ano 
correspondiente, en el archivo de Operaciones.

Los desembolsos de los proyectos con recursos externos 
son almacenados en US4 y en RD$ equivalentes, al tipo de cambio 
vigente a la fecha de la transacción. Estos valores son 
acumulados en la moneda corriente correspondiente al ano del 
registro, pudiendo almacenarse a un valor común de cambio, a una 
fecha determinada (por ejemplo, 31 de Diciembre del año 
anterior), si se desea, utilizando una tabla de índices válida 
para cada mes del ano.

La Figura N9 7 grafica esta alternativa.
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Fã'3o en otra monada 
F'a'3o en RL*

HC' Anterior Año en Lurso ¡
* v

t----------------------------)------------------------------ i-------------------------------t------------------------------ t------------------------------ i

DICIEMBRE :

! Indice de precios
v
US*

Al Tipo de Cambio 
del 31 de Liciembre

FIGURA NO 7

ARCHIVO LE SEGUIMIENTO.
Registra la glosa respectiva de la Ficha de Proyecto VI 

para su posterior uso en informes.
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4. PROCESAMIENTO DE LA INF0RMACION.

4.1 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL.
El Sistema I rtf cr ma c i ón e Inventaríe de Proyectos del 

Sector Público, fué desarrollado aprovechando la instalación 
computacional de la Oficina Nacional de Planificación de la 
Republica Dominicana, ONARLAN, que cuenta con un computador 
IBM/36 con las siguientes características:

UNIDAD CANTIDAD MODELO CAPACIDAD

Un i da d Cent ral 1 m LO iT. íj 256 Kb
Alma c en a rn i e n t o 1 Disco 9 0 Mb
Impresora 1 5224 24C Lpm
Terminales 3 5291-2
Respaldo 1 Diskette 1.2 Mb

Como "software" la instalación cuenta con:
COBOL, como lenguaje para programación,
QUERY, como utilitario para consulta y obtención de informes, 
IDDU, para la documentación de archivos,
SSP, como sistema operativo.
4.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

En consecuencia, acorde con la configuración mostrada,
para el Sistema de Control e Inventario de Proyectos de 
Inversión, los archivos han sido documentados con el IDDU, los 
programas construidos en COBOL, y los informes generados con el 
QUERY.

El sistema computacional ha sido estructurado en torno
a tres sub-s istemas, gue son:
MANTENCION DE LA BASE DE DATOS.

Esta constituido por los procesos de ingreso y 
mantención de los datos en los archivos maestros del Sistema, 
especificados en el Capítulo anterior, a saber:

Carátula del Proyecto, 
Impacto del Proyecto, 
Programación 61obal Física y Financiera, 
Conven i os de F i nanc i arn i ento, 
Seguimiento del Proyecto.

Los procesos son todos interactivos y en ellos se 
valida la consistencia de los datos, a nivel de registro 
individual y entre archivos, de modo de garantizar al máximo la 
coherencia de la información ingresada.
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CONSULTA Y PRODUCCION DE INFORMES.
Una vez creados los archivos maestros del Sistema y 

conteniendo ellos información completa y actualizada, es posible 
hacer consultas diferentes a la base de datos y producir informes 
relacionando o agrupando proyectos según diversidad de criterios 
gue correspondan a alguna de las variables de estado previamente 
definida y registrada.

Algunos de los principales informes considerados son:
a) Emisión de Fichas de Proyecto: Carátula, 

Impacto y 
Seguimiento, 

para fines documentación individual de Proyecto.
b) Programación de la Inversión Pública: En detalle y 

Total, 
son listados de los proyectos inventariados, cuyo conjunto 
constituye el Programa de Inversión Pública y gue se muestra ya 
sea proyecto a proyecto, detalle, o solamente por totales, en gue 
los principales criterios de agrupación son:

. Por Sector Económico,

. Por Institución E ecutora,
. Por Institución Financiera,
. Por Localización Geográfica.
La distribución total de la inversión, de acuerdo a 

distintos criterios, puede presentarse en forma de gráficos con:
. Inversión Anual Total,
. Inversión Total por Región, 
. Inversión Total por Sector.

AUDITORIA DEL SISTEMA.
Los archivos creados y actualizados a partir de las 

Fichas de Proyecto, deben ser mantenidos, en forma permanente, 
coherentes respecto a la información en ellos registrada.

A pesar de los procedimientos de validación considerado 
durante los procesos de ingreso y mantención de los archivos, es 
posible gue algunos errores se filtren al Sistema y permanezcan 
en él alterando la calidad de los informes producidos.

Para ello el sub-sistema de auditoría recorre el 
sistema verificando la coherencia y la calidad de los datos 
mantenidos en los diferentes archivos e informando cualquier 
anomalía encontrada.

La Figura 
computacional analizado

N9 8 esquematiza el 
en los puntos anteriores.

procesamiento
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¡Proyecto / 
!_______ /

! Archivo !

SUB SISTEMA
Ingreso y 
Mantención 

de la 
Base de Patos

! Archivo !

! Informée

¡Informes

SUB SISTEMA

Recuperación 
de la

Información
y

Generación 
de 

Informes

! Archivo ! Archivo ! SUB SISTEMA

Auditoría
¡Análisis
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FIGURA N5 8

N
 N

Las relaciones efectivas entre los diferentes elementos 
1 Sistema se pueden ver en los diagramas del Anexo N9 5 donde 
muestra un detalle de los procesos y programas principales del 

sterna.
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4.2 TABLAS DEL SISTEMA.
Un sub-si sterna i mpor tante de la estructura 

computacional y que no ha sido mencionado en el punto anterior, 
es el de Tablas.

Las variables de estado de un proyecto representan 
características que se pueden clasificar y definir mediante un 
código que se expande en una descripción y que permiten luego 
agrupar proyectos de acuerdo a algún criterio.

El sub-sistema de Tablas permite: crear, mantener 
(insertar, borrar, modificar) y listar un conjunto de registros 
que se identifican con un nombre común, el de la Tabla, un 
argumento de búsqueda, el codigo del elemento de la Tabla, 
permitiendo, por un lado, verificar la existencia de éste 
elemento en la Tabla y por otro, obtener una respuesta, que puede 
ser: un valor, por ejemplo, el tipo de cambio para una fecha 
determinada, o una descripción, por ejemplo, el nombre de la 
Región, Provincia o Municipio, de localización del proyecto.

De éste modo, la caracterización de 
mediante el uso de la variable de estado deseada, 
medio del código respectivo y su presentación 
haciendo uso de la descripción correspondiente.

un proyecto 
se hace por 
en informes,

Es así 
recuperar, de la 
determinado código

que, al codificar el Proyecto, 
base de datos, los proyectos que

para la variables de estado que se
es posible 
poseen un 

desea.
Por ejemplo, los proyectos del "Sector" Transporte, que 

se encuentran en la "Etapa" de Ejecución, "Localizados" en la 
Región del Cibao, cuyo "Tipo" de proyecto es Inversión Física y 
cuyo "Proceso" es Construcción. (Los textos entre " " son algunas 
de las variables de estado consideradas en el Sistema).

La estructura del registro de Tablas es la siguiente:
Nombre de la Tabla, 
Código del elemento. 
Nombre del elemento. 
Descripción, 
Caracter ística.

Con ello es posible crear una variedad de Tablas de 
Código en las que las más importantes son:

Variables de Estado (Ver Anexo NQ 1) ,
Sector Económico (Ver Anexo NQ 3) ,
Monedas (Ver Anexo NQ 6) ,
1nst i t uc i ones F i na nc i e r as (Ver Anexo NQ 6) ,
1nst i t uc i ones E j ecut or as ( Ver Ane x o NQ 6) ,
Local i zaci ón Geográf ica (Ver Anexo NQ 6) ,
Parámetros del Sistema (Ver Anexo NQ 6) .
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Esta última Tabla, Parámetros del Sistema, permite 
definir aquellos elementos que son permanentes para el proceso 
vigente, de programación financiera y control, que se esté 
llevando a cabo, como son:

Año Base de la Programación,
Tipo de Cambio, para la proyección equivalente a RP$, de los 

valores programados y comprometidos en US$,
Ultimo número de proyecto asignado, etc.
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INFORMES DEL SISTEMÓ.

5. 1 LISTADOS
El objetivo del sub-sistema de Recuperación de 

Información y Generación de Informez, es el de producir los 
listados gue, de alguna manera, conformarán el Sistema de 
Información e Inventario de Proyectos y permitirán hacer uso de 
todo su potencial.

Los listados gue pueden ser obtenidos del Sistema 
pueden ir, desde una relación simple de proyectos, hasta 
sofisticados informes. En muchos casos informes muy elaborados 
llegan a los sectores de proyecto o a las instituciones 
responsables, de una manera poco eficaz, cuando no existe una 
expectativa o un conocimiento de los mismos. Por lo tanto, no 
son utilizados, perdiéndose el esfuerzo de su construcción y 
lógicamente, disminuyendo la confianza en el Sistema y aumentando 
las dificultades y costos necesarios para conseguir la 
actualización permanente de los datos.

Puesto gue todo sistema es calificado de acuerdo a su 
comportamiento, es decir, a la relación gue pueda existir entre 
la entrada de datos y la salida, es importante conocer gué tipo 
de informes es posible producir.

Los listados gue del Sistema pueden ser obtenidos son 
tantos y tan variados, gue a veces no se llegan a utilizar en su 
totalidad, ya sea: por desconocimiento de las facilidades del 
producto, por falta de tiempo, por una inadecuada distribución de 
los mismos o por cualguier otra razón.

Los listados del Sistema de Información e Inventario de 
Proyectos deben convertirse en un instrumento de planificación.

Como el Inventario de Proyectos no es más gue una 
acumulación ordenada de datos de proyectos, de su recuperación, 
en forma de informes, dependerá la utilidad gue el Sistema pueda 
prestar al proceso de planificación. Permitiendo la definición de 
listados de proyecto, ordenados de acuerdo a diversos criterios y 
combinaciones de ellos, como podría ser: por Sector Económico, 
por Sub-Sector, por Localización Geográfica, por Estado de 
Avance, etc. y por todos aguellos elementos gue se consideren 
relevantes y cuya información básica se encuentre debidamente 
definida, clasificada y almacenada.
5.2 CONSULTA

La consulta es el proceso mediante el cual se utiliza 
afectivamente la información de proyectos almacenada y 
actualizada por el sistema.

La consulta al "banco de datos" del Sistema se puede 
llevar a efecto de varias maneras:
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a) Hacienda usa de las listadas normales producidas por el 
sistema.

b) Fabricando listados especiales cuyo contenido es 
definido especialmente para la ocasión.

c) Mediante la utilización de terminales conectados al 
computador.
El modo más económico y eficiente de hacer uso de la 

información contenida en el "banco de datos" es, sin duda, 
determinando previamente acuellas consultas que se producen con 
mayor frecuencia y a partir de esta reflexión, definir listados 
que sean obtenidos en forma periódica y regular como un producto 
normalizado del sistema de información.

INFORMES NORMALIZADOS
Los informes normalizados o "salidas standard" 

constituyen la esencia del Sistema de Información de Proyectos y 
pueden llegar a tener las formas más variadas, pero siempre 
atendiendo ciertos patrones de planificación, de modo de -servir 
permanentemente de soporte al proceso de decisión.

Come- 1 a
definitiva, por la 
oportunidad en que 
coneatenaai ones con 
estén requiriendo de

eficiencia del sistema se medirá, en 
utilización que se dé a estos listados, la 
sean producidos es vital para conseguir 
otras instituai-ones que, en ese momento, 

la información.
Por ejemplo, los grupos técnicos de presupuestos, 

requerirán anualmente de estos listados para la preparación del 
Presupuesto Nacional. También, los grupos técnicos negociadores 
del crédito externo, para delinear la estrategia de acción más 
adecuada, requieren de información confiable y actualizada.

Por consiguiente, la eficiencia del Sistemé dependerá, 
en gran medida, de los usuarios y de como despertar su interés, a 
fin de llegar a construir un verdadero Sistema de Información, 
seguro, confiable, oportuno pero fundamentalmente irreversible.

Los listados básicos del sistema pueden ser:
a) Los de características definitivas. Que no requieren de

n i n gú n procès o p- a s t e r i a r, 
cumplen su cometido.

para entenderlos o usarlos y de por si

b) Los de características intermedias. Que sirven como 
fuente para posteriores análisis comparativos y poder, de ese 
modo, extraer conclusiones.

Con los listados que se diseñen se podrá determinar, 
normalmente como primer elemento de análisis, la distribución de 
los proyectos de acuerdo a categorias. Con ésta información de 
detalle básica es pasible obtener la distribución de los 
proyectos por Sector Económico especifico que hubiera sido 
definido.
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En éste punto y estando claro el perfil del ciclo del 
proyecto, es posible detectar, por ejemplo, que un determinada 
Sector presenta una escasa generación de ideas o gue otro tiene 
un número muy elevado de proyectos atrasados o rechazados.

Habiendo definido para el Sistema una cantidad 
apreciable de parámetros comparables por proyecto, es de vital 
importancia la unificación de criterios, reflejada en las 
deficiones de cada una de las variables o parámetros de 
comparación, que establecen normas para la asignación de las 
variables a los diferentes proyectos que se van integrando al
Sistema.

De éste modo será posible extraer múltiples 
conclusiones y mucha información sobre proyectos como, por 
ejemplo, la concentración de proyectos por área geográfica, o por 
sector, o por fase o etapa de desarrollo, etc.

De la información sobre el financiamiento de los 
proyectos podrá extraerse: los monto totales de inversión y pre 
inversión; los montos totales ejecutados y por ejecutar; la 
distribución de éstos por sector económico, por localización 
geográfica; su distribución en el tiempo; la inversión promedio 
por sector etc. y de este modo poder analizar los montos totales 
de inversión requeridos, tanto de recursos externos como 
internos, etc.
5.4 LISTADOS EJEMPLO

En el Anexo N9 7 se encuentra una muestra de algunos 
listados que podrían considerarse como normalizados del Sistema, 
sin pretender de ninguna manera agotar este tema y que fueron 
obtenidos de los primeros procesos efectuados con datos reales.
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ANEXO N9 1
VARIABLES BE ESTADO

1. Fases y Etapas da un Proyecto.
2. Estados da Avança da una Etapa.
3. Tipos da F'royacto.
4. Ralacionas antra Proyectos.
5. Estado da las Gestionas da Financiamiento.
6. Procesos.





TIPO DE PROYECTO

L.as iniciativas para La apLicacion de recursos se 
cLasif¡cara"n de acuerdo a Las siguientes categorías. cuyo 
contigo y significado se indica a continuacio*n!
PROY PROYECTO DE INVERSION FISICA

Iniciativa para La apLicacion de recursos orienta­
da a increment arenan tener o mejorar La producción 
de bienes o prestación de servicios.
Se materiaLiza. por Lo generaL. en obras físicas. 
NormaLmente se financia con gastos de cap i taL y su 
operación con gastos corrientes.

FROG PROGRANA GENERAL.
Iniciativa para La apLicacion de recursos orienta­
da incrementar, mantener o recuperar La capacidad 
de generación de beneficios de un recurso humano, 
físico o reg i o na L.
Se materiaLiza en una acción especifica y normaL- 
mente. se financia con gastos corrientes.
Para diferenciarse de Las actividades norma Les de 
funcionamiento debe tener una duración definida y 
finita.

PROF PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
Iniciativa para La apLicacion de recursos destina­
dos a financiar empresas de producción y otras.
Se materiaLiza a traves deL otorgamiento de crédi­
tos y en eLLos eL papeL deL Estado se reduce aL de 
hacer Intermediación Financiera.

ESPR ESTUDIO DE PROYECTO
Iniciativa para La apLicacion de recursos orientada 
a La preparación de Proyectos y Programas.
Se materiaLiza en un documento de Proyecto.

ESBA ESTUDIO BASICO
Iniciativa para La apLicacion de recursos con eL 
objetivo de identificar! ideas de Proyectos o Pro­
gramas o La existencia y/o características de re­
cursos humanos o físicos.
No generan beneficios en forma directa e inmediata. 
Se materiaLiza en un documento.
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RELACIONES ENTRE PROYECTOS

Las reLaciones -me existen entre Los proyectos no son ex— 
cLuyentes entre si pudiendo dos proyectos presentar mas de una re- 
Lacion simuLtaneamente.
COM/V COMPL.EMENTACION VERTICAL

EL proyecto reLaci onado genera insumos físicos, humanos 
o de servicios, para eL proyecto en referencia; aLternati 
vamente, eL Proyecto reLacionado puede ser receptor de in­
sumos generados por eL Proyecto en referencia. 
En generaL eL proyecto reLacionado pertenece a otro sector 
y su objetivo es diferente aL deL Proyecto en referencia,

COM/H COMPLEMENTACION HORIZONTAL.
EL Proyecto reLacionado contribuye a Los mismos objetivos 
tue eL Proyecto en referencia,

SUS/P SUSTITUCION
SUS/T EL Proyecto reLacionado puede sustituir pare¡aL (SUS/P) o 

totaLmente (SUS/T) aL proyecto en referencia.
PRY/O PROYECTO DE ORIGEN
PRG/O EL Proyecto en referencia puede derivarse deL Proyecto
EST/O reLacionado.

Si eL origen es un Programa o un Estudio Los códigos se­
rán respectivamente PRG/O Y EST/O

PRY/D PROYECTO DERIVADO
PRG/D Es La situación inversa a La anteri or, eL Proyecto en
EST/D referencia es eL origen deL Proyecto reLacionado.
VIN/P VINCULACION POR PLANIFICACION

Ambos Proyectos pueden estar reLaci onados por correspon­
der a un mismo Programa o Contrato de Financiamiento.
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FASES Y ETAPAS DE UN PROYECTO

EL Proyecto se considera dividido en tres Fases* 
Preinversion,Inversion y Operación Las tue a su vez se consi­
deran divididas en Etapas.

PRE: FASE DE PRE INVERSION

PER

PRF

FAC

LEJ

PERFIL
EL Proyecto nace con La Idea y esta, iniciaLmente. 
se materiaLiza en un PerfiL.
En La Etapa de Perfi L se desarroLLa. a grandes ras­
gos. La propuesta técnica y se estabLecen. en prime­
ra instancia, consideraciones genera Les sobre bene­
ficios y costos.
PREFACTIBILIDAD
En esta Etapa se busca mejorar La caLidad de La in­
formación y se profundizan Los diferentes aspectos 
de L estudio.
Aun cuando Las fuentes de información son fundamen- 
taLmente de caracter secundario, se reaLizan estima­
ciones de costos prêt, ¡mi nares, basados en estándares 
y se rea Liza un primer ana Lisis de costo-beneficio. 
generaLmente a precios de mercado.
EL informe de Prefact ib i L¡dad deberá resaLtar Los 
aspectos técnicos y económicos reLevantes. a ser in­
vestigados en ).a Etapa siguiente y podra presentas- 
mas de una a L ter na t i va.
FACTIBILIDAD
EL contenido deL estudio es eL mismo -tue en La Pre- 
factibiLidad. pero La precision y profundidad es La 
necesaria para eLiminar La incertidumbre en La cuan- 
tificacion de costos y beneficios y podes- adoptas* 
Las decisiones definitivas sobre Las características 
deL Proyecto (tamaño. LocaLizacion. tecnoLogia. etc.) 
y sobre La conveniencia o no de su ejecución.
Lo antes* i os- requiere et. desarro L Lo de investigacio­
nes especificas y/o eL desarroLLo de mode Los.
En esta Etapa La evaLuacion económica debe i nc Luis- 
La utiLizacion de precios sociaLes.
Ademas se definen Las estrategias para La mates iaLiza- 
cion deL Proyecto (técnica, financiera, institucio- 
na L. etc.)
LISIO PARA LA EJECUCION
No es propiamente una Etapa en eL CicLo de Proyectos 
de Inversion; es mas bien un estado de espesa.
EL Estudio de Fact ib i L¡dad ha cone Luido y para ini­
ciar La Ejecución. faLta aLguna decision o concLuis* 
a Lguna ges t i o n de f i nanc¡amiento.
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EASE DE INVERSIONI NV

EJE INGENIERIA Y EJECUCION
La Etapa considéra L o s estudios do dotât, te de ingé­
nier ¡a y La ejecución propiamente tat, La tue incLu- 
ye, ademas, Los LLamados a Licitación y La adjudica­
ción de contratos.
Pueden considerarse como parte de esta Etapa cier­
tas exigencias de Los organismos de financiamiento 
tue surgen de Las negociaciones y tue condicionan 
eL primer desemboLso.

OPE FASE OPERACION

PEN PUESTA EN MARCHA
Comienza en eL momento tue La construcción o ejecu­
ción se da por terminada, auntue sea parciatmente, 
y termina cuando La obra se da por entregada defi­
nitivamente.

OPL OPERACION PLENA
Corresponde a atueLLa Etapa en tue eL Proyecto se 
encuentra entregado satisfactoriamente y operando a 
pLena capacidad.

Cuando se trata deL desarroLLo de un Estudio Las
Etapas tue se consideran son so Lamente tres.

PER PERFIL
Cuya definición es La misma tue para Los Proyectos 
de Inversion Física.

ELA ELABORACION
Que corresponde a La construcción propiamente taL 
deL informe.

TER TERMINADO
Que no es exactamente una Etapa pero representa eL 
Estado finaL deL informe.
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ESTADOS DE ADANCE DE UNA ETAPA

La utiLizacion de? estos Estados do Avance depende de 
La Etapa -me se trate ya -me no todos eLLos son apLicabLes 
a c.uaL-m¡er Etapa.

PRO

TRE

RPR

PROPUESTA
Ya hay una des ici on de iniciar La Etapa en aLguna 
instancia institucionai..
TERMINOS DE REFERENCIA
Preparación de Los antecedentes, pianos de detaLLe, 
caLeu Los, di seno, etc, necesarios para La Licitación 
y contratación de Las obras.
RESULTADOS PRELIMINARES
Puede tratarse de La obtención de resuLtados parcia- 
Les o primeras versiones de un Estudio.

INI ETAPA INICIADA

FIN ETAPA FINALIZADA

ESU ETAPA SUSPENDIDA
Por reconsideración de decisiones anteriores o por 
faLta de financiamiento.

ABA ETAPA ABANDONADA
Se decidió no continuar eL desarroLLo de La Etapa y 
por Lo tanto, deL Proyecto.
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PROCESOS

na t ui

AMPL

EQUI

REHA

NEJO

HABI

CONS

ALFA

ALIM

ASIS

CAPA

So !. Lama "Proceso" a La acción me caracteriza La 
ateza de La Inversion. Programa o Estudio.

Pr o c enos en Pr o yec t o s de Inversion Física

AMPLIACION
EL Proyecto permite acumuLar La capacidad de producción 
de bienes o servicios de La unidad invoLucrada.
EQUIPAMIENTO
CompLementacion de otros Proyectos con nuevos equipos e 
i nsta Lac i o nes . Se exc L uye e L egu i pam i ent o norma L e indi s— 
pensable gue debió considerarse en eL Proyecto primitivo.
REHABILITACION
Recuperación de componentes afectados por deterioro o 
reposición o restauración de Los mismos.
MEJORAMIENTO
EL proposito dei. Proyecto es aumentar La cat idad y/o can­
tidad de Los servicios ya existentes.
HABILITACION
Proyectos me se orientan a hacer una inversion apta o 
capaz para aLgo me no era Lo originaLmente considerado.
CONSTRUCCION
Corresponde a La mater iaL ización de aLgo me no existe a 
La fecha.

Procesos en Pr ogramas Genera Les

ALFABETIZACION
Tiene por objeto ensenar a Leer y escribir.
ALIMENTACION
Tiene por objeto suministrar a Las personas Los aLimen- 
tos necesar i os para vivir.
ASISTENCIA
Ayuda extraordinaria entregada en forma gratuita y 
con una finai, ¡dad especifica, a personas, grupos o 
ent i dades pr edef i n i das.
CAPACITACION
Preparar a Las perso na s con eL fin de habí Litarlas para 
r e a Liza r u n a a c t i v i d a d d e t er m i n a d a .
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CONT

PEPO

DIEU

EXTE
RECU

SANE

TRAN

VACU

ERRA

MANE

NUTR

PREV

PROT

REC

CONTROL
Intervención con eL proposito de mantener o LLevar a una 
cota predeterminada un cierto indice.
DEPORTIVO
Tiene por fi naL¡dad difundir La practica de actividades 
deportivas.
DIFUSION
Orientados a divuLgar o propagar cierta idea? norma, in­
formación, costumbre, etc.
EXTENSION
RECUPERACION
Cuando La fi naL¡dad es voLver a tener un bien o servicio 
en índices predeterminados.
SANEAMIENTO
Tiene como fi naL¡dad dar condiciones consideradas aptas, 
previamente definidas, a un determinado bien o servicio.
TRANSFERENCIA
Tiene como objeto traspasar bienes, técnicas, conocimien­
tos u otros.
VACUNACION
Tiene por objeto afectar a personas o animaLes con La 
fi naL¡dad de preservar Les su saLud de una enfermedad 
determinada.
ERRADICACION
Tiene por objetivo extirpar o eL¡minar totaLmente un de­
terminado maL o situación.
MANEJO
Tiene por objeto Lograr 
nado bien o servicio.

La administración de un determi-

NUTRICION
Mediante eL cuaL se empLea 
desnutridos para recuperar 
terminados.

aL¡mentación especiaL a Los 
estándares pertinentes prede-

PREVENCION
Tiene por objeto preparar defensas anticipadamente con 
con eL fin de evitar un riesgo.
PROTECCION
Tiene como fi naLidad amparar, proteger, defender un de­
terminado bien o servicio.
RECREACION
Tendiente a difundir actividades de sano esparcimiento.
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F'r o c es o s e n F'r o 9 r <3 tn<3 <5 de F i n a ne i a m i e n 10

F I NV FINANCIAMIENTO FARA INVERSION
FORK FINANCIAMIENTO FARA OPERACION
ROOM FINANCIAMIENTO PARA COMERCIALIZACION
FF IN FINANCIAMIENTO PARA L.A PRE INVERSION

Procesos en Estudios dc? Proyectos ,

EPRE PREFACT ID IL. 1 DAD
EFAC FACTIBILIDAD
E I MP IMPACTO AMBIENTAL
EOPR OTROS

P r 0 c e <3 015 0 n E151 u d i 013 B a s i c 0 s

ANAL ANALISIS
Estadio orientado ¿3 conocer Los componentes de un fenó­
meno 0 a determinar Las variabLes -me condicionan su com- 
P 0 r t a m i e rt 10 *

CENS CENSO
Re Levamiento 0 catastro de antecedentes de pob Lac i 0 n, 
P r 0 d uc c ion, ser v i c i 0 s, e t c ,

DI AG DIAGNOSTICO
Determinación de características situación actuaL y esta- 
d 0 d e L 0 b j e 10 e n es t u d i 0 .

INVT INVENTARIO ,
Regi str 0 ordenad0 y c Las i f i cado.

INVG INVESTIGACION .
Acción -iue va mas a Lia dei. ana Lisis lue pLantea ciertas 
hipótesis, en genera!, se trata de actividades 1ue se 
a p eg ai) a L me 10 d 0 c i e n t i f i c 0 ,

PROS PROSPECCION
Estudio or tentado <3 LocaLizar y dimensionar yacimientos 
m i ner os.
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ESTADO DE LAS GESTIONES DE FINANCIAMIENTO

Fará eL financiamiento externo se consideran

OFER

SOMF

NSOM

NEGO

FINO

SOMC

TRAD

DESE

RECH

CONV

DESO

PRES

OFERTA DE FINANCIAMIENTO
SueLe haber ofertas de Organismos Internas i ona Les 
cuando eL Proyecto esta aun en eLaboracion.
SOMETIDO A FINANCIAMIENTO
Se ha so Licitado formaLmente un financiamiento.
NO SOMETIDO A FINANCIAMIENTO
No hay oferta de financiamiento ni se ha so Licitado.
NEGOCIACIONES
EL organismo, internamente y en principio, ha apro­
bado La so Licitud de financiamiento. Se negocian 
diversos aspectos, basicamente ciertos requisitos 
previos aL primer desemboLso.
FINANCIAMIENTO CONTRATADO
Se ha suscri to un convenio o contrato de financia­
miento.
SOMETIDO AL CONGRESO
EL convenio o contrato ha sido sometido a La consi­
deración deL Congreso NacíonaL para su ratificación.
TRAMITES PRIMER DESEMBOLSO
Se ejecutan acciones a fin de cumpLir con Los requi­
sitos deL primer desemboLso.
DESEMBOLSANDOSE
Los recursos externos están siendo apLicados.
RECHAZO CONGRESIONAL
EL Congreso NacíonaL ha rechazado eL convenio o con­
trato.
CONTRATO VENCIDO
EL contrato o convenio de financiamiento ha caduca­
do por haberse vencido Los pLazos pactados.
DESEMBOLSADO
Contrato concluido o desemboLsado.

Para eL financiamiento interno se consideran

SOMETIDO A ONAFRES
Se so Licitaron Los recursos aL Gobierno CentraL via 
eL mecanismo regLamentar i o correspondiente.
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ONAS SOMETIDO A ONAPLAN
Se so Licitaron recursos AID coordinados por ONAPLAN

PREA RECURSOS ONAPRES ASIGNADOS
Recursos deL Gobierno CentraL en proceso de desem­
boLso.

ONAA RECURSOS AID ASIGNADOS
Recursos coordinados por ONAPLAN en proceso de de­
semboLso.

DESO DESEMBOLSADO
Contrato concLuido o desemboLsado.

RPNP RECURSOS PROPIOS NO PRESUPUESTADOS 
Financiamiento con recursos propios no presupuesta­
dos.

RPPR RECURSOS PROPIOS PRESUPUESTADOS
Financiamiento con recursos propios presupuestados.

DIRE OTROS RECURSOS
Financiamiento aprobado con otros recursos.

- 38-



ANEXO NÇ
FICHAS DE PROYECTO

1. Carátula dal Proyecto.
2. Impacto Global y Sectorial.
3. Programación Financiera y Física Global.
4. Convenios de Financiamiento.
5. Programación Financiera Anual.
6. Seguimiento.





Repubtica Dominicana
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA i: ANTECEDENTES BASICOS SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS

BANCO DE PROYECTOS 
A. IDENTIFICACION.
- No. de Registro! [______ [ - Nombre Abreviado: ___________________
- Nombre compSeto: ________________________________________________________
- Tipo de proyecto: [____ ) - LocaLizacion: )_______
- Otros códigos de identificación.

a) Organización -iue Lo asigna: [___________ i )___________ ) )___________
b) Codigo -me Lo identifica: [___________ ) i___________ i )___________

B. SECTOR ECONOMICO: C. AREA DE INFLUENCIA: _________________

D. PROYECTOS RELACIONADOS, a) Numero deL Proyecto: i_____ i t______ ] i______
b ) Codigo de reLacioní ]_____ [ ]______ [ [______

E. SITUACION DEL PROYECTO F. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
- ResponsabLe: )__________

- Fase: i____ t Etapa: ]____ i
- Fechas Previstas para La Etapa. - Ejecutores*
- Inicio (a/m): _ /__ Fin (a/m): _ /__ PrincípaLt ]__________
- Estado Avance de La Etapa: )____ [ Otro: i__________
- Documento de Base : _____________________________________________________

G. DESCRIPCION.
- Proceso invoLucrado: ]______ ] - Proposito: ________________________

- Características Técnicas: ______________________________________________

H. ESTADO DE LAS GESTIONES DE FINANCIAMIENTO 
- Externo: [___ [ Interno: ]_____ ) - Observaciones: ___________________

I. DISTRIBUCION GEOGRAFICA. J. ORIGEN DE LOS RECURSOS Y COSTO.
- Urbano [__] RuraL [_J - Externo/Interno [_] Costo i_______________

— Tipo de Cambio RD$/US$i______ i aL__ /__/_
K. FUENTES DE INFORMACION.
- Informantes: Nombre Institue ion/Unidad TeLefono

- Documentos: Nombre/Autor Ubicación
- Otras referencias:

L. RESPONSABLE DE LA INFORMACION
- En ONAPLAN: [________________ i - Fecha (a/m/d):
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Rep ub L i c a Dominicana 
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA 

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA II : INGRESOS Y COSTOS

ESPERADOS DEL PROYECTO
A.IDENTIFICACION.

SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS

-No. de Registro ! I______ [ Nombre deL Proyecto: _____________________
—Fecha de estimaciones (a/m/d): __ /___/___ Tipo de Cambio: ]______ )
-Ano Esperado de Inicio del Construcción: )__ [ Operación: )__ ]
B.COSTOS, INGRESOS E INDICADORES DEL PROYECTO EN US$ O RD$, POR ANO.

[ COSTOS DE ] COSTOS DE [ INGRESOS DE ) ] INDICADORES [
ANO t INVERSION [ OPERACION i OPERACION ) [NOMBRE) VALOR [
-OO—[_____________ [_____________ ]_____________ t ) TIR ) ]
-01—)_____________ f_____________ )_____________ [ )-------]--------- )
-02__ ]_____________ )_____________ t_____________ ! ) VAN ) ]
-03— t_____________ [_____________ )_____________ [ !-------!--------- )
-04__ ]_____________ )_____________ [_____________ [ [TASA X) [
-05__ [_____________ )_____________ [_____________ f )-------[--------- [
-06—[_____________ !_____________ [_____________ ) [VIDA ) )
-07_ )_____________ )_____________ [_____________ [ [UTIL EN ANOS_____ [
-08__ [_____________ ]_____________ [_____________ )
_09_ [_____________ ]_____________ )_____________ t COMPOSICION DE LOS COSTOS
_10+_]_____________ [_____________ [_____________ [ TOTALES DE INVERSION EN X
TOTAL [_____________ ]_____________ ]_____________ [ IMPORTADO : )_[

NACIONAL : )_______[
(Los Vatores son US$ si eL F'royecto tiene financiamiento externo.)
(Los Va Lores son RD$ si eL Proyecto no tiene Financiamiento Externo.)

C.IMPACTO GLOBAL DEL. PROYECTO. VALORES ANUALES DURANTE LA CONSTRUCCION.

! ) EMPLEO DIR. ) EMPLEO DIR. [ AUMENTO DEL. [ AHORRO DE [
[ ! CALIFICADO t NO CALIFIC. [ PRODUCTO [ DIVISAS )
[ ANO [ Hombre-Ano ! Hombre-Ano [ RD$/*Ano ) US^/Ano )— —*——"*'*"*' "* — — — —.— — ! -- — — — ! - ...—- —--- —. — — — ! - - —- ——— !
[ .00.. ] - — . — * -- .. - —— — —* * - — — — ' —-—- -- ' — -* —— . ]
) -01_ [ ------ ----- - * — — —- — — — —- ! -- — — —. —- ' 4
) -02_ [ — * —— ! —! --------- ---!
] — 03_ ) — — - **— —* *——* ' —! ------------ !
] —04_ [ -— — **-—*-- ----- — ' —— —! ——* — *
) -05— [ — — — — —* — —* —.— -— ' — i ----- ------ )
] __<)6_ ] ... . ... .. . —! — —... — -- — ' — <
) -O . i — *—. . — ' .. —. - — — — — —.. — -- ! — —-———— — i
] ..08_ [ —. — . —**— — -- — ' ^... —.——. —. — ! — —----- ---*- ! - — — — —— !
[ -09. [ — — — — *— — — — "**— ' —. —* - *—* *** —* —. — —* ' * *— — ' - —- - ————— '
)-10+-1 —** **** — **** ' ' ...- - —- - * - - -- ------*
[ TOT A).. [ _ ! .. ..-_ ______ ! ____— ______ ) _ ,__ ______ — !



FICHÓ II : INGRESOS Y COSTOS
ESPERADOS DEL PROYECTO

SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS

D.IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO. CALORES ANUALES DURANTE LA OPERACION.

) EMPLEO DIR. i EMPLEO DIR. [ AUMENTO DEL ) AHORRO DE
t CALIFICADO ) NO CALIFIC. ) PRODUCTO i DIVISAS

ANO i Hombre-Ano i Hombre-Ano ) RD$/Ano ] US$/Ano
...01_
...02_
_03_
_04__
-05_
_06__
_07_
_08__
"09_
-10_
TOTAL
Inversion / PLeno EmpLeo Directo TotaL ]______________ ] $ / H-A
Aumento deL Producto (Prod. PLena) / Inversion [______________ [ RD$ / í
Ahorro de Divisas (Produce. PLena) / Inversión ]______________ ) US$ / $
( $ Representa US$ si eL Proyecto tiene financiamiento externo.)
( $ Representa RD$ si eL Proyecto no tiene Financiamiento Externo.)

E.IMPACTO SECTORIAL DEL PROYECTO. VALORES ANUALES DURANTE LA OPERACION Y/0 
CONSTRUCCION.

F.RESPONSABLE DE LA INFORMACION.- En ONAPLAN ? — Fecha (a/m/d)*
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RepubLica Dominicana
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA Iii: PROGRAMACION
FISICA Y FINANCIERA GLOBAL

SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS
BANCO DE PROYECTOS

A. IDENTIFICACION
- No* de Registro! ]______
- Ano O de Programación i ]__ [

- Nombre deL Proyecto! 
- Fecha Programación (a/m/d)! __ /___/__
- Tipo de Cambio RDÍ por 1US$! ]]

B. PROGRAMACION FINANCIERA
CODIGOS

ITEM ] FINANCIAMIENTO INTERNO )
FUENTE )_ G ) O _) TOTAL )
ESTADO )_ __ )PROGRAMAC.[
INSTITUC.]_ _ GORD___[_______
TOTAL [_

00 ]_
01 )_ __ )__________ !
02 [_
03 ] _
04 [ _
05 !

FUENTE!G = Gobierno 
O = Otros

ESTADOiC = Contratado 
N = No Contratado

INSTITUC.! Institución 
Financiadora

FORMA! P = Préstamo 
B = Donación

ITEM ) FINANCIAMIENTO EXTERNO US$ AVANCE ]
--------- [ DE LA ]
FORMA ] TOTAL ) EJECUC. ]
ESTADO [ PROGRAMAC.] X ]
INSTITUE.) —
TOTAL ] - ------------------------- -----* -- -------------------------'*—— ' --------!

00 ] — ' --- ——---- ! ..... —!
01 ) — _ — — .......................................... ! —----- — — — — — ! -- —------ <
02 ) ——------ —— — — —i—.—.-------—........— — — í --  - ---------- ------------ ' —------------- -----------— — ' - — — — — — — — —-— <
03 ]
04 ]

___ 05____ [

C. JUSTIFICACION DE LA REPROGRAMACION

C.RESPONSABLE DE LA INFORMACION
- En ONAPLAN ! * Pecha (a/m/d)!
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Rep ub ). i c a D o tu i n i c a na
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA IV: REGISTRO DE LAS

OFERACIONES FINANCIERAS
SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS

A.IDENTIFICACION.
- No. de Registro : ]_ _____ [
- Nombre det Proyecto: _____________________________
- Institución Financiera: )______________ [
- Identificación de La Operación: [______________ I
- F i nanc i am i ent o
- Financiamiento

INTERNO
EXTERNO

Gob i er no 
Préstamo

[ _ ) Otros
! - ! Donación

B.CONDICIONES DE LA OPERACION.
- Moneda de Origen )______________ )
- Monto en Moneda Origen ]______________ i
- Tipo de Cambio M.O./US$ )______________ t

Fecha Convenio: 
< a/m/d)

C.PERIODOS

Amor t i zac ion ]

[ Per iodo ) Desde ] Hasta )
t DesemboLsos t____________ i_
] Periodo de Gracia !____________ !_

Base deL Interes _________
(Libo? Pr i me)

) Desde ] Hasta [ Interes )

E.COMISION
Comisión X __ __ ___

F.RESPONSABLE DE LA INFORMACION
- En ONAPL.AN : I__________________ i - F ec h a (a/m/d)



Rep uh L i ca Doi n i ca na 
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA 

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA
FISICA

V! PROGRAMACION
Y FINANCIERA ANUAL

SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS 
BANCO DE PROYECTOS

A.IDENTIFICACION
- No* de Registro: )______ ]
- Ano de La Programación : )__ ]

Nombre deL Proyecto: ___________________
Fecha Programación <a/m/d):_ _______/____

Tipo de Cambio RD$ por 1 US&: )_________ )
B.PROGRAMACION FINANCIERA

CODIGOS
] ITEM [ FINANCIAMIENTO INTERNO [
i--------- )
[ FUENTE [ G t O __ [ t
] ESTADO t c __ ) TOTAL. [
) INSTITUC.) __ GORD___
[Trimestre ] t [ !
[___ 1_____ ) i
[Trimestre [ i i i
t___ 2_____[ __ )__________ [
[Trimestre [ [ [ [
[___ 3_____[
[Trimestre [ ) [ i
)___ 4_____[
[ TOTAL [ i [ t] ________ { 1 -- —--- -__ !__ ___„__ —_ t

FUENTE :
G = Presupuesto
O = Otros

ESTADO:
INSTITUC:

Cod i g o de La
Institución Financiadora
FORMA :

P = Pr es tamo
D = Donación
C = Contratado

] ITEM [ FINANCIAMIENTO EXTERNO US1i
[ FORMA
) ESTADO TOTAL )
[ INSTITUC.
[Tr i mestre
i ... .1

[ ! t [ [
]Tr i mestre ) t [ [ )
[Tri mestre 
f T

t ) ) [ )
[Tri mes t r e 
i 4

t [ t t i
] TOTAL.

[ ... ]__ _________ f....
[ i

C.RESPONSABLE DE LA INFORMACION
- En ONARLAN : ]__ __ __ _______ ___ [ Fecha (a/m/d)
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Repubtica Dominicana
SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION
FICHA VI! SEGUIMIENTO. SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS

MANCO DE PROYECTOS
A.IDENTIFICACION.
- No. de Registro: [______ ] Nombre de). Proyecto: ___________________

D.SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO.
, - Fecha de Inicio Actualizada (a/m/d): __ /__ /__  - Avance de La Ejecución

- Fecha de Termino Actúa), izada (a/m/d):__ /__ /__ ___ .__ X
. C.DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

D.PROBLEMAS DETECTADOS.

. E. DESEMBOLSOS EFECTIVOS

F. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

)C) Institut. [ Identif. ) ) Numero ) Monto en ] Monto en
[Pt Financiera ] Operación) Fecha ) Desembolso t USÍ í RD$
— 1 **-"- ————-- t - - - —— ! - ——- . ———

! ! — — —**——*— — ***"*"****' — — — ' .. i——.——.——————
! ... ! . — .. — *—*....... ***' ----- - -- - < —-------—— !— — — — —— — — — —
' — ! — — — — — — — — — ——— ' — " . . ... *******

_______ __ [_ ---. - --

- En ONAPLAN: )......   ] - Fecha (a/m/d): „_/___ /___
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ANEXO N9 3
SECTORES DE LA ECONOMIA.





01

02

03

04

TABLA DE SECTORES ECONOMICOS

Desarro t.to de t os Recursos Humanos
EDUCACION CULTURA Y RECREACION

01 EDUCACION Y CULTURA
01 EDUCACION PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA
02 EDUCACION MEDIA CIENTIFICA HUMANISTA
03 EDUCACION MEDIA TECNICA
04 EDUCACION SUPERIOR
05 ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
04) ARTE Y CULTURA

02 DEPORTE Y RECREACION

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
01 SALUD

01 SERVICIOS MEDICOS Y OTROS SERVICIOS; DE SANIDAD
02 NUTRICION
03 SANEAMIENTO AMBIENTAL.

02 ASISTENCIA SOCIAL
Vivienda y Desa r r o 1 t. o Ur b a n o

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
01 VIVIENDA
02 DESARROLLO URBANO Y COMUNAL.

01 DESARROLLO URBANO
02 DESARROLLO COMUNAL.
03 ASENTAMIENTOS

Demarro). Lo de La Infraestructura
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

01

02

03

04

01
02
03
01
02
03
01
02
01
02

05

TRANSPORTE TERRESTRE
CARRETERAS
CAMINOS VECINALES
OIROS

TRANSPORTE URBANO Y VIALIDAD PEATONAL 
TRANSPORTE COLECTIVO 
CALLES, ACERAS Y CONTENES 
OTROS

TRANSPORTE MARITIMO
MUELLES
OTROS

TRANSPORTE AEREO
AEREOPUERTOS 
OIROS

COMUNICACIONES
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05 ENERGIA
01 HIDRELECTRICA
02 ELECTRICA TERMICA CONVENCIONAL
03 CARBON Y GAS
04 SOLAR
05 EOLICA
06 BIOMASA
07 OTRAS
OS SISTEMAS DE TRANSPORTE, OPERACION Y DISTRIBUCION

Demarro). Lo y Fomento de La Producción
06 AGROPECUARIO

01 AGRICULTURA
02 SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA
03 PESCA
04 PECUARIA
05 RIEGO
06 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

07 INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS, TURISMO, OTROS SERVICIOS
01 INDUSTRIA

01 1NDUSTR1A AZUCARERA
02 AGROINDÚSTRIA
03 ZONA FRANCA
04 OTRAS

02 COMERCIO
01 COMERCIO INTERNO
02 COMERCIO EXTERNO

03 FINANZAS
01 BANCOS
02 SEGUROS

04 TURISMO
01 INFRAESTRUCTURA
02 HOTELES Y RESTAURANT
03 PROMOCION

05 OTROS SERVICIOS

08 MINETLIA
01 MINERALES METALICOS
02 MINERALES NO METALICOS
03 HIDROCARBUROS
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09
Servicios Generates

ADMINISTRACION GENERAL
01 JUSTICIA

01 TRIBUNALES
02 RECLUSION
03 OTROS

02 DEFENSA
01 DEFENSA
02 POLICIA

03 ADMINISTRACION PUBLICA GENERAL

î
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CLASIFICACION SECTORIAL

1 .- OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
La sectoriaLizacion responde a un objetivo g Lo­

ba t i postbiLitar eL ana Lisis macro de La actividad inverso­
ra deL Estado. Para eLLo intenta proporcionar información 
agregada y desagregada ^.ue sea utiL para dar una vision cLa­
ra y reaL deL esfuerzo deL Gobierno en determinadas areas? 
cLasif¡cadas por sectores, para una adecuada toma de decisio­
nes.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
a) Permitir una vision compLeta de ciertos

sectores (vistos como un sistema) con eL objeto de brindar 
información eficaz para La toma de decisiones sectoriaLes.

b) Permitir una vision compLeta de La invei—
si on pubLica desde eL punto de vista deL uso o destino de 
Los recursos.

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACION SECTORIAL

a ) Todo proyecto -iue se incorpore a un recin-
to, estabLee imiento o infraestructura ya existente se cLasi- 
ficara en eL subsector de este uLtimo, excepto atueLLos per­
tinentes a conexiones de agua potabLe, aLcantariLLado, empaL— 
mes eLectricos y aLumbrado pubLico, en cuyo caso se cLasif i- 
can en Los subsectores correspondientes.

EjempLo
- La construcción de un poLicLinico en La 

La carceL pubLica (Sub Sector Justicia).
La instaLacion de Luminarias en un esta­

dio (Sub Sector Deporte y Recreación).
b) Los proyectos iue no se incorporan a un

recinto, estabLee¡miento o infraestructura ya existente, se 
cLasífican de acuerdo a Las siguientes consideraciones*

CLasif¡car de acuerdo aL bien o ser­
vicio -tue se produce, si es *i.ue taL caso se considera como 
subsector.

EjempLo
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Inata Lacion de aLumbrado pubLico (Sector 
Energia, Shib Sector Sistemas de Operación, Transmisión y Dis­
tribución.

i i) Un caao de no existir un subsector 
directo para eL producto, se cLasíficara para eL sector/sub- 
sector para eL cuaL es insumo.

E. jemp L o L
Sa nem i e n t o de ti tu Los de dominio de pre­

dios agricoLas producto de La Reforma Agraria (Sector Agro- 
pee uar i o, Sub Sec t or Agr i c u L t ura).
3.- IDENTIFICACION DE LOS SECTORES

Los sectores q u e se han identificado sc? han a- 
grupado de acuerdo ai. objetivo fina! de Las acciones asocia­
das a eLLos y La siguiente es una descripción por sector y 
subsector, indicando eL ámbito de acción respectivo y aLgunos 
e j emp Los.

Los ejempLos no constituyen una reLacion ex­
haustiva de situaciones, sino soLo una guia para cLasif¡car 
Los proyectos de una manera coherente y sistemática.

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Abarca todas Las actividades ^.ue inciden en La 

cat. idad deL recurso humano, reconociéndose -iue eL objetivo 
uLtimo deL désarroi. Lo económico es eL ser humano.
01 SECTOR EDUCACION CULTURA Y RECREACION

Comprende aq.ue L Las i n i c i at i vas encam i nadas es­
pecíficamente a La formación deL recurso humano, en Lo per­
tinente ai. desarroLLo de sus capacidades inteLectuaLes, fi- 
s i c a s, m o ra L es y cívicas.

01 EDUCACION Y CULTURA
Comprende todas Las iniciativas asociadas aL 

per f ecc i o nam i ent o i nte Lee t ua L de La p ob i. ac ion.
01 EDUCACION PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA

Conjunto de iniciativas destinadas a La aten­
ción de La pobiacion en edad escoLar, con eL proposito de 
désarroi. Lar su perso na L i dad, fací Litar su integración aL me- 
d i o y br i ndar Le Los conoc i m i ent os bas i eos re-iuer idos, ta Les 
c o m o !

- Inversion en infraestructura de jardines in- 
f a n t i L e s y e s c u e i. a s.
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Viviendas y oficinas para eL persona L docen­
te y administrativo -:].ue se desenvueLve en eLLos.

02 EDUCACION MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA
IncLuye Las actividades tue continúan eL pro­

ceso format ivo de La educación primaria? tendientes a La for­
mación integraL deL adoLescente, preparandoLo para eL desa- 
rroLLo de actividades económicas o para seguir estudios en 
La educación superior.

- Infraestructura de Liceos.
03 EDUCACION MEDIA TECNICA

IncLuye a-iue). Las iniciativas abarcan Las acti­
vidades -iue permiten brindar conocimientos técnicos y prác­
ticos de acuerdo a Las aptitudes de Los estudiantes, en 
areas como* agricuLtura, comercio, idiomas, industria, etc.

-- Infraestructura en estabLeeimientos -iue im­
parten instrucción técnico profesionaLí institutos comercia— 
Les, escueLas industriaLes, escueLas técnicas.

04 EDUCACION SUPERIOR
Considera todas Las iniciativas de inversion 

^ue abarcan Las actividades -lue brindan servicios educativos 
a La pobLacion con educación media terminada con eL proposi­
to de especiaLizarLa en determinadas discipLinas a niveL de 
Licenciatura, maestria y doctorado, ta Les como!

- Hogares y aLbergues universitarios.
- EstabLeeimientos de educación superior y 

Laboratorios.
05 ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS

Comprende todas La iniciativas de apLicacion 
de recursos en actividades -iue se reaLizan con eL proposito 
de ampLiar y mejorar Las oportunidades educativas de La po — 
bLacion aduLta, reduciendo su indice de anaLfabetismo, ta Les 
como!

- Programas de aLfabetizacion o educación a
distancia.

- EscueLas para aduLtos.
06 ARTE Y CULTURA

Considera toda aq.uet.La asignación de recursos 
tendiente a promover, desarroLLar y divuLgar Los va Lores in- 
teLectuaLes y artísticos deL puebLo en todas sus manifesta-



c i ones? ta Leis como !
- I nf v a es t r uc: t ur ¿i on b¡ b I. i o I ec a s p ub L i c a s ?

toatr0is munieipaLes? museos? control cultura Les? monument os 
nac i 0 na Lois ?

]-* 1 0 g rama is do d i f us i o n do eventos c. u L t ur a Los .
02 DEPORTE Y RECREACION

Corns i dora todais ague L Las, i n i c i at i vais para La 
asignación día roe ursos roí oron Los a actividades gue permitan 
brindar a La pobtacion Los mod i os par a practicar on forma 
motodica ejercicios físicos désarroi. Lar La capacidad compe­
titiva y desarroLLar actividades recreativas? taLes como:

- Infraestructura para deportes bajo normas 
regLamentar i as de competencia: canchas? piscinas? veLodromos 
g i mnas i os ?

- Egu i 1^am i ent o dep or t i vo ,
Estadios? campos deportivos? juegos infanti- 

Les y camping?
02 SECTOR SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

Este Sector abarca toda agueLLa asignación de 
recursos canaLizadas hacia agueLLas iniciativas tendientes 
a impedir y/o compensar eL deterioro de La capacidad física 
o mentaL deL ser humano?

01 SALUD
Considera todas agueLLas iniciativas tendien­

tes <3 preservar La capacidad f¡sica y menta L de La pobLacion 
01 SERVICIOS MEDICOS Y OTROS SERVICIOS DE SANIDAD

Este subsector c o ns i der ¿1 todas agueLLas inicia 
ti vas de inversion orientadas a fomentar? proteger y recupe­
rar eL niveL de saLud de La pobLacion? tales como:

I nf r <3 es I r uc t ur a d e : h o sp i t a L es ? cLinicas? po 
tas? consuLtorios? poLiclinicos? urbanos y ruraLes?

- Eguipamiento tanto medico como no medico pa­
ra establecimientos? como! grupos electrógenos para postas 
rurales ? egu i pos denta les? egu i pos de r ad i ocomun i cae ion? ve­
il i c u I. o s ? e t c ?

02 NUTRICION
Este sub sector abarca todas Las iniciativas 

de inversion ene: am i nadas a disminuir la mortal, tdad infantiL 



y reducir tos riesgos de una at¡mentación defectuosa en tos 
infantes, ta tes como!

- Programas de at¡mentación escotar.
- Distribución de Leche a embarazadas y ñiños 

pequeños.
- Investigación en nuevos atimentos <Ej. utiti— 

zacion de Leche a partir de har¡na de pescado).
03 SANEAMIENTO AMBIENTAL

Abarca todas agueLLas acciones destinadas a 
combatir ag.uei.Los factores deL medio ambiente g.ue inciden 
negativamente en La saLud de La pobLacion. Bichos factores 
principaLmente son La disposición de excretas y de aguas ser­
vidas, eL controL de a Límenlos, eL controL de riesgos ambien­
ta Les de tipo contaminante y La dotación de agua potabLe; 
así como La protección y contención de enfermedades transmi­
tidas aL hombre por Los animates.

- Infraestructura de acueductos, pLantas de 
purificación y distríbucion de agua potabLe.

— Infraestructura en aLcantariLLado y trata­
miento de aguas servidas.

- Campanas de prevención y erradicación de La 
hidrofobia, fiebre porcina, fiebre aftosa, etc.

- Campanas de descontaminación ambientaL.
02 ASISTENCIA SOCIAL.

Este subsector abarca todas agueLLas iniciati­
vas de inversion tendientes a proporcionar bienestar a La 
comunidad y a compensar eL ingreso y eL bienestar deL indi­
viduo o de su grupo familiar, cuando su capacidad producti­
va se deteriora, ta Les como!

- Infraestructura para La rehabiLitación o re­
cuperación de! drogadictos, aLcohoLícos, desnutridos y otros.

— Sistemas de jubi Lac i on.
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
En este grupo se cLasif¡can todas ag.ueLLas ac­

ciones orientadas a La construcción y reguLacion de La vi­
vienda, aL proceso de urbanización asi como eL de formación 
y organización de comunidades.
03 SECTOR OIVIENUA Y DESARROLLO URBANO



Este Sector agrupa todas agueLLas iniciativas 
de inversion referentes a La construcción de viviendas y for­
ina c ion de c omun i d a d es.

01 VIVIENDA
Este sub sector agLut i na todas La iniciativas

-1 ue promueven La soLucion o mejoramiento de unidades habita— 
c ional.es* inc Luyendo Las actividades reLaci onadas con La e- 
Liminacion de viviendas insatubres o condenadas* tai.es como*

- Edificac
to de viví endas soc i a Les

ones* infraestructura y eguipamien- 
i j a s i c a s *

— Subs i d i os hat) i tac i o na Les *
- S i s tema de cr ed i t o pasa La a d g u ¡ s i c i on (je 

viviendas.
02 DESARR0L..L.0 URBANO Y COMUNAL

Este sut) sector abarca todas agueLLas inicia­
tivas de inversion gue mejoran ciertos aspectos compLementa- 
rios de Las condiciones habí tac i o na Les y gue r egu Lan eL de- 
sarroLLo de Los centros urbanos y de otras comunidades.

01 DESARROLLO URBANO
Abarca todas ague L Las i n i c i at i vas para La ap L i - 

cae: i on de recur sos -tue r egu Lan eL desarroLLo armónico y or­
denado de Los centros urbanos deL pais* taLes como*

- Urbanizaciones* pargues* areas verdes y otros 
Lugares pub L icos.

- ILuminacion de caLLes* parques y areas pubLi- 
c a s.

02 DESARR0L..L..0 COMUNAL.
Compr ende todas ague L Las i n i c i at i vas dest i nadas 

a fortaLecer* promover* organizar y capacitar a Las comunida­
des para i incorporar Las a La dinámica deL desarroLLo economi­
ce* soc íat y político; de manera ta).* g u e expresen sus nece­
sidades colectivas mas inmediatas y participen organizadamen­
te en el proceso de movi Lizar Los medios para satisfacer Las.

- Infraestructura necesaria para La creación y 
operación de juntas de vecinos y otras organizaciones comu- 
n i tar i as.

03 ASENTAMIENTOS
Cons i dera ' odas ague 1. Las i n i c i ai i vas de as i g— 

nación de recursos orientadas a La formación y organización 



de comunidades, agrico Las o ruraLes, en Lugares no uti Liza- 
dos anteriormente para estos efectos, ta Les como!

- Infraestructura para creación de comunidades 
fronterizas*

- Habí Litación de terrenos con servicios bási­
cos (agua, Luz, casetas sanitarias) para famiLias de escasos 
recursos.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
Este grupo abarca a-iueLLos sectores -tue son 

determinantes de La capacidad productiva nacionaL, por Las 
economías externas rué proporcionan aL sector privado y en 
generaL, por brindar Le fact ib i Lidad económica basica a Los 
proyectos or¡entados a La producción de bienes y servicios.
04 SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Este sector incLuye Las iniciativas -me se 
destinan a proporcionar y reguLar eL trasLado de factores 
y de bienes rue requiere eL sistema productivo; asi como Las 
acciones -iue se reLacionan con eL uso y disponibiLidad de 
servicios de comunicación.

01 TRANSPORTE TERRESTRE
Abarca todas Las iniciativas de apLicacion de 

recursos destinadas aL despLazamiento vehicuLar por vias de 
transporte terrestre.

01 CARRETERAS
IncLuye todas Las acciones destinadas a cons­

truir, mantener y administrar autopistas y carreteras, ta Les 
como:

- Construcción de carreteras y autopistas.
- Puentes, viaductos y tuneLes.
- SenaLizacion.
— Peajes y pesaje de camiones.

02 CAMINOS VECINALES
IncLuye todas Las acciones destinadas a La cons­

trucción, mantención y administración de caminos, no urbanos, 
secundarios, ta Les como:

- Construcción, pavimentación y reparación de 
caminos vecinaLes.
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- Construcción de puentes y tuneLes en dichos 
caminos*

- SenaLizacion de Los mismos.
03 OTROS

IncLuye toda otra iniciativa de transporte te­
rrestre no urbano no considerada en Los sub sectores anterio­
res? ta Les como!

- Ferrocarr¡Les.
02 TRANSPORTE: URBANO Y VIALIDAD PEATONAL

Este sub sector abarca todas a-queLLas iniciati­
vas para La asignación de recursos tendientes a mejorar eL 
despLaxamiento vehicuLar y peatonaL dentro deL radio urbano.

01 TRANSPORTE COLECTIVO
IncLuye todas Las iniciativas or tentadas a re- 

soLver eL probLema deL transporte masivo de personas? ta Les 
como!

- Construcción de termina Les de autobus.
- Transporte urbano subterráneo.
- ReguLar¡zacion y controL deL transporte ur­

bano* semáforos? senaLizacion.
02 CALLES, ACERAS Y CONTENES

Considera todas a-queLLas iniciativas orienta­
das aL diseno construcción y mantención de caLLes y aceras.

- Construcción y pavimentación de caLLes, aceras 
y contenes.

03 OTROS
IncLuye cuaL-quier otra iniciativa no conside­

rada en La cLasificacion anterior, ta Les como:
- Paseos y refugios peatonaLes.
- Estacionamientos pubLicos y parquímetros.
- CaLzada de La red primar i a de transporte ur­

bano: diseno, construcción, senaLizacion, mejoramiento y pro­
tección.

- Estudios de fLujos, demanda, infraestructu­
ra de La red urbana.
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03 TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
IncLuye a-iueLLas iniciativas para ta aplicación 

de recursos tendiente <3 mejorar eL servicio de navegación ma­
rítimo, fLuviaL o Lacustre, tanto en instataciones costeras 
como internas, destinadas aL transporte de bienes y personas.

01 MUELLES
Considera todas Las iniciativas tendientes pro­

porcionar a La navegación acuatica insta Lactones apropiadas 
para Las operaciones de carga y descarga de bienes y perso­
nas , ta Les como !

- Infraestructura portuaria: mueLLes no arte- 
sanaLes, rampas, moLos, puertos, maLecones, sitios de atra- 
-lue, bodegas en puerto.

02 OTROS
IncLuye toda iniciativa no considerada en La 

cLasificacion anterior, taLes como*
- Faros.
- BaLsas y transbordadores.

04 TRANSPORTE AEREO
Este subsector considera todas agueLLas inicia­

tivas de inversion destinadas a mejorar eL trasLado por aire 
de bienes y personas.

01 AEREOPUERTOS
IncLuye todas Las iniciativas encaminadas a me­

jorar La infraestructura de aereopuertos, taLes como:
- Pistas de aterrizaje, rodaje, caLLes de sa- 

Lida y pLataformas para eL estacionamiento de aviones.
- Term i na Les para pasajeros o carga, torres de 

controL, hangares y bodegas.
02 OTROS

IncLuye todas Las iniciativas no consideradas 
en La cLasificacion anterior, taLes como:

- Lineas aereas.
- E-iuipos de transmisión, y de ayuda a La na- 

vegac i o n aerea.
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05 COMUNICACIONES
Este sub sector incLuye todas Las iniciativas 

para La apLicacion de recursos tendientes a faciLitar y me­
jorar La comunicación de La pobLacion, ta Les como:

- Infraestructura para La operación det radio, 
teLefono, teLex, correos? teLegrafos, etc.
05 SECTOR ENERGIA

Este sector comprende toda ag.ueLLa asignación de 
recursos destinada a estudios? programas y proyectos reLati- 
vos a La generación, transmisión y distribución de energía 
en sus diversas formas: eLectrica? gas? so Lar? térmica, nu- 
cLear? etc. (La producción de gas o hidrocarburos destinados 
a La producción se energía se considerara en eL sector In­
dustria). Los siguientes sub sectores se han considerado:

01 ENERGIA HIDROELECTRICA
Comprende aq.ueLLas asignaciones de recursos o- 

r¡enfadas a La obtención de eLectricidad a partir deL apro­
vechamiento de La energía hidroeLectrica, ta Les como:

- Construcción de centra Les hidroeLectricas.
- Construcción de presas compLementarias.

02 ENERGIA ELECTRICA TERMICA CONVENCIONAL
Comprende Las iniciativas orientadas a La pro­

ducción de energia eLectrica, basada en La ut i L¡zacion de e- 
nergia térmica proveniente deL uso de combust ib Les fosi Les, 
ta Les como:

- Construcción de pLantas térmicas.
- Mejoramiento y optimización de Las existentes

03 ENERGIA DEL CARRON Y EL GAS
Comprende todas Las iniciativas orientadas a La 

utiLizacion deL carbon y eL gas como fuentes de energia, como
- PLantas de producción de gas de carbon.
- Construcción de gasógenos.

04 ENERGIA SOLAR
Comprende todas Las iniciativas orientadas aL 

aprovechamiento de La energía so Lar, sea para La generación 
de eLectricidad u otros usos, ta Les como:
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- Investigación y construcción de plantas pt — 
Lotos para eL aprovechamiento de La energía soLar.

05 ENERGIA EOL.ICA
Comprende todas Las iniciativas orientadas aL 

aprovechamiento deL viento para La producción de eLectrici- 
dad u otros usos.

- Diseno, construcción y difusión de instrumen­
tos orientados aL aprovechamiento deL viento en zonas rura- 
Les *

06 ENERGIA DE DIOMASA
Comprende Las iniciativas que promuevan eL uso 

de La energia de La bi omasa. taLes como.
- CentraLes térmicas a bagazo y barbo jo.
- Aprovechamiento deL aLcohoL etitico como 

combust i b Le.
07 OTRAS

IncLuye todas a-iueLLas otras formas de obten­
ción de energia no consideradas en Las categorias anterio­
res. taLes como!

-- Energ i a nuc Lear .
— Energía de Las mareas.

08 SISTEMAS DE TRANSPORTE. OPERACION Y DISTRIBUCION
Comprende todas Las asignaciones de recursos 

reLacionadas con eL transporte, distribución y operación 
de energia hasta eL usuario ftnaL. taLes como:

- Subestaciones y Lineas de transmisión.
- Suministro a poblaciones. hospitaLes. etc.
- Almacenamiento y distribución de gas.
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PRODUCCION
Esta agrupación incLuye todos aqueLLos secto­

res que abarcan actividades destinadas aL fomento de La pro­
ducción. estando directamente Ligadas a Los procesos de pro 
duccion. distribución y consumo de bienes y servicios.
06 SECTOR AGROPECUARIO

Este sector comprende toda ame L L a asignación 
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de recursos tendiente a investigar? preservar? fomentar y 
manejar ios recursos si [.vico Las? agrico Las y pecuarios.

01 AGRICULTURA
Este subsector considera todas a-iueLLas inicia­

tivas tendientes a investigar? proteger? fomentar y manejar 
cuLtívos? frutaLes y praderas? ta Les como:

- Investigación tecnoLogica en cuLti vos? fruta­
Les y praderas.

- Erradicación y controL de pLagas y enferme­
dades (sanidad vegetaL).

- DesarroLLo de cuLtívos aLternativos para mi­
nifundios.

02 SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA
Se considera dentro de este subsector toda a- 

-lueL La asignación de recursos tendiente a investigar? preser­
var? fomentar y manejar Los recursos foresta Les det pais? 
ta Les como:

- Estudios de investigación sobre especies 
foresta Les.

Forestación de territorios.
- Manejo de bosques y prevención y controL 

de incendios foresta Les.
- Fomento y manejo de reservas forestales.

03 PESCA
Este sector comprende toda a-iueLLa asignación 

de recursos reLacionada con La actividad pesquera extractiva? 
artesanaL e industriaL y recursos hidrobioLogicos. No se con­
sidera en este sector La comerciaLizacion y eLaboracion de 
Los productos deL mar. ALgunas de estas actividades son:

- Estudios de recursos pesqueros e hidro­
bioLogicos.

— Investigaciones bioLogicas de recursos y 
oceanógraficas.

Catetas e infraestructura para pesca ar­
tesanaL.

Aprovechamiento industriaL de Los recur­
sos deL mar.
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04 PECUARIA
En ente nubsector ne considerara toda a-iueLLa

asignación de recursos reLacionada directamente con La pro­
ducción de carne? Leche? Lana? huevos y mieL? taLes como!

Investigación tecnoLógica en pecuarios?
Técnicas de aL¡mentación? introducción de 

nuevos aLimentos? variación de dosis y combinaciones? etc.
ControL sanitario y erradicación de pLa— 

g as y enf er medades.
TecnoLogia en productos pecuarios! carne? 

Leche? Lana? huevos? cueros y mieL.
Estudios de técnicas de manejo de especies 

pee uar t as
03 RIEGO

En este subsector se considerara toda a-iueLLa
asignación de recursos tendiente a incrementar y mejorar La 
superficie regada deL país? taLes como!

Obras de aLmacenamiento para riego! embal­
ses y presas cuya fi naLi dad sea eL riego agri co La.

Estud i os obre sistemas de riego
Obras de regad i o.

06 CONSERVACION DE RECURSOS NA1URAL.ES
Se tncLuyen en este subsector todas agueLLas

iniciativas para La asignación de recursos ^ue promueven, fo­
mentan? desarroLLan y conservan Los recursos naturaLes deL 
país sean estos fLora? fauna? tierra o aire, taLes como!

Manejo de cuencas

- Manejo de parques con fines de conserva­
ción deL patrimonio.

Descontaminación ambientaL.
07 SECTOR INDUSTRIA? COMERCIO? FINANZAS? TURISMO Y 

OTROS SERVICIOS.
Este sector incLuye Las actividades q.ue permi­

ten La transformación de materias primas en bienes de uso 
intermedio o f inai, y eL conjunto de operaciones y servicios 
-l.ue promueve!) o inciden en su distribución. Ademas cubre Las 
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accionen encaminadas a fomentar y facilitar La permanencia 
de visitantes en eL país*

01 INDUSTRIE
Considera todas La iniciativas de inversion 

que se reLacionen con eL crecimiento industriaL a travel de 
La identificación, estudio, promoción, refutación y orienta­
ción de Las mismas.

01 INDUSTRIA AZUCARERA
Abarca todas Las acciones tendientes a fomen­

tar, promover y uti tizar eL azúcar y sus derivados, ta Les 
como*

- Ingenios para eL procesamiento de cana.
02 AGROINDÚSTRIA

Abarca todas Las iniciativas de asignación de 
recursos relacionadas con eL procesamiento de La producción 
agrico La, ta Les como!

- Procesamiento y conservación de aLimentos.
03 ZONA FRANCA

Considera todas Las actividades reLativas aL 
fomento, promoción e instaLacion de zonas francas industria- 
Les en et pais y La provision de faciLidades para La reexpor­
tación.

- Infraestructura para La zona franca.
04 OTRAS

IncLuye todas Las iniciativas de apLicacion de 
recursos en actividades industria Les -lue no esten i ne Lu idas 
en Las categorias anteriores, ta Les como!

- Industria metaLmecanica, text it, caucho, etc.
02 COMERCIO

Este sub sector incLuye toda a-iueLLa asignación 
de recursos tendiente a mejorar, fomentar y reguLar Las acti­
vidades comerciaLes.

01 COMERCIO INTERNO
IncLuye eL conjunto de iniciativas encaminadas 

aL fomento, reglamentación y apoyo aL intercambio de bienes 
y servicios aL por mayor y detaLLe, incLuyendo La protección 
aL consumidor y Las normas de caLidad.

- 6? -



n i c i pa Les,

02

a desarro L Lar-

— Infraestructura en mataderos y mercados mu-

- Construcción de term i na Les pesqueros*
COMERCIO EXTERNO
Considera eL cojunto de? iniciativas tendientes 
eL intercambio de bienes y servicios con eL ex­

terior mediante eL fomento y La d¡versificación de Las expor­
tar i o nes *

03 SERVICIOS FINANCIEROS
Abarca todas Las iniciativas de asignación de 

recursos asociadas a actividades -que permitan La moviLiza- 
cion de Los recursos monetario-financieros requeridos por eL 
proceso de desarroLLo económico sociaL.

01 BANCOS

dest i nadas a 
operación de

Comprende todas Las asignaciones de recursos 
reguLar, regLamentar, fomentar y supervisar La 
Los b a ne os, ta), es c ont o i
- Banco deL estado,
- Ba ne o a g r i c o L a,
- Banco de fomento industriaL, etc,

02 SEGUROS
Abarca todas Las iniciativas para La apLicacion 

de recursos en actividades destinadas aL fomento, reguLacion 
y supervisión de empresas de seguros.

- Compañías de seguro y reseguro.
04 TURISMO

Agrupa Las iniciativas de inversión -que fomen­
tan La afLuencia de visitantes extranjeros, asi como La cons­
trucción y reguLacion de Las obras -que mejoran o ampLian Los 
servicios e instaLaciones destinadas a estos fines.

01 INFRAESTRUCTURA
Considera a-queLLas iniciativas de inversion des­

tinadas a proveer La infraestructura necesaria para La insta— 
Lacion y desarroLLo de L¿^ actividad turística, taLes como}

- Caín i nos de acceso , i nsta Lac i on de serv icios,
etc. para eL desarroLLo de una zona.
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— Capacitación ci e porcuna L.
02 HOTELES Y RESTAURAN1ES

Inc Lays todas Las iniciativas de inversion en 
instalaciones tur¡st¡cas para aLojamiento y comida, como son!

- Hôte Les.
"" Restaurantes.
- " Albergues popu Lares.

03 PROMOCION
Considera toda iniciativa de astgnacion de re­

cursos destinada a actividades ^ue promuevan La venida de vi­
sitantes extranjeros aL pais, ta Les como,

- Publicaciones, fiLmes, conferencias, etc.
05 OTROS SERVICIOS

IncLuye cuaiquier otro servicio no considera­
do en Las cLasif¡cae i ones anter¡ores, ta Les como!

- Informatisa y teLematica.
- Trasbordo de pasajeros y mercaderías.
- Reparaciones de aviones y servicios de ae­

ropuertos.
OH SECTOR MINERIA

Comprende Las iniciativas reLaci onadas con La 
reguLacion, prospección, extracción, eLaboracion y beneficio 
de mi ñera Les gue se encuentran en estado natura)., sea este: 
soLido, Liquido o gaseoso.

Oí MINERALES METALICOS
Considera todas Las iniciativas asociadas a 

investigación, prospección y expLotacion de mi ñera Les meta- 
Licos, ta Les como!

— Oro, plata, cobre, zinc, etc.
02 MINERALES NO METALICOS

Considera todas Las iniciativas de inversion 
asociadas a La investigación, prospección y expLotacion de 
mi ñera Les no meta Líeos, ta Les como:

- Azufre, salitre, piedras, arc i LLa, etc.
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03 HIDROCARBUROS
IncLuye todas a-iueLLas iniciativas de aplica­

ción de recursos destinadas a La prospección? extracción y 
expLotacion de recursos destinados a La generación de ener­
gía ? ta Les como :

- Carbon? gas natura), y petroLeo.
SERVICIOS GENERALES
Este grupo de sectores abarca todas agueLLas 

iniciativas reLativas a actividades -iue han sido entregadas 
gobierno por La constitución y Las Leyes -i.ue La rigen.
09 SECTOR ADMINISTRACION GENERAL.

Considera Las iniciativas asociadas a activi­
dades iue se refieren basicamente a La administración deL 
estado? La defensa? La poLicia y La justicia.

01 JUSTICIA
Considera Las iniciativas re Lacionadas con Las 

acciones deL poder judieiaL? La protección LegaL de menores? 
Los sistemas de readaptacion sociaL y La prevención de incen­
dios.

01 TRIBUNALES
Considera Las iniciativas reLacionadas a Las 

actividades deL poder judiciaL? taLes como:
- Juzgados.

02 RECLUSION
Considera todas Las iniciativas reLacionadas 

con La co nst r ucc i o n ? hab i L i tac ion? reparac ion y amp L i ac i on 
de Los centros de recLusion.

- Caree Les.
- Granjas? taLLeres correccionaLes? reformato­

rios.
03 OTROS

Considera a-i.ueLLas actividades deL sector no 
consideradas en Las cLasificaciones anteriores? taLes como*

- Servicios de menores.
02 DEFENSA
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Inc Laye todas Las actividades relacionadas con 
La segur¡dad externa de La nación y eL combate a La deLin- 
cuencia.

01 DEFENSE
Se refiere a Las iniciativas de inversion re" 

Laci onadas con seguridad externa? ta Les como:
- Infraestructura y equipamiento para eL ejer­

cito? La marina y La aviación.
02 POLICIO

IncLuye Las iniciativas de inversion re Lac i o- 
nadas con La prevención y combate de Los deLi tos? ta Les como

- CuarteLes de poLicia y equipamiento.
03 ADMINISTRACION PUBLICO GENERAL.

Ogrupa todas Las iniciativas desarroLLadas por 
organismos de gobierno dedicados aL cumpLimiento de fines y 
servicios pubLíeos -que no están sena Lados en otros sectores 
y -que se refieren a actividades de administración? reguLa­
cion? supervision y coordinación generaL? ta Les como:

- Servicios dipLomaticos.
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5727SS1 RV5M00 IBM SISTEMA/36 II'DU 15/01/88 10.46.32

LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre def i nie ion- 
Diccionario datos-

- STABLA
- S.DICC

echarevision-------
evisado por---------

15/07/87
QUIROGA

Tabla

Lonqitud registro entrada------ 68 Fechacreac i on--------  25/02/87
Longitud registro S3 (. ¡dá "*"" - o o
Comentar i o corto——-Defin icion del Archivo de Tabla (S.TABLA)

LISTA CAMPO

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

N0MT1 1 1 CAR Primera Posioon del Nombre (*)
N0MT2 2 4 CAR Sequnda Parte del Nombre
CODTAB 6 10 CAR Codigo de Tabla o Elemento
NOMABR 16 12 CAR Nombre Abreviado de Tabla o Elemento
NOMLAR 28 40 CAR Descripción de Tabla o Elemento
CODIGO 68 1 CAR Codigo de Característica del Elemento

w w t x x x x w x F 1 N D E LISTADO*****MKxxxxx
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definie ion- 
Diccionario dat s-

---------------- SMAESC
---------------- S.DICC

echarevision-------- 11/08/87
evisado por----------DOÑE

Longitud registro entrada-----* 755 Fechacreacion--------  29/06/87
Longitud registre sa 1¡da------ - 755 reado por------------ QUIROGA
Comentar i o corto-- - Formato del Archivo Maestro de Caratula

LISTA CAMPO

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ZONA Numero de i Proyecto
NUMAID 5 5 CAR Numero de Identificación de la AID
SITPRG 10 1 CAR Situac. Programac, (P=Prg. N=No Prg. A=AID)
NOMBCO 11 80 CAR Nombre Complet det Proyecto
NOMBAB 91 20 CAR Nombre Abreviado det Proyecto
TIPOP 111 10 CAR Tipo de Proyecto
NOMTIP 121 12 CAR Tipo de Proyecte (Nombre)
LOC 133 10 CAR Localización Geográfica
LOCREG 143 12 CAR Region (Nombre)
LOCSRE 155 12 CAR Sub Region (Nombre)
LOCPRO 167 12 CAR Provincia (Nombre)
LOCHIA 179 12 CAR Municipio (Nombre)
LOCSEC 191 12 CAR Sección (Nombre)
SECE1 203 10 CAR Sector Economice Principal
SECE2 213 10 CAR Sector Economice Secundario
SECE3 223 10 CAR Sector Economice Terciario
SECE1E 233 12 CAR Sector Economice Principal (Nombre)
SECE1U 245 12 CAR Subsector Principal (Nombre)
SECE2E 257 12 CAR Sector Economice Secundario (Nombre)
SECE2U 269 12 CAR Subsector Economice Secundario (Nombre)
SECE3E 281 12 CAR Sector Economice Terciari. (Nombre)
SECE3U 293 12 CAR Subsector Economice Terciario (Nombre)
0RGAL1 305 10 CAR Organización Alternativa 1
0RGAL2 315 10 CAR Organización Alternativa 2
0RGAL3 325 10 CAR Organización Alternativa 3
CODM-1 335 10 CAR Codigo Alternativo 1
C0DAL2 345 10 CAR Codigo Alternativo 2
C0DAL3 355 10 CAR Codigo Alternativo 3
PR0YR1 365 4,0 ZONA Proyecto Relacionado 1
PR0YR2 369 4,0 ZONA Proyecto Relacionado 2
PR0YR3 373 4,0 ZONA Proyecto Relacionado 3
TIP0R1 377 10 CAR Tipo de Relación 1
TIP0R2 387 10 CAR Tipo de Relación 2
TIP0R3 397 10 CAR Tipo de Relación 3
FASE 407 10 CAR Fase en Curso
NOf^AS 417 12 CAR Fase en Curso (Nombre)
ETAPA 429 10 CAR Etapa en Curso
NONETA 439 12 CAR Etapa en Curso (Nombre)
ESTAUN 451 10 CAR Estado de Avance
NWAUA 461 12 CAR Estado de Avance (Nombre)
FECIET 473 6,0 ZONA Fecha de Inicio de la Etapa (aa/mm/dd)
FECTET 479 6,0 ZONA Fecha Prevista de Termino de la Etapa a/m/d
EAF 485 5,2 EMPAQ Estado de Avance Físico
FICP 488 6,0 ZONA Fecha de Inicio Original del Proyecto a/m/d
FIRP 494 6,0 ZONA Fecha de Inicio Real de Proyecto aa/mm/dd



5727SS1 R05M00 IBM SISTEMA/36 IUDU 15/01/88 10.45.59

LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición----------  SMAESC Diccionario datos----------S.DICC

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

FTOP 500 6,0 ZONA Fecha de Terai no Original det Proyecto a/m/d
FTVP 506 6,0 ZONA Fecha de Termino Real det Proyecto aa/mm/dd
IR 512 10 CAR Institución Responsable
IRNOM 522 12 CAR Institución Responsable (Nombre)
IEP 534 10 CAR Institución Ejecutora Principal
IEPCOD 544 1 CAR C=Centraliz.D=Descentral iz.E=Empresa Estatal
IEPNOM 545 12 CAR Institución Ejecutora Principa) (Nombre)
IES 557 10 CAR Institución Ejecutora Secundaria
IESNW 567 12 CAR Institución Ejecutora Secundaria (Nombre)
IFF 579 10 CAR Institución Financiera Principal
IFPCOD 589 1 CAR M=Multilat. P=Bilat. T=Coop.Tec. U=Nacional
IFPNOM 590 12 CAR Institución Financiera Principal (Nombre)
IFS 602 10 CAR Institución Financiera Secundaria
IFSNOM 612 12 CAR Institución Financiera Secundaria (Nombre)
PROINV 624 10 CAR Proceso Involucrado
NOMPRO 634 12 CAR Proceso Involucrado (Nombre)
EGFEXT 646 10 CAR Estado de la Gestiones de Financ. Extern
NOMEFE 656 12 CAR Estado Gestiones Financiam. Externo (Nombre)
EGFINT 668 10 CAR Estado de las Gestiones de Financ. Interno
NOMEFI 678 12 CAR Estado Gestiones Financiam. Interno (Nombre)
MTF 690 13,2 EMPAQ Monto Total de la Inversion Programada (US$)
FECESC 697 6,0 ZONA Fecha de Estimación del Costo (a/m/d)
TIFCOS 703 5,2 EMPAQ Tip de Cambio del Costo Estimado Actual
FP 706 6,0 ZONA Fecha de la Programación (aa/mm/dd)
RO 712 10 CAR Responsable en Onaptan
FR 722 6,0 ZONA Fecha de Registro (aa/mm/dd)
ORIREC 728 1 CAR Origen de los Recursos (I=Interno, E=Exter.)
URBRUR 729 1 CAR Clastf.de Proyectos en (U=Urbanos,R=Rurales)
DCODE 730 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=E!imína)
CODEI 731 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 735 1 CAR Codigo de Error 2
UUA 736 8 CAR Usuario de la Ultima Actualización
FUA 744 6,0 ZONA Fecha Ultima Actualización (aa/mm/dd)
HUA 750 6,0 ZONA Hora Ultima actualización

**wx**xxxx*FIN DE LISTADOxwwxwwwxwwww

Clastf.de
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definicion- 
Diccionario datos

SGLOSA echarevísion---------07/12/87
S.DICC01 evisado por----------  SORAYA

Longitud registro entrada----- 1069
Longitud registro salida-------1069 
Comentario corto------------------ Glosas de

Fechacreacion--------  24/08/87 
reado por----------- QUIROGA

la Caratula

LISTA CAMPO

CMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

MUMP 1 4,0 ZONA Numero del Proyecto
ARItf 5 60 CAR Area de Influencia
PROPO 65 100 CAR Proposites
CARAC 165 120 CAR Características Técnicas
OBSER 285 90 CAR Observaciones
N0MIN1 375 20 CAR Nombre del Informante 1
N0MIN2 395 20 CAR Nombre del Informante 2
INSIN1 415 20 CAR Institución del Informante 1
INSIN2 435 20 CAR Institución del Informante 2
F0NIN1 455 10 CAR Telefono del Informante 1
F0NIN2 465 10 CAR Telefono del Informante 2
DOCU 475 40 CAR Documento de Pase
LOCA 515 20 CAR Localizar on del Documento de Base
REFER 535 120 CAR Referencias
IW0C1 655 40 CAR Información Complementaria 1
1^002 695 75 CAR Información Complementaria 2
ItfOC3 770 75 CAR Información Complementaria 3
INF0C4 845 75 CAR Información Complementaria 4
INF0C5 920 75 CAR Información Complementaria 5
INF0C6 995 75 CAR Información Complementaria 6
NUMP 1 4,0 ZONA Numero del Proyecto
ARINF 5 60 CAR Area de Influencia
PROPO 65 100 CAR Proposites
CARAC 165 120 CAR Características Técnicas
OBSER 285 90 CAR Observaciones
N0MIN1 375 20 CAR Nombre del Informante 1
N0MIN2 395 20 CAR Nombre del Informante 2
INSIN1 415 20 CAR Institución del Informante 1
INSIN2 435 20 CAR Institución del Informante 2
F0NIN1 455 10 CAR Telefono del Informante 1
F0NIN2 465 10 CAR Telefono del Informante 2
DOCU 475 40 CAR Documento de Base
LOCA 515 20 CAR Localización del Documento de Base
REFER 535 120 CAR Referenc ¡as
INF0C1 655 40 CAR Información Complementaria 1
INF0C2 695 75 CAR Información Complementaria 2
INF0C3 770 75 CAR Información Complementaría 3
INF0C4 845 75 CAR Información Complementaria 4
INF0C5 920 75 CAR Información Complementaria 5
INF0C6 995 75 CAR Información Complementaria 6

* * * * * * * * * * * F 1 N D E LISTADO************
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición----------------- S0PER3 echarevision-------- 14/12/87
Diccionario datos----------------- S.DICC evisado por---------- SORAYA

Longitud registro entrada----- 484
Longitud registro salida------- 484

Fechacreacion-------- 14/12/87 
reado por----------- SORAYA

Comentario corto Formato Archivo de Operaciones Financieras

LISTA CAMPO

CAt^O PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ZONA Numero det Proyecto
IFQ 5 10 CAR Institución Financiera
DOPER1 15 15 CAR Numero de Contrato o Carta Operacional
FORMA 30 1 CAR Forma (P=Prestamo D=Donacion)
ORIGEN 31 1 CAR Origen (N=Nacionat E=Externo)
ORIFON 32 10 CAR Origen de tos Fondos
IFNOM 42 12 CAR Institución Financiera (Nombre)
FC 54 6,0 ZONA Fecha det Contrato (aa/mm/dd)
MO 60 10 CAR Moneda Origen
MOMO 70 13,2 EMPAQ Monto Contratado en Moneda de Origen
ME 77 13,2 EMPAQ Monto Contratado Equivalente en (US$)
MAOPD 84 13,2 EMPAQ Monto Contratado Equivalente (RD$)
DESACO 91 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado en Moneda de Origen
DESACU 98 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado USt
DESACD 105 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado RD$
DESDED 112 6,0 EMPAQ DESDE Periodo de Desembolsos (aammdd)
HASTAD 116 6,0 EMPAQ HASTA Periodo de Desembolsos (aammdd)
DESDEG 120 6,0 EMPAQ DESDE Periodo de Gracia (aammdd)
HASTAG 124 6,0 EMPAQ HASTA Periodo de Gracia (aammdd)
DESDEA 128 6,0 EMPAQ DESDE Periodo de Amortización (aammdd)
HASTAA 132 6,0 EMPAQ HASTA Periodo de Amortización (aammdd)
DESDE1 136 6,0 EMPAQ DESDE Periodo de Interes 1 (aammdd)
HASTA1 140 6,0 EMPAQ HASTA Periodo de Interes 1 (aammdd)
TASAI1 144 5,3 EtFAQ Tasa de Interes 1
DESDE2 147 6,0 EMPAQ DESDE Periodo de Interes 2 (aammdd)
HASTA2 151 6,0 EMPAQ HASTA Periodo de Interes 2 (aammdd)
TASAI2 155 5,3 EMPAQ Tasa de Interes 2
BASE 158 5 CAR Tasa de Interes basica. LIBO, PRIME
COMI 163 5,3 EMPAQ Comisión de Compromiso o Servicio
AN0D1 166 2,0 ZONA Ano 1 Desembolsos
AN0D2 168 2,0 ZONA Ano 2 Desembolsos
AN0D3 170 2,0 ZONA Ano 3 Desembolsos
AN0D4 172 2,0 ZONA Ano 4 Desembolsos
ANOIS 174 2,0 ZONA Ano 5 Desembolsos
AN0D6 176 2,0 ZONA Ano 6 Desembotsos
AN0D7 178 2,0 ZONA Ano 7 Desembolsos
AN0D8 180 2,0 ZONA Ano 8 Desembolsos
AN0D9 182 2,0 ZONA Ano 9 Desembolsos
AN0D10 184 2,0 ZONA Ano 10 Desembotsos
MCD1 1B6 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 01 (Moneda Origen)
MCD2 193 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 02 (Moneda Origen)
MCD3 200 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 03 (Moneda Origen)
MCD4 207 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 04 (Moneda Origen)
MCD5 214 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 05 (Moneda Origen)
MCD6 221 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 06 (Moneda Origen)



5727SS1 R05MO0 IBM SISTEMA/36 IMG 15/01/88 10.46.12

LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición— Diccionario datos----------S.DICCS0PER3

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

MCD7 228 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 07 (Moneda Origen)
MCD8 235 13,2 EMF-AQ Desembolso Acumulado Ano 08 (Moneda Origen)
MCD9 242 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 09 (Moneda Origen)
ANOI 249 2,0 ZONA Ano 1 Programación
AN02 251 2,0 ZONA Ano 2 Programación
AN03 253 2,0 ZONA Ano 3 Programación
AN04 255 2,0 ZONA Ano 4 Programación
AW5 257 2,0 ZONA Ano 5 Programación
AN06 259 2,0 ZONA Ano 6 Programación
AN07 261 2,0 ZONA Ano 7 Programación
AMJ8 263 2,0 ZONA Ano 8 Programación
ANO? 265 2,0 ZONA Ano 9 Programación
ANOO 267 2,0 ZONA Ano 0 Programación (Ano de Referencia)
MCD10 269 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 10 (Moneda Origen)
DACU1 276 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 1 <USt)
DACU2 283 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 2 (US$)
DACU3 290 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 3 (US$)
DACU4 297 13,2 EMF-AQ Desembolso Acumulado Ano 4 (USt)
DACU5 304 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 5 US$)
DACU6 311 13,2 EMF-AQ Desembolso Acumulado Ano 6 <USt)
DACU7 318 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 7 (USt)
DACU8 325 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 8 (US()
DACU? 332 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 9 (US$)
DACU10 339 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 10 (USt)
DACD1 346 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 1 (RD$)
DACD2 353 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 2 (RD$)
DACD3 360 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 3 (RD()
DACD4 367 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 4 (RDt)
DACD5 374 13,2 EWAQ Desembolso Acumulado Ano 5 (RDt)
DACD6 381 13,2 EMF'AQ Desembolso Acumulado Ano 6 (RD$)
DACD7 388 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 7 (RDt)
DACD8 395 13,2 EMF'AQ Desembolso Acumulado Ano 8 (RD$)
DACD9 402 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 9 (RDi)
DACD10 409 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado Ano 10 (RD$)
FUDS 416 6,0 ZONA Fecha Ultimo Desembols p.Operación aa/mm/dd
MUDO 422 13,2 EMF'AQ Monto Ultimo Desembolso en Moneda de Origen
MUDS 429 13,2 EMPAQ Monto Ultimo Desembolso de Operación (USt)
MUDD 436 13,2 EMF'AQ Monto Ultimo Desembolso de Operación (RD$)
RO 443 10 CAR Responsable en Onaplan
DCODE 453 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=Elimina)
FR 454 6,0 ZONA Fecha de Registro (aa/mm/dd)
COI€1 460 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 464 1 CAR Codigo de Error 2
UUA 465 8 CAR Usuario de la Ultima Actualización
FUA 473 6,0 ZONA Fecha Ultima Actualización (aa/mm/dd)
HUA 479 6,0 ZONA Nora Ultima actualización

****ww*ww**FIN DE LISTADO************
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Noabre definición-----------------SPROG
Diccionario datos-----------------S.DICC

echareviston--------  02/07/87 
evisado por----------DOÑE

Longitud registro entrada----  202
Longitud registro salida------ 202
Cotentar i o corto--------------------Formato

Fechacreacion--------  02/07/87 
reado por----------- DOÑE

del Archivo de Programación

LISTA CAMPO

CAW0 PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ZONA Numero del Proyecto
ORIGEN 5 1 CAR Origen (N=Nacional E=Externo)
FORMA 6 1 CAR Forma (P=Prestamo D=Donacion)
ESTADO 7 1 CAR Est.Financiamiento (C=Contratado N=No Cont.)
IFQ 8 10 CAR Institución Financiera
SITPRG 18 1 CAR Situac. Programac. (P=Prg. N=No Prg, A=AID)
FP 19 6,0 ZONA Fecha de la Programación (aa/mm/dd)
ANOR 25 2,0 ZONA Ano de Referencia (AnoO)
MTF 27 13,2 EMPAQ Monto Total de la Inversion Programada (US()
ANOO 34 2,0 ZONA Ano 0 Programación (Ano de Referencia)
ANOI 36 2,0 ZONA Ano 1 Programación
AN02 38 2,0 ZONA Ano 2 Programación
AN03 40 2,0 ZONA Ano 3 Programación
AN04 42 2,0 ZONA Ano 4 Programación
AN05 44 2,0 ZONA Ano 5 Programación
AN06 46 2,0 ZONA Ano 6 Programación
AN07 48 2,0 ZONA Ano 7 Programación
AN08 50 2,0 ZONA Ano 8 Programación
ANO? 52 2,0 ZONA Ano 9 Programación
AN010 54 2,0 ZONA Ano 10 Programación
MPO 56 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado al Ano Base
MPI 63 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 1
MP2 70 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 2
MP3 77 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 3
W4 84 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 4
MP5 91 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 5
MP6 98 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 6
MP7 105 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 7
tf8 112 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 8
MP9 119 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 9
tyio 126 13,2 EMPAQ Monto Programado An 10
MPT1 133 13,2 EMPAQ Monto Programado US$ Trimestre 01
MPT2 140 13,2 EMPAQ Monto Programado USt Trimestre 02
MPT3 147 13,2 EMPAQ Monto Programado USt Trimestre 03
WT4 154 13,2 EMPAQ Monto Programado USí Trimestre 04
RO 161 10 CAR Responsable en Onaplan
FR 171 6,0 ZONA Fecha de Registro (aa/mm/dd)
DCODE 177 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=Elimina)
C0DE1 178 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 182 1 CAR Codigo de Error 2
UUA 183 8 CAR Usuario de la Ultima Actualiiacion
FUA 191 6,0 ZONA Fecha Ultima Actualización (aa/mm/dd)
HUA 197 6,0 ZONA Hora Ultima actualización

ww*********FIN DE LISTADO************
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición-----------------  SEJEC echarevision--------- 26/07/87
Diccionario datos----------------- S.DICC evisado por-----------DORE

Longitud registro entrada-----  112 Fechacreacion--------  25/02/87
Longitud registro sa i ida------- 112 reado por------------- FEDE
Comentario corto------------------- Formato deL Archivo de Desembolsos

LISTA CAtM

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ZONA Numero del Proyecto
IFQ 5 10 CAR Institución Financiera
DOPER 15 10 CAR Numero deL Contrato o Carta OperacionaL
FD 25 6,0 ZONA Fecha Desemb. (Recep, en Institución) a/m/d
INDC 31 2 CAR FI=Financ, CO=Contrap, CF=Cofinanc. RE=Reemb
IFNOM 33 12 CAR Institución Financiera (Nombre)
NUMDE 45 8 CAR Numero del Desembolso
DESOLO 53 13,2 EMPAQ Monto Desembolso Solicitado (USt)
DESOLD 60 13,2 EMPAQ Monto Desembolso Solicitado (RDf)
IFC 67 10 CAR Institución Financiera de Contrapartida
OPERAC 77 10 CAR Operación de la Institución Financ. Contrap.
DCODE 87 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=ELimina)
C0DE1 88 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 92 1 CAR Codigo de Error 2
UUA 93 8 CAR Usuario de la Ultima Actualización
FUA 101 6,0 ZONA Fecha Ultima Actualización (aa/mm/dd)
HUA 107 6,0 ZONA Hora Ultima actualización

a a a a * * * * * * F 1 N D E LISTADO************
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición----------------- SINDEN echorevision--------- 20/10/87
Diccionario datos----------------- S.DICCOl evisado por---------- QUIROGA

Longitud registro entrada-----  106 Fechacreacion--------  30/09/87
Longitud registro salida------- 106 reado por-------------  QUIROGA
Comentario corto------------------ Indicadores de Impacto

LISTA CAMPO

CAW0 PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ZONA Numero del Proyecto
FP 5 6,0 ZONA Fecha de la Programación (aa/mm/dd)
TIPCAM 11 5,2 EMPAQ Tipo de Cambio de la Estimación
INICIO 14 2,0 ZONA Año Estimado de Inicio de la Ejecución,
FIOPER 16 2,0 ZONA Ano de Inicio de la Operación.
TIR 18 5,2 EMPAQ TIR Tasa Interna de Retorno en X
VAN 21 13,2 EMPAQ VAN Valor Actual i iado Neto en USt
TASA 28 5,2 EMPAQ Tasa de Actualización para el VAN en X
VIDA 31 5,2 ZONA Vida Util del Proyecto en Anos
cosita 36 4,2 ZONA Costo de Inversion Importado en X
C0SNAC 40 4,2 ZONA Costo de Inversion Nacional en X
EDC0IU 44 13,2 EMPAQ Empleo Directo en Operación Inversion/Unidad
AUPRUI 51 13,4 EMPAQ Aumento del Producto en Operación Unidad/Inv
AHDOUI 58 13,4 EMPAQ Ahorro de Divisas en Operación Unidad/Inver.
RO 65 10 CAR Responsable en Onaplan
FR 75 6,0 ZONA Fecha de Registro (aa/mm/dd)
DCODE 81 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=Elimina)
C0DE1 82 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 86 1 CAR Codigo de Error 2
UUA 87 8 CAR Usuario de la Ultima Actual ilación
FUA 95 6,0 ZONA Fecha Ultima Actual ilación (aa/mm/dd)
HUA 101 6,0 ZONA Hora Ultima actualización

**w******w*FIN DE LISTADO************
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LISTADO DEFINICION FORMATO

Nombre definición----------------- SFLBEN echarevision---------18/12/87
Diccionario datos----------------- S.DICCOl evisado por---------- DOÑE

Longitud registro entrada----- 156 Fechacreacion-------- 18/12/87
Longitud registro salida-------156 reado por------------- DOÑE
Comentario corto-------------------Formato del archivo de fluj de beneficios

LISTA CAMPO

CAMPO PRINCIP LONGITUD DATOS COMENTARIO CORTO

NUMP 1 4,0 ¿UNA Nu;'r de! P< ' "
CODItf 5 1U LAR ¡'"U-s" del Indicador de Impacto o Flujo
UNPCD 15 10 CAR Unidad Medida Indicador de Impacto o Flujo
FP 25 6,0 ZONA Fecha de la Programación (aa/mm/dd)
MPOO 31 13,2 EMPAQ Desembolso Acumulado al Ano Base
tPOl 38 13,2 EMPAQ Monto Pr ogramado Ano 1
MP02 45 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 2
PP03 52 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 3
MP04 59 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 4
MPC5 66 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 5
MP06 73 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 6
MP07 80 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 7
tyo8 87 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 8
WW 94 13,2 EMPAQ Monto Programado Ano 9
W10 101 13,2 EMPAQ Monto Ftogramado Ano 10
MP11 108 13,2 EMPAQ Monto Programado Ant 11 y Siguientes
RO 115 10 CAR Responsable en Onaplan
DCODE 125 1 CAR Codigo Eliminación de Registro (*=Eíimina)
UUA 126 8 CAR Usuarto de la Ultima Actualización
< R 134 ^f^ZUNA Fecha de Registro (aa/mm/dd)
ea^Ei 140 4 CAR Codigo de Error 1
C0DE2 144 1 CAR Codigo de Error 2
FUA 145 6,0 ZONA Fecha Ultima Actualización (aa/mm/dd)
HUA 151 6,0 ZONA Hora Ultima actualización

wKwwwwwwwuwFIN DE LISTAD ************
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ANEXO N9 6
TABLAS DEL SISTEMA.

1. Monedas.
Inst i tuoi ones F i nancleras.

j. Instituciones Ejecutoras.





15/01/88 11.OA.22 RELACION DEL CONTENIDO DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 1

x x x x x END OF REPORT x x x x x

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION CODIGO

MONEx TABLA MONEDAS PARA EL FINANCIAMIENTO
MONEx BOL BOLIVAR BOLIVAR VENEZOLANO
MONEx DM MARCOS MARCOS ALEMANES
MONEx ECU ECUS UNIDAD MONETARIA EUROPEA
MONEx FRF FRANCOS FRA. FRANCOS FRANCESES
MONEx LB! LIBRAS EST. LIBRAS ESTERLINAS
MONEx US! DOLAR-ES DOLARES AMERICANOS
MONEx YEN YENES YENES JAPONESES

ONAPLAN
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15/01/88 11.M.08 RELACION DEL CONTENIDO DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 1

* * * * * END OF REPORT *****

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION CODIGO

INTE* TABLA INSTITUCIONES FINANCIADORAS
INTF* CFB/FRANCE BCO. FRANCES COMPAGNIE FINANCIERE ET BANQUE FRANÇAISE
INTF* PROEXPO PROEXPO PROMOCION DE EXPORTACIONES COLOMBIANA
INTF* ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA. CONVENIO GOBIERNO A GOBIERNO B
INTF* FIV FIV FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA B
INTF* FRANCIA FRANCIA TESORO PUBLICO FRANCES B
INTF* ITALIA GOB. ITALIA GOBIERNO DE ITALIA B
INTF* fEXICO MEXICO ACUERDO DE SAN JOSE (GOB. A GOB.) B
INTF* OECF OECF AGENCIA DE FINANCIAMIENTO DEL JAPON B
INTF* PL480 PL 480 RECURSOS PE "PUBLIC LAM" 480 B
INTF* AID AID AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL M
INTF* BID BID BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO M
INTF* BIRF BIRF BANCO INTERNAC. RECONSTRUCCION Y FOMENTO M
INTF* CEE CEE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA M
INTF* FIDA FIDA FONDO INTERN. P. DESARROLLO AGROPECUARIO M
INTF* ICC ICC INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE M
INTF* ND NO DEFINIDO FINANCIAMIENTO NO DEFINIDO M
INTF* VARIOS VARIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS VARIAS M
INTF* BEE BEE BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA P
INTF* ORION ORION BANK ORION BANK P
INTF* PRO PROVEEDORES VARIOS PROVEEDORES P
INTF* ACDI ACDI AG. CANADIENSE P. DESARROLLO INTERNACIO. T
INTF* FAO FAO ONU PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION T
INTF* JICA JICA AGENCIA COOPERACION INTERNACIONAL JAPON T
INTF* PNUD PNUD PROGRAMA DE LA ONU PARA EL DESARROLLO T
INTF* BAGRICOLA BAGRICOLA BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA U
INTF* BC BC BANCO CENTRAL U
INTF* BNV BNV BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA u
INTF* BR BR BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOMINICANA u
INTF* CAASD CAASD CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO.DGO u
INTF* CDE CDE CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD u
INTF* CEA CEA CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR u
INTF* CEI CFI CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIAL u
INTF* CORASAN CORASAN CORPORACION ACUEDUCTO DE SANTIAGO U
INTF* FEDA FEDA FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROR. u
INTF* GORD GORD GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA u
INTF* 1DECOOP 1DECOOP INST. DESARROLLO Y CREDITO COOPRETIVO u
INTF* INDA INDA INSTITUTO NACIONAL DEL ALGODON U
INTF* INVI INVI INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA u
INTF* ODC ore OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD u
INTF* SAVICA SAVICA INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS u
INTF* SPD S. PRIVADO SECTOR PRIVADO DOMINICANO u

ONAPLAN



15/01/88 11.OA.05 RELACION DEL CONTENIDO DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 1

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION CODIGO

INTE* TABLA INSTITUCIONES EJECUTORAS
INTE* 101000000 CONGRESO CONGRESO NACIONAL C
INTE* 101010001 SENADO SENADO DE LA REPUBLICA C
INTE* 101010002 CAMARA CAMARA DE DIPUTADOS C
INTE* 201000000 PRESIDENCIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA C
INTE* 201010002 C. GRAL REP. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA C
INTE* 201010003 CONANI CONSEJO NACIONAL PARA LA NINEZ C
INTE* 201010004 ONATRATE OFICINA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE C
INTE* 201020000 SEC. TECNICA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA C
INTE* 201020002 ONAPLAN OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION C
INTE* 201020003 ONAPRES OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO C
INTE* 201020004 ONE OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA C
INTE* 201020005 ONAP OFIC. NAC. DE ADMINISTRACION Y PERSONAL C
INTE* 201020006 FONDOFREI FONDO DOMINICANO DE PREINVERSION C
INTE* 201020007 COENER COMISION NACIONAL DE POLITICA ENERGETICA C
INTE* 201020009 FORESTA COMISION NACIONAL DE FORESTA C
INTE* 201030000 SEC.ADMINIST SEC. ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA c
INTE* 201030001 C. NAC. ART. CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA c
INTE* 201030002 IND.NAC.AGUJ INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA c
INTE* 201030003 DIR.NAC.AERO DIRECCION NACIONAL AERONAUTICA CIVIL c
INTE* 201040001 OF.NAC.P.CUL OFICINA NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL c
INTE* 201040002 TEATRO NAC. TEATRO NACIONAL c
INTE* 201040003 BIBLIO. NAC. BIBLIOTECA NACIONAL c
INTE* 201040004 MUSEO HOMBRE MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO c
INTE* 201040005 MUSEO H.NAT. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL c
INTE* 201040006 MUSEO H.GEO. MUSEO NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA c
INTE* 201040007 GAL.ARTE MOD GALERIA DE ARTE MODERNO c
INTE* 201050000 D.G.F. DIRECCION GENERAL DE FORESTA c
INTE* 202000000 S.E.INTERIOR SEC. EST. DE INTERIOR Y POLICIA c
INTE* 202020000 D. MIGRACION DIRECCION GENERAL DE MIGRACION c
INTE* 202030000 POLICIA NAC. POLICIA NACIONAL c
INTE* 203000000 S.E. FF.AA. SEC. ESI. DE LAS FUERZAS ARMADAS c
INTE* 203010002 D.ESC.VOCAC. DIR.GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES c
INTE* 203010003 ACD. MILITAR ACADEMIA MILITAR BATALLA I€ LAS CARRERAS c
INTE* 203010004 D.G.C.FRONT. DIR. GENERAL DE COMUNIDADES FRONTERIZAS c
INTE* 203010005 SEG.SOC.FFAA INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DE FF.AA Y PN c
INTE* 203010006 HOSP. FF.AA HOSP. CENTRAL DE LAS FUERZA ARMADAS Y PN c
INTE* 203010007 COMED.ECONOM COMEDORES ECONOMICOS DE LAS FF.AA. c
INTE* 203020000 EJERCITO EJERCITO NACIONAL c
INTE* 203030000 MARINA MARINA DE GUERRA c
INTE* 203030003 ESC. NAVAL ESCUELA NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA c
INTE* 203040000 F.A.D. FUERZA AEREA DOMINICANA c
INTE* 203040003 HOSP. F.A.D. HOSPITAL DE LAS FUERZAS AEREA DOMINICANA c
INTE* 204000000 S.E.REL.EXT. SEC. EST.DE RELACIONES EXTERIORES c
INTE* 204020000 D.G.PASAPORT DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES c
INTE* 205000000 S.E.FINANZAS SEC. EST. DE FINANZAS c
INTE* 205020000 TESORERIA TESORERIA NACIONAL c
INTE* 205030000 RENTAS INT. DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS c
INTE* 205040000 D.IMFUESTO/R DIR.GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA c

ONAPLAN
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15/01/88 11.06.05 RELACION DEL CONTENIO) DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 2

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION CODIGO

INTE* 205050000 D.G.ADUANA DIRECCION GENERAL DE ADUANA C
INTE* 205060000 D.G.CATASTRO DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL C
INTE* 205070000 ADM.G.BIENES ADMINISTRACION GRAL DE BIENES NACIONALES C
INTE* 205080000 D. G. APROO. DIR.GRAL. DE APROVISIONAN. DEL GOBIERNO C
INTE* 205090000 D.G.EXONERAC DIRECCION GENERAL DE EXONERACIONES C
INTE* 205110000 INCAT INSTITUTO DE CAPACITACION TRIBUTARIA C
INTE* 206000000 SEEBAC SEC. EST.EDUCACION BELLAS ARTES Y CULTO C
INTE* 206030100 D.G. ED.SEC. DIR. GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA C
INTE* 206030200 D.G. REC.HUM D. G. DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS C
INTE* 206030300 D.G. ED.T.P. DIR. GRAL. EDUCACION TECNICO PROFESIONAL C
INTE* 207000000 SESPAS SEC.EST. DE SALUD PUBLICA Y ASIST.SOCIAL C
INTE* 207020100 D.G. TECNICA DIRECCION GENERAL TECNICA C
INTE* 207020200 D.G. ADMIN. DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA c
INTE* 207030100 D.G. PLANIF. DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION c
INTE* 207030200 D.G. REC.HUM DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS c
INTE* 207040100 D. SERV.N.S. DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD c
INTE* 207040200 D.G.SER.ÑOR. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS NORMATIVO c
INTE* 207040300 D.G. SERV.OP DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS OPERATIVO c
INTE* 207040400 D.G.S. RURAL DIRECCION GENERAL DE SALUD RURAL c
INTE* 207050000 D.G. SANEAM. DIR. GENERAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL c
INTE* 207060200 D.G. AS.SOC. DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL c
INTE* 207060300 D.G. MENOR DIRECCION GENERAL DEL MENOR' Y EL ANCIANO c
INTE* 208000000 SEDEFIR SEC. EST. DEPORTES ED. FIS. Y RECREACION c
INTE* 208020000 D.G.DEPORTES DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE c
INTE* 208030000 D.G.FOM.DEP. DIR. GRAL. DE FOMENTO Y IES. DEL DEPORTE c
INTE* 208040000 D.G.INST.DEP DIR.GRAL. DE INSTALACIONES DEPORTIVAS c
INTE* 209000000 S.E. TRABAJO SEC. EST. DEL TRABAJO c
INTE* 209030000 D.G. TRABAJO DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO c
INTE* 210000000 SEA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA c
INTE* 211000000 SEOPC SEC. EST. DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICAC. c
INTE* 211060000 CORREOS DIR. GRAL. DE CORREOS c
INTE* 212000000 S.E.IND.COM. SEC. EST. DE INDUSTRIA Y COMERCIO c
INTE* 212020000 D.G. REG.IND DIR. GRAL. DE REGISTRO INDUSTRIAL Y COM. c
INTE* 212030000 D.G.CONT.PRE DIR. GRAL. DE CONTROL DE PRECIOS c
INTE* 212040000 D.G. MINERIA DIR. GRAL. DE MINERIA c
INTE* 212050000 D.G. NORMAS DIR. GRAL. DE NORMAS Y SIST. DE CALIDAD c
INTE* 212050006 D.G.N.S.C. DIR. G. DE NORMAS Y SISTEMAS DE CALIDAD c
INTE* 212060000 MARINA MERC. DIR.GRAL. DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL c
INTE* 212060006 D.G.MARINA M DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE c
INTE* 213000000 S.E. TURISMO SEC. EST. DE TURISMO c
INTE* 301000000 P. JUDICIAL PODER JUDICIAL c
INTE* 301010000 CORTE JUST. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA c
INTE* 301010001 PROC.G. REP. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA c
INTE* 401000000 J. C. E. JUNTA CENTRAL ELECTORAL c
INTE* 401020000 OF.EST.CIVIL OFICINA CENTRAL DEL ESTADO CIVIL c
INTE* 401030000 D.G.C.I.P. DIR. GRAL. CEDULA DE IDENTIFIC. PERSONAL c
INTE* 401040000 O.C.R.E. OFICINA CENTRAL DEL REGISTRO ELECTORAL c
INTE* 401040004 . OF.C.R.ELECT OFICNA CENTRAL DEL REGISTRO ELECTORAL c
INTE* 402000000 CAM. CUENTAS CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. c

ONAFLAN
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15/01/88 11.06.05 RELACION OEL CONTENHO DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 3

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION CODIGO

INTE* 
INTE*

HOCO
11001 BAGRICOLA

INST. DESCENT. Y AUTONOMAS FINANCIERAS 
BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOMINICANA

D
D

INTE* 11002 BC BANCO CENTRAL D
INTE* 11003 BNV BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA D
INTE* 11004 BR BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOMINICANA D
INTE* 11005 MONTE PIEDAD CAJA AHORROS OBREROS MONTES PIEDAD D
INTE* 11006 CFI CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIALES D
INTE* 11007 SAVICA INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS D
INTE* 11008 INVI INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA D
INTE* 11009 IDECOOP INST. DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO D
INTE* 11010 FEDA FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROR. D
INTE* 11011 BCO. TRABAJ. BANCO DE LOS TRABAJADORES D
INTE*
INTE*

12000
12001 A.P.D.

INST.DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS 
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

D 
D

INTE* 12003 CONAPOFA CONSEJO NACIONAL POBLACION Y FAMILIA D
INTE* 12004 C. ADM.AEROP COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA D
INTE* 12005 CORDE CORPORACION DOM. DE EMFRESAS ESTATALES D
INTE* 12006 CORP.DES.TUR CORP. FOMENTO HOTELEROS DES. TURISTICO D
INTE* 12007 CORP.HATILLO CORPORACION HATILLO D
INTE* 12008 C.SAB. YEGUA CORPORACION DE SABANA YEGUA D
INTE* 12009 CORF'.SABANET CORPORACION DE SABANETA D
INTE* 12010 C. R. D. CRUZ ROJA DOMINICANA D
INTE* 12011 DEF. CIVIL DEFENSA CIVIL D
INTE* 12012 D.N. PARQUES DIRECCION NACIONAL DE PARQUES D
INTE* 12013 IAD INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO D
INTE* 12014 INAZUCAR INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO D
INTE* 12015 IDSS INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES D
INTE* 12016 INESFRE INSTITUTO ESTABILIZACION DE PRECIOS D
INTE* 12017 INAPA INS. N. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D
INTE* 12018 INDA INSTITUTO NACIONAL DEL ALGODON D
INTE* 12019 INDRHI INST. NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS D
INTE* 12020 LMD LIGA MUNICIPAL DOMINICANA D
INTE* 12021 LOT. NAC. LOTERIA NACIONAL D
INTE* 12022 ODC OFICINA DESARROLLO DE LA COMUNIDAD D
INTE* 12023 ZDODOM. PARQUE ZOOLOGICO DOMINICANO D
INTE* 12024 S.N.ERRA.MAL SERV.NACIONAL ERRADICACION DE LA MALARIA D
INTE* 12025 SUPER.BANCOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS D
INTE* 12026 SUPER.SEGURO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS D
INTE* 12027 U. A. S.D. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO D
INTE* 12028 C.FARO COLON COMITE DEL FARO A COLON D
INTE* 12029 BOMBEROS S.D CUERPO BOMBERO DE SANTO DOMINGO D
INTE* 12030 FERRO-S-VEGA FERROCARRIR SANCHEZ-LA VEGA D
INTE* 12031 CEDOPEX CENTRO DOMINICANO DE EXPORTACIONES D
INTE* 12032 FUN.ISA.TOR. FUNICULAR ISABEL DE TORRES D
INTE* 12033 JAR.BOTANICO JARDIN BOTANICO D
INTE* 12034 M.CAS.REALES MUSEO DE LAS CASAS REALES D
INTE* 12035 INDESUR INSTITUTO DESARROLLO DEL SUROESTE D
INTE*
INTE*

21000
21001 SEG.S.RAFAEL

EMPRESAS DEL ESTADO FINANCIERAS
LA SAN RAFAEL CXA. CIA. DE SEGUROS

E 
E

ONAPLAN



15/01/88 11.04.05 RELACION DEL CONTENIDO DE LAS TABLAS DE CODIGO PAGE 4

***** END OF REPORT *****

TABLA CODIGO NOMBRE DESCRIPCION

INTE' 22000 EMPRESAS DEL ESTADO NO FINANCIERAS
INTE' 22001 CEA CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
INTE' 22002 CAASD CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO STO.DGO
INTE' 22003 RTVD RADIO TELEVISION DOMINICANA
INTE' 22004 CORASAN CORPORACION ACUEDUCTO DE SANTIAGO
INTE' 22005 CDE CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD
INTE' 22008 FDC FABRICA DOMINICANA DE CEMENTO
INTE' 22009 OTRAS CORDE OTRAS EMPRESAS MAYORITARIAS DE CORDE
INTE' 22010 CDA COMPAÑIA DOMINICANA DE AVIACION
INTE' 22011 MOLINOS DOM. MOLINOS DOMINICANOS

CODIGO

E
E 
E
E 
E

ONAPLAN
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ANEXO NS 7
INFORMES EJEMPLO.
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